



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 71/2017	del 03-04-2017
-------------------	-----------------------

OGGETTO	S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N. 49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, NONCHÉ IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA/BOOKSHOP E INFORMAZIONE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE JATTA A RUVO DI PUGLIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 385 del 10/12/2015 ha approvato i progetti definitivi/esecutivi redatti nell'ambito del S.A.C. Alta Murgia "Tracce nella Roccia" - Scheda n. 49 "Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale" dell'APQ rafforzato "Beni ed Attività Culturali, nonché il progetto definitivo/esecutivo *inerente l'Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia*, redatto dall' Arch. Rosa Mezzina, del MiBACT – Polo Museale della Puglia, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
<i>redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10</i>		
A)	IMPORTO DI CONTRATTO	
A1	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)	€ 5.979,79

A2	Corrispettivo dei lavori	€ 56.020,21
A3	Corrispettivo delle forniture	€ 23,700,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	<i>Spese generali così ripartite</i>	
B1a	Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	
B1b	Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
B2	Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006	€ 1.714,00
B3	Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999	
B4	Imprevisti	€ 1.172,00
B5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B6	spese per attività di consulenza e supporto	
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di Appalto	
B8	Spese per pubblicità e informazione	
B9		
C)	ONERI FISCALI	
C2	IVA 10% su A1 + A2 - IVA 22% su A3	€ 11.414,00
C3	Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)	
	IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)	€ 100.000,00

- Con altra sua determinazione n. 396/2015 del 10/12/2015 è stata avviata la procedura di gara e sono stati approvati gli atti relativi alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi;
- A seguito dell'appalto pubblico espletato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati aggiudicati, con determinazione n° 103/2016 del 27/04/2016, al R.T.I. CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA 06478310722, che ha offerto un ribasso del 1,35% sull'importo posto a base d'asta ed il quadro economico è stato, pertanto, rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
<i>redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10</i>		
A)	IMPORTO DI CONTRATTO	
A1	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)	€ 5.979,79
A2	Corrispettivo dei lavori	€ 55.263,94
A3	Corrispettivo delle forniture	€ 23.380,05

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	<i>Spese generali così ripartite</i>	
B1a	Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	
B1b	Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
B2	Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006	€ 1.714,00
B3	Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999	
B4	Imprevisti	€ 2.394,24
B5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B6	spese per attività di consulenza e supporto	
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di Appalto	
B8	Spese per pubblicità e informazione	
B9		
C)	ONERI FISCALI	
C2	IVA 10% su A1 + A2 - IVA 22% su A3	€ 11.267,98
C3	Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)	
IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 100.000,00

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 16/06/2016 e registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., veniva redatta una perizia di variante considerata dal D.lg 163/2006, art. 132 al c.3, 2 periodo, variante migliorativa "finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità" e che la stessa non ha comportato modifiche sostanziali al progetto approvato, né variazioni all'importo contrattuale, giusta determinazione n. 243/2016 del 28/09/2016;

CONSIDERATO che successivamente si è reso necessario provvedere:

- alla rimozione degli intonaci anche delle parti superiori delle pareti interne, non previsto in progetto, al fine di migliorare la qualità dell'opera e prevenire possibili micro-fessurazioni e disgregazioni che la differente qualità degli intonaci avrebbe comportato;
- a sostituire l'intonaco a base cementizia, previsto nel progetto, con un intonaco a base di calce con le caratteristiche della "malta tradizionale o storica". perchè dopo la "stonacatura", avuto cognizione delle caratteristiche della muratura in conci di pietra calcarea, la D.L. ha ritenuto migliorare la qualità dell'opera;

CONSIDERATO che si è altresì reso necessario provvedere a sostituire la finitura superiore del pavimento sopraelevato previsto in laminato, con mattoni di grès 60x60, stante la difficoltà di reperire finiture confacenti con il pregio dei luoghi oltre che per scongiurare problemi da umidità.

Si è altresì provveduto a porre in opera il battiscopa e a realizzare la pavimentazione dei servizi igienici e dell'antibagno su massetto di sottofondo e con mattoni in grès, in luogo di quella sopraelevata, per evitare che le acque ed i liquami, infiltrandosi al di sotto del pavimento sopraelevato, potessero rendere gli ambienti insalubri e maleodoranti. Inoltre per migliorare l'accessibilità, la funzionalità e l'estetica dei servizi igienici è stata sostituita la porta ad un battente, prevista per il wc disabili, con altra del tipo scorrevole e si è provveduto a sostituire la porta in legno ad un battente, del bagno del personale con altra del tipo "invisibile", oltre che sostituire quella di accesso prevista in vetro cristallo con altra in legno ad un battente. Nella sala multimediale, al fine di migliorare l'acustica durante le proiezioni dei file multimediali, è stata prevista la fornitura e la posa in opera di una coppia di diffusori acustici da parete.

PRESO ATTO che per fare fronte alle maggiori spese rivenienti dalle predette modifiche è stato rideterminato ed assestato il Q.E. che prevede una riduzione della somma prevista per gli arredi e la rimodulazione dell'IVA, come di seguito;

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO		
<i>redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10</i>		
A)	IMPORTO DI CONTRATTO	
A1	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)	€ 5.979,79
A2	Corrispettivo dei lavori	€ 66.095,75
A3	Corrispettivo delle forniture	€ 15.576,05
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	<i>Spese generali così ripartite</i>	
B1a	Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	
B1b	Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
B2	Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006	€ 1.714,13
B3	Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999	
B4	Imprevisti	
B5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B6	spese per attività di consulenza e supporto	
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di Appalto	
B8	Spese per pubblicità e informazione	
B9		
C)	ONERI FISCALI	
C2	IVA 10% su A1 + A2	€ 7.207,55
C3	IVA 22% su A3	€ 3.426,73
IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 100.000,00

CONSIDERATO che le modifiche predette sono considerate dal D.lg 163/2006, art. 132 al c.3, 2 periodo, varianti migliorative “finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità” e che le stesse non comportano modifiche sostanziali al progetto approvato salvo una variazione contrattuale di circa del 3,58% in più.

ACCERTATA la non prevedibilità delle cause a motivo delle modifiche al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori, e precisato che tanto è motivato per esclusive esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, oltre che della conservazione e dell'estetica del “bene culturale” Museo Jatta;

DATO ATTO che dalla perizia di assestamento, a firma della D.L. , si evince che le lavorazioni previste non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori; che sono tutte finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell' esclusivo interesse dell' Ente; che non comportano modifiche sostanziali al progetto originario; che non necessitano di alcuna autorizzazione aggiuntiva, che non necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato e che si prevede pertanto l'introduzione dei seguenti n. 04 nuovi prezzi, per la definizione economica degli interventi necessari a risolvere le problematiche emerse nel corso dei lavori:

N. P. A.P.01 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso preventivo rinzafo , resistente ai sali , a base di calce ed ECO-POZZOLANA,della muratura traspirante, rimbooco di cavita o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida,seguendo con cio l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzazione a frattazzo con rasatura traspirante a tessitura grossa, resistente ai sali, a base di calce ed ECO-POZZOLANA, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L.. a tessitura ultrafine, resistente ai sali, a base di calce ed ECO-POZZOLANA, per la finitura liscia di intonaci. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3 - € 49,78/mq.

N. P. A.P.02 fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1 mm: in conglomerato di legno ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm - €/mq 134,82

N. P. A.P.03 Fornitura e posa in opera di pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1^a scelta, con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 non smaltato, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm, spessore 11 mm: tinta unita - €/mq 71,99

N. P. A.P.04 Fornitura e posa in opera di coppia di diffusori acustici da muro.2 vie Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza Max. 25 W RMS / 50 W musicali su 8 ohm/ 15 / 7,5 / 5 / 2,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 3,5" e Tweeter da 12 mm. Dim. 123 x 134 x 110 mm. Staffe per montaggio a corredo. -Cad. € 194,60

PRESO ATTO del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato alla perizia di assestamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché

non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia di assestamento, pur comportando un aumento della spesa del 3,58%, rientra nei casi previsti dall'art. 161 del DPR 207/2010;

ATTESO che in data 16/03/2017 è stata sottoscritta la perizia di assestamento finale, predisposta dal Direttore dei Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Schema dell'atto di sottomissione;
3. Elenco nuovi prezzi,
4. Analisi dei prezzi;
5. Computo metrico di variante;
6. Quadro Comparativo;

VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

RICHIAMATI il C.U.P. F59D150011480006 ed il C.I.G.: 6510125519;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di assestamento finale, di che trattasi, redatta dal D.L., costituita dai seguenti elaborati:

1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
 2. Schema dell'atto di sottomissione;
 3. Elenco nuovi prezzi,
 4. Analisi dei prezzi;
 5. Computo metrico di assestamento;
 6. Quadro Comparativo,
- che comporta una spesa complessiva di € 100.000,00, come di seguito ripartita:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO		
<i>redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10</i>		
A)	IMPORTO DI CONTRATTO	
A1	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)	€ 5.979,79
A2	Corrispettivo dei lavori	€ 66.095,75
A3	Corrispettivo delle forniture	€ 15.576,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	<i>Spese generali così ripartite</i>	
B1a	Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	
B1b	Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
B2	Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006	€ 1.714,13
B3	Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999	
B4	Imprevisti	
B5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B6	spese per attività di consulenza e supporto	
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di Appalto	
B8	Spese per pubblicità e informazione	
B9		
C) ONERI FISCALI		
C2	IVA 10% su A1 + A2	€ 7.207,55
C3	IVA 22% su A3	€ 3.426,73
IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 100.000,00

DI APPROVARE gli atti a corredo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, che sottoscritti dall'impresa, anche se non materialmente allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla presente determinazione.

DI DARE ATTO che la presente perizia di assestamento finale comporta un aumento di spesa del 3,58% circa, oltre gli importi contrattuali già stabiliti.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

APPALTO LAVORI DI: *Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia. CIG 6510125519.*

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA 06478310722;

CONTRATTO sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, dell'importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del ribasso d'asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto, tra:

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia con sede in Gravina in Puglia alla via Firenze, 10, C.F./ P. IVA 06339200724, rappresentato dal Direttore f.f. Fabio Modesti nato a Bari il 30/03/1962, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, e

- R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA 06478310722;

Premesso che:

- con contratto sottoscritto in data in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha

affidato al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA 06478310722, i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del ribasso d'asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge.

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta una perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio, finalizzata al miglioramento della funzionalità dell'opera e del "bene culturale" oggetto di lavori con l'introduzione di alcuni nuovi prezzi, essendosi manifestata in corso d'opera la necessità di eseguire minori e maggiori lavori per le seguenti motivazioni riconducibili all'art. 132 c.3 del D. L.gs. 163/2006:

- Infatti in corso d'opera si è reso necessario disporre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera, oltre che della conservazione e dell'estetica del "bene culturale, inerenti il rifacimento delle pavimentazioni e l'adeguamento degli impianti tecnologici al fine di adottare soluzioni che interferiscano il meno possibile con l'immobile sottoposto a tutela, come approvate giusta Det.Dir. n. 243/2016 del 28/09/2016.

- Si è reso altresì necessario apportare ulteriori modifiche, nell'escusivo interesse della stazione appaltante e finalizzate al miglioramento dell'opera, oltre che della conservazione e dell'estetica del "bene culturale", relative alle finiture interne (intonaci, pavimenti e porte) con un aumento della spesa di € 3.027,81, pari a circa il 3,58%, che trova copertura nel Q.E. all'interno delle somme a disposizione della S.A.;

- E' stata pertanto redatta una perizia di assestamento finale, finalizzata al

miglioramento dell'opera con l'introduzione di 5 nuovi prezzi, le cui lavorazioni sono indicate nei vari elaborati, ai sensi dell'art. 132, D.Lgs. 163/2006, comma 3;

- la perizia di perizia di assestamento finale è stata approvata con determinazione del Direttore f.f. dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia n. ____ del __ / __ /2017.

Tutto ciò premesso, considerato che i termini contrattuali che legarono la Amministrazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice non vengono variati con la seguente scrittura, si stipula e si conviene:

Art. 1 - OGGETTO - L'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia affida alla Ditta qui rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di diversi lavori per l'intervento di *Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia*, che qui si intende integralmente richiamato, giusta perizia di assestamento finale approvata con determinazione del Direttore f.f. n. ____ del __ / __ /2017.

Art. 2 - CORRISPETTIVO - L'importo dei lavori e delle forniture da eseguire per effetto della predetta perizia, ammonta complessivamente a € 87.651,59, al netto del ribasso d'asta del 1,35%, comprensivo di € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge, con un aumento di € 3.027,81, pari al 3,58%, rispetto all'importo originario di contratto.

Art. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti di cui la presente contratto, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico su conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. Tali clausole dovranno

essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Art. 4 - PREZZI - Per l'esecuzione dei nuovi lavori è stato sottoscritto in data marzo 2017 il Verbale di concordamento nuovi prezzi in base al quale saranno contabilizzati i lavori.

Art. 5 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI - Sono carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione.

Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE - Per l'esecuzione delle diverse lavorazioni resta fermo quanto stabilito da contratto, oltre che la proroga spettante all'impresa per le sospensioni concordate, disposte e per causa di forza maggiore e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 30/3/2017.

Art. 7 - ALTRE CLAUSOLE - Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

ART 8 - SPESE CONTRATTUALI - Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, sono a completo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto per bolli, diritti di segreteria e imposta di registro, nessuna esclusa.

È a carico dell'Ente la spesa per l'I.V.A.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE F.F.