
 
 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

 

N. 243/2016 del 28-09-2016

 
 

OGGETTO

S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N.
49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO
TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ
RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI. -
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E
ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA/BOOKSHOP E
INFORMAZIONE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE JATTA A RUVO DI PUGLIA. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIAMTE

 
 

IL DIRETTORE F.F.
 

 
 
PREMESSO  che:
-  con propria Deeterminazione n. 385 del 10/12/2015 sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi redatti
nell’ambito del S.A.C. Alta Murgia "Tracce nella Roccia” - Scheda n. 49 “Interventi materiali ed immateriali
di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale” dell’APQ rafforzato “Beni ed
Attività Culturali, nonché il progetto definitivo/esecutivo inerente l’Adeguamento funzionale, allestimento e
attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale
Jatta a Ruvo di Puglia, redatto dall’ Arch. Rosa Mezzina, del MiBACT – Polo Museale della Puglia, recante
il seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)   IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79

A2
 

 
Corrispettivo dei lavori
 

€             
56.020,21
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A3

   
Corrispettivo delle forniture
 

 
€             
23,700,00

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti  €             
1.172,00

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
C)   ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3  €            
11.414,00

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

    IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
- Con Determinazione del Direttore f.f., n. 396/2015 del 10/1272015 è stata avviata la procedura di gara e
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi;
- A seguito dell’appalto pubblico espletato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i
lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Direttore f.f., di questo Ente, n° 103/2016 del 27/04/2016
al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti,
via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722, che ha offerto un ribasso del 1,35%
sull’importo posto a base d’asta ed il quadro economico è stato, pertanto, rideterminato come di seguito:
 

QUADRO ECONOMICO

redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)   IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €                
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
55.263,94
€             
23.380,05

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
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    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti  €             
2.394,24

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  

B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  

B9      
C)   ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3  €            
11.267,98

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

    IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
 
 
VISTO il contratto d’appalto sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie
3;
 
CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori sono sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella
casistica prevista dall’art. 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tali da indurre la Direzione dei Lavori a
disporre modifiche, in aumento e in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua
funzionalità, oltre che della conservazione e dell’estetica del “bene culturale”, modifiche che non hanno
variato l’importo contrattuale;
 
CONSIDERATO che le modifiche predette sono considerate dal D.lg 163/2006, art. 132 al c.3, 2 periodo,
varianti migliorative “finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità” e che le stesse non
comportano modifiche sostanziali al progetto approvato, né variazioni all’importo contrattuale.
 
ACCERTATA la non prevedibilità delle cause a motivo della variante al momento della stipula del contratto
e della consegna dei lavori, e precisato che la variante è motivata per esclusive esigenze finalizzate al
miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, oltre che della conservazione e dell’estetica del “bene
culturale”;
 
DATO ATTO che dalla perizia di variante e  degli  elaborati  a corredo , a firma della D.L. , si evince che le
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lavorazioni previste non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori;
che sono tutte finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell’ esclusivo interesse dell’
Ente; che non comportano modifiche sostanziali al progetto originario; che non necessitano di alcuna
autorizzazione aggiuntiva, che non necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato e che si
prevede pertanto l’introduzione dei seguenti n.13  nuovi prezzi, per la definizione economica degli interventi
necessari a risolvere le problematiche emerse durante il corso dei lavori:
N. P. 1 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con
blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica e giunti
non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 1, -  € 31,80/mq.
N. P. 2 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o piu lastre con intercalati fogli di
polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico (questi esclusi) e a qualsiasi altezza,
il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza,
l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo
di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle
misure effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 5 strati spessore 39/41mm-  €/mq 600,00
N. P. 3 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di muratura di
qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali
opere provvisionali, il carico e trasposto nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre per dare il lavoro
finiti a regola d’arte: - eseguito a sezione obbligata in muratura di tufo - €/mc 250,00
N. P. 4 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, ecc., a qualsiasi piano e
per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso
intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - per uno spessore fino a cm. 10 - €/mq 15,00  
N. P. 5 Demolizione di solai in ferro e tavelloni, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm
40. Compreso l'onere per semplici puntellamenti, tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri, tubazioni
esistenti, tiro in basso, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50
m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
demolizione di solai in ferro e tavelloni per spessore fino a 26 cm: valutato per la superficie effettiva demolita
- €/mq 25,03
N. P. 6 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la
cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E’ inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con fatturazione
minima di mq. 1,00 - €/mq 25,00.
N. P. 7 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la
cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E’ inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con fatturazione
minima di mq. 1,00 - €/mq 43,10
N. P. 8 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite
supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in
conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato ininfiammabile ad alta
resistenza all’usura; compreso il bordino battiscopa di idoneo materiale, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro
in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte: - sovraccarico di 400 kg/m2 e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm - €/mq94,10
 
N. P. 9 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare
eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale delle parti stuccate.
Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura totale -
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€/mq 6,80.
 
N. P.10 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per
finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, o diversa,
la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto della sezione minima di mm
50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron; completi di scossalino in alluminio per l'eliminazione di condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, cremonese in
alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri. - €/mq
260,00
 
N. P.11 Fornitura e posa di porte interne a rasomuro tipo "L'INVISIBILE", sistema brevettato per porte e
ante a totale filo-muro (alluminio e cerniere a scomparsa).
Telaio Nucleo in lega di alluminio estruso tipo "6060 T5 ANTICORODAL 063", predisposto per movimento
di apertura del pannello a Tirare (tipo "MOD.T.") o a Spingere (tipo "MOD.S."). Adattabile a tutti gli
spessori di pareti tradizionali, cartongesso o altro materiale. Verniciabile con idropitture, smalti, ecc.
Realizzabile in qualsiasi dimensione e forma.
Assemblaggio del telaio/nucleo con triangoli di stabilizzazione (MDF m/m 10) nei due angoli superiori e
doppio distanziale di irrigidimento (profilo di alluminio estruso m/m 30x20x1,5) per i montanti. Cerniere
Invisibili: cassa in nylon, leve e piastre di acciaio inossidabile satinato od ottonato, protette (dal lato
muratura) da capsule in PVC.
Pannello Tamburato (nido d'ape) con spessore m/m 50, realizzato con legno duro perimetrale su quattro lati
e facce in MDF levigato (spessore m/m 4+/-0,2). Battute perimetrali e guarnizione in gomma- cad. 1.570,98
 
N. P.12 Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, costituite da una massa unica, omogenea
e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti
connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura
levigata - €/mq 69,30
 
N. P.13 Spostamento dell'autoclave dall'attuale posizione in zona che sarà indicata dalla D.L. il tutto
compreso di smantellamento della tubazione esistente, la linea elettrica di alimentazione della pompa,
l'assistenza muraria, la realizzazione di nuova tubazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. - a corpo € 847,00.
 
PRESO ATTO del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante,
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire
tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l’importo delle variazioni
rientri nel limite stabilito dal comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di
sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;
 
DATO ATTO che l’approvazione della presente perizia di variante, pur non comportando aumento di spesa,
rientra nei casi previsti dall’art. 161 del DPR 207/2010;
 
ATTESO che in data 26/09/2016 è stata redatta la perizia di variante, senza aumento di spesa, predisposta dal
Direttore dei Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Schema dell’atto di sottomissione;
3. Elenco nuovi prezzi,
4. Analisi dei prezzi per i N.P. 11 e 13;
5. Computo metrico di variante;
6. Quadro Comparativo;
7. Elaborati grafici (Tav. 01, Tav. 02, Tav. 03);
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RILEVATO che la perizia di variante, che non comporta un  aumento dell’importo dei lavori rispetto a
quello contrattuale, presenta il seguente Quadro Economico:
 
 

QUADRO ECONOMICO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)   IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
55.263,94
€             
23.380,05

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €             
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti  €             
2.394,24

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
C)   ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3
 €            
11.267,98

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

    IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
 
VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
 
VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;
 
VISTO lo statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina
l’impegno e la liquidazione delle spese;
 
RICHIAMATI  il C.U.P. F59D150011480006 ed il C.I.G.: 6510125519;
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Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

 
 

DETERMINA
 

 
1. DI APPROVARE la perizia di variante, senza aumento di spesa, di che trattasi redatta dal D.L.,  costituita
dai seguenti elaborati:
1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Schema dell’atto di sottomissione;
3. Elenco nuovi prezzi,
4. Analisi dei prezzi per i N.P. 11 e 13;
5. Computo metrico di variante;
6. Quadro Comparativo;
7. Elaborati grafici (Tav. 01, Tav. 02, Tav. 03);
che comporta una spesa complessiva di € 100.000,00, come di seguito ripartita:
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)   IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)
€               
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
55.263,94
€             
23.380,05

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a   Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di impatto ambientale,
spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo  

B1b   Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006
 €            
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti
 €             
2.394,24

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di
Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
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C)   ONERI FISCALI          

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3
 €            
11.267,98

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

    IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
 
2. DI APPROVARE gli atti a corredo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, che sottoscritto
dall’impresa, viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituisce
accettazione per i lavori di cui alla perizia con gli stessi obblighi di cui al contratto originario.
 
3. DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione allegato come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
 
4. DI DARE ATTO che la presente perizia di variante non comporta aumento di spesa, fermi gli importi
contrattuali stabiliti.
 
 

 IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
 
 

 
  IL DIRETTORE F.F.
  FABIO MODESTI
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ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

 

Lavori di: Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop 

e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia. CIG 6510125519. 

Impresa: R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS 

Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722; 

Contratto: sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, 

dell’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 

per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 

 

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI 

L’anno 2016 il giorno ventisette del mese di settembre in Gravina in Puglia, presso la sede dell’Ente Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia, 

Premesso: 

– che con contratto sottoscritto in data in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, 

serie 3, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha affidato al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, 

Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno 

(BA), P. IVA  06478310722, i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto 

del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 

- come da Contratto l’impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 4.325,42 con polizza 

fideiussoria n. 913500 stipulata in data 16/06/2016 con Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di 

Modugno. 

- I lavori sono stati consegnati definitivamente il giorno 11/07/2016, come da verbale in pari data 

agli atti dell’Ente, ed hanno avuto effettivo inizio in data 11/07/2016. 

- La durata prevista dal Contratto è di settantacinque giorni lavorativi e consecutivi, con scadenza 

pertanto al 24/09/2016. 

- Al fine di migliorare la funzionalità dell’opera e del “bene culturale” oggetto di lavori è stata 

ordinata la sospensione parziale dei lavori limitatamente alle opere di rifacimento delle 
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pavimentazioni e all’adeguamento degli impianti tecnologici a far data dal 14/07/2016, giusto verbale 

agli atti ai fini della redazione della perizia di variante. 

- Dette modifiche non variano l’importo contrattuale e non comportano aumento di spesa. 

- Per effetto della presente perizia si prevede tuttavia l’introduzione di n° 13 nuovi prezzi per la 

definizione degli interventi necessari a risolvere le problematiche emerse nel corso dei lavori, prezzi 

quantificati negli elaborati allegati, le cui voci sono state assunte, quanto a quelle dei N.P. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e12, dal prezziario regionale delle OO.PP., per i quali non necessita analisi nuovi 

prezzi ai sensi dell'art. 163, comma 1 - lett. a) del regolamento generale di cui al D.P.R. n. 207/2010, 

quanto ai N.P. 11 e 13, mediante analisi dei prezzi, ai sensi dell'art. 163, comma 1 - lett. a) e comma 

2 del regolamento generale di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

Tutto ciò premesso,  

Tra l’Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio, direttore dei lavori indicati in oggetto ed il Sig. Cetola 

Armando, in qualità di Amministratore unico della Ditta Cetola S.r.l. con sede legale in via Roma, 

72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi 

unitari i quali saranno soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di gara, pari a 1,35%: 

N. P. 1 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, 

eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica 

o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale 

cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il 

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa 

e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di 

spessore cm 1, -  € 31,80/mq. 

N. P. 2 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o piu lastre con intercalati 

fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico (questi esclusi) e a 

qualsiasi altezza, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento 

delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il 

tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera 

a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 5 

strati spessore 39/41mm-  €/mq 600,00 

N. P. 3 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di muratura 

di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso 

le eventuali opere provvisionali, il carico e trasposto nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre 

per dare il lavoro finiti a regola d’arte: - eseguito a sezione obbligata in muratura di tufo - €/mc 

250,00 
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N. P. 4  Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, ecc., a qualsiasi 

piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e 

meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre 

la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del 

cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - per uno 

spessore fino a cm. 10 - €/mq 15,00    

N. P. 5 Demolizione di solai in ferro e tavelloni, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza 

fino a cm 40. Compreso l'onere per semplici puntellamenti, tagli anche con fiamma ossidrica dei 

ferri, tubazioni esistenti, tiro in basso, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino 

ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 

perfetta regola d'arte: - demolizione di solai in ferro e tavelloni per spessore fino a 26 cm: valutato 

per la superficie effettiva demolita - €/mq 25,03 

N. P. 6 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 

controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra 

del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di 

risulta. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza 

recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 - €/mq 25,00. 

N. P. 7 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 

controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra 

del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di 

risulta. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza 

recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 - €/mq 43,10 

N. P. 8 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite 

supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm 

in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato 

ininfiammabile ad alta resistenza all’usura; compreso il bordino battiscopa di idoneo materiale, il 

taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte: - sovraccarico di 400 kg/m2 e altezza di 

sopraelevazione fino a 30 cm - €/mq94,10 

 

N. P. 9 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde 

eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale 

delle parti stuccate. Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Preparazione di 

superfici con stucco sintetico stuccatura totale - €/mq 6,80. 
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N. P.10 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso 

per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza 

eguale, o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto 

della sezione minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con 

superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di scossalino in 

alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 

scatto in lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, 

esclusa la sola fornitura in opera dei vetri. - €/mq 260,00 

 

N. P.11 Fornitura e posa di porte interne a rasomuro tipo "L'INVISIBILE", sistema brevettato per 

porte e ante a totale filo-muro (alluminio e cerniere a scomparsa). 

Telaio Nucleo in lega di alluminio estruso tipo "6060 T5 ANTICORODAL 063", predisposto per 

movimento di apertura del pannello a Tirare (tipo "MOD.T.") o a Spingere (tipo "MOD.S."). 

Adattabile a tutti gli spessori di pareti tradizionali, cartongesso o altro materiale. Verniciabile con 

idropitture, smalti, ecc. Realizzabile in qualsiasi dimensione e forma. 

Assemblaggio del telaio/nucleo con triangoli di stabilizzazione (MDF m/m 10) nei due angoli 

superiori e doppio distanziale di irrigidimento (profilo di alluminio estruso m/m 30x20x1,5) per i 

montanti. Cerniere Invisibili: cassa in nylon, leve e piastre di acciaio inossidabile satinato od 

ottonato, protette (dal lato muratura) da capsule in PVC. 

Pannello Tamburato (nido d'ape) con spessore m/m 50, realizzato con legno duro perimetrale su 

quattro lati e facce in MDF levigato (spessore m/m 4+/-0,2). Battute perimetrali e guarnizione in 

gomma- cad. 1.570,98 

 

N. P.12 Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, costituite da una massa unica, 

omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo 

collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle 

dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura levigata - €/mq 69,30 

 

N. P.13 Spostamento dell'autoclave dall'attuale posizione in zona che sarà indicata dalla D.L. il 

tutto compreso di smantellamento della tubazione esistente, la linea elettrica di alimentazione della 

pompa, l'assistenza muraria, la realizzazione di nuova tubazione ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - a corpo € 847,00. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta 

l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine, pari ad € 78.643,99, al netto 

del ribasso d’asta pari all’1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 
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Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, mentre 

per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo. 

Letto e confermato. 

     Il Direttore dei Lavori                                                                         L’Impresa 

Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio                                                         Cetola Armando 

   

 

Visto  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Luigi Bombino 
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ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

 

Lavori di: Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop 

e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia. CIG 6510125519. 

Impresa: R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS 

Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722; 

Contratto: sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, 

dell’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 

per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 

 

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI 

L’anno 2016 il giorno ventisette del mese di settembre in Gravina in Puglia, presso la sede dell’Ente Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia, 

Premesso: 

– che con contratto sottoscritto in data in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, 

serie 3, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha affidato al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, 

Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno 

(BA), P. IVA  06478310722, i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto 

del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 

- come da Contratto l’impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 4.325,42 con polizza 

fideiussoria n. 913500 stipulata in data 16/06/2016 con Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di 

Modugno. 

- I lavori sono stati consegnati definitivamente il giorno 11/07/2016, come da verbale in pari data 

agli atti dell’Ente, ed hanno avuto effettivo inizio in data 11/07/2016. 

- La durata prevista dal Contratto è di settantacinque giorni lavorativi e consecutivi, con scadenza 

pertanto al 24/09/2016. 

- Al fine di migliorare la funzionalità dell’opera e del “bene culturale” oggetto di lavori è stata 

ordinata la sospensione parziale dei lavori limitatamente alle opere di rifacimento delle 
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pavimentazioni e all’adeguamento degli impianti tecnologici a far data dal 14/07/2016, giusto verbale 

agli atti ai fini della redazione della perizia di variante. 

- Dette modifiche non variano l’importo contrattuale e non comportano aumento di spesa. 

- Per effetto della presente perizia si prevede tuttavia l’introduzione di n° 13 nuovi prezzi per la 

definizione degli interventi necessari a risolvere le problematiche emerse nel corso dei lavori, prezzi 

quantificati negli elaborati allegati, le cui voci sono state assunte, quanto a quelle dei N.P. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e12, dal prezziario regionale delle OO.PP., per i quali non necessita analisi nuovi 

prezzi ai sensi dell'art. 163, comma 1 - lett. a) del regolamento generale di cui al D.P.R. n. 207/2010, 

quanto ai N.P. 11 e 13, mediante analisi dei prezzi, ai sensi dell'art. 163, comma 1 - lett. a) e comma 

2 del regolamento generale di cui al D.P.R. n. 207/2010. 

Tutto ciò premesso,  

Tra l’Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio, direttore dei lavori indicati in oggetto ed il Sig. Cetola 

Armando, in qualità di Amministratore unico della Ditta Cetola S.r.l. con sede legale in via Roma, 

72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi 

unitari i quali saranno soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di gara, pari a 1,35%: 

N. P. 1 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, 

eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica 

o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale 

cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il 

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa 

e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di 

spessore cm 1, -  € 31,80/mq. 

N. P. 2 Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o piu lastre con intercalati 

fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico (questi esclusi) e a 

qualsiasi altezza, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento 

delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il 

tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera 

a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 5 

strati spessore 39/41mm-  €/mq 600,00 

N. P. 3 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di muratura 

di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso 

le eventuali opere provvisionali, il carico e trasposto nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre 

per dare il lavoro finiti a regola d’arte: - eseguito a sezione obbligata in muratura di tufo - €/mc 

250,00 
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N. P. 4  Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, ecc., a qualsiasi 

piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e 

meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre 

la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del 

cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - per uno 

spessore fino a cm. 10 - €/mq 15,00    

N. P. 5 Demolizione di solai in ferro e tavelloni, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza 

fino a cm 40. Compreso l'onere per semplici puntellamenti, tagli anche con fiamma ossidrica dei 

ferri, tubazioni esistenti, tiro in basso, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino 

ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 

perfetta regola d'arte: - demolizione di solai in ferro e tavelloni per spessore fino a 26 cm: valutato 

per la superficie effettiva demolita - €/mq 25,03 

N. P. 6 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 

controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra 

del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di 

risulta. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza 

recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 - €/mq 25,00. 

N. P. 7 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 

controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra 

del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di 

risulta. E’ inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza 

recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 - €/mq 43,10 

N. P. 8 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite 

supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm 

in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato 

ininfiammabile ad alta resistenza all’usura; compreso il bordino battiscopa di idoneo materiale, il 

taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte: - sovraccarico di 400 kg/m2 e altezza di 

sopraelevazione fino a 30 cm - €/mq94,10 

 

N. P. 9 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde 

eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale 

delle parti stuccate. Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Preparazione di 

superfici con stucco sintetico stuccatura totale - €/mq 6,80. 
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N. P.10 Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso 

per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti di altezza 

eguale, o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto 

della sezione minima di mm 50 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con 

superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di scossalino in 

alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a 

scatto in lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, 

esclusa la sola fornitura in opera dei vetri. - €/mq 260,00 

 

N. P.11 Fornitura e posa di porte interne a rasomuro tipo "L'INVISIBILE", sistema brevettato per 

porte e ante a totale filo-muro (alluminio e cerniere a scomparsa). 

Telaio Nucleo in lega di alluminio estruso tipo "6060 T5 ANTICORODAL 063", predisposto per 

movimento di apertura del pannello a Tirare (tipo "MOD.T.") o a Spingere (tipo "MOD.S."). 

Adattabile a tutti gli spessori di pareti tradizionali, cartongesso o altro materiale. Verniciabile con 

idropitture, smalti, ecc. Realizzabile in qualsiasi dimensione e forma. 

Assemblaggio del telaio/nucleo con triangoli di stabilizzazione (MDF m/m 10) nei due angoli 

superiori e doppio distanziale di irrigidimento (profilo di alluminio estruso m/m 30x20x1,5) per i 

montanti. Cerniere Invisibili: cassa in nylon, leve e piastre di acciaio inossidabile satinato od 

ottonato, protette (dal lato muratura) da capsule in PVC. 

Pannello Tamburato (nido d'ape) con spessore m/m 50, realizzato con legno duro perimetrale su 

quattro lati e facce in MDF levigato (spessore m/m 4+/-0,2). Battute perimetrali e guarnizione in 

gomma- cad. 1.570,98 

 

N. P.12 Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, costituite da una massa unica, 

omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo 

collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle 

dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura levigata - €/mq 69,30 

 

N. P.13 Spostamento dell'autoclave dall'attuale posizione in zona che sarà indicata dalla D.L. il 

tutto compreso di smantellamento della tubazione esistente, la linea elettrica di alimentazione della 

pompa, l'assistenza muraria, la realizzazione di nuova tubazione ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - a corpo € 847,00. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta 

l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine, pari ad € 78.643,99, al netto 

del ribasso d’asta pari all’1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 
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Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, mentre 

per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo. 

Letto e confermato. 

     Il Direttore dei Lavori                                                                         L’Impresa 

Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio                                                         Cetola Armando 

   

 

Visto  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Luigi Bombino 
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ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

APPALTO LAVORI DI : Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione 

di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo 

Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia. CIG 6510125519. 

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, 

Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli 

Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722; 

CONTRATTO sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 

al n°. 7252, serie 3, dell’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del 

ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di 

legge. 

 L'anno duemilasedici il giorno ______ del mese di _________con il presente 

atto, tra: 

- Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia con sede in Gravina in Puglia alla via 

Firenze, 10, C.F./ P. IVA 06339200724, rappresentato dal Direttore f.f. Fabio 

Modesti nato a Bari il 30/03/1962, per la carica domiciliato presso la sede 

dell’Ente, e 

- R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 

03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. 

IVA  06478310722; 

Premesso che: 

- con contratto sottoscritto in data in data 16/06/2016, registrato a Bari il 

05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha 
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affidato al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. 

IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), 

P. IVA  06478310722, i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari ad 

€ 78.643,99, al netto del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di 

sicurezza e oltre IVA di legge. 

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta una perizia suppletiva 

e di variante da parte del Direttore dei Lavori Arch. Mariagiovanna 

Dell’Aglio, finalizzata al miglioramento della funzionalità dell’opera e del 

“bene culturale” oggetto di lavori con l’introduzione di alcuni nuovi prezzi, 

essendosi manifestata in corso d’opera la necessità di eseguire minori e 

maggiori lavori per le seguenti motivazioni riconducibili all’art. 132 c.3 del D. 

L.gs. 163/2006: 

-Infatti in corso d’opera si è reso necessario disporre alcune modifiche 

finalizzate al miglioramento dell’opera, finalizzate al miglioramento 

dell'opera, oltre che della conservazione e dell’estetica del “bene culturale, 

inerenti il rifacimento delle pavimentazioni e l’adeguamento degli impianti 

tecnologici al fine di adottare soluzioni che interferiscano il meno possibile 

con l’immobile sottoposto a tutela.  

- E’ stata pertanto redatta la variante in corso d’opera, senza aumento di spesa, 

finalizzata al miglioramento dell’opera con l’introduzione di 13 nuovi prezzi, 

le cui lavorazioni sono indicate nei vari elaborati, ai sensi dell’art. 132, D.Lgs. 

163/2006, comma 3; 

- la perizia di variante è stata approvata con determinazione del Direttore f.f. 

dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia n. XX del __/__/2016. 
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Tutto ciò premesso, considerato che i termini contrattuali che legarono la 

Amministrazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice non vengono variati con 

la seguente scrittura, si stipula e si conviene: 

Art. 1 - OGGETTO - L' Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia affida alla 

Ditta qui rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di 

diversi lavori per l’intervento di Adeguamento funzionale, allestimento e 

attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il 

Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia, che qui si intende 

integralmente richiamato, giusto progetto di variante approvato con 

determinazione del Direttore f.f. n. XX del __/__/2016. 

Art. 2 - CORRISPETTIVO - L'importo dei lavori da eseguire resta invariato, 

ovvero ammonta complessivamente a € 78.643,99, al netto del ribasso d’asta 

del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di legge. 

Art. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Ai sensi dell’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti di cui la presente contratto, 

dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico su conti correnti 

dedicati accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. Tali clausole dovranno 

essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

Art. 4 - PREZZI - Per l'esecuzione dei nuovi lavori è stato sottoscritto in data 

27 settembre 2016 il Verbale di concordamento nuovi prezzi in base al quale 

saranno contabilizzati i lavori. 

Art. 5 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI - Sono carico all'Impresa tutti 

gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e 

registrazione.  
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Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE - Per l’esecuzione delle diverse 

lavorazioni resta fermo quanto stabilito da contratto, oltre che la proroga 

spettante all’impresa per la sospenzione parziale disposta per la 

predisposizione della perizia. 

Art. 7 - ALTRE CLAUSOLE - Per tutte le altre clausole e condizioni, sono 

confermate quelle del contratto principale. 

ART 8 - SPESE CONTRATTUALI - Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 

2000, n. 145, sono a completo carico della ditta appaltatrice tutte le spese 

relative e conseguenti al presente contratto per bolli, diritti di segreteria e 

imposta di registro, nessuna esclusa.  

È a carico dell’Ente la spesa per l’I.V.A. 

    L’APPALTATORE                                               IL DIRETTORE F.F. 

 


