
 
 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

 

N. 71/2017 del 03-04-2017

 
 

OGGETTO

S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N.
49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO
TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ
RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, NONCHÉ IL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE
L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E
ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA/BOOKSHOP E
INFORMAZIONE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE JATTA A RUVO DI PUGLIA - APPROVAZIONE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

 
 

IL DIRETTORE F.F.
 

 
IL DIRETTORE F.F.

 
PREMESSO  che:
-  con propria determinazione n. 385 del 10/12/2015 ha approvato i progetti definitivi/esecutivi redatti
nell’ambito del S.A.C. Alta Murgia "Tracce nella Roccia” - Scheda n. 49 “Interventi materiali ed immateriali
di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale” dell’APQ rafforzato “Beni ed
Attività Culturali, nonché il progetto definitivo/esecutivo inerente l’Adeguamento funzionale, allestimento e
attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico Nazionale
Jatta a Ruvo di Puglia, redatto dall’ Arch. Rosa Mezzina, del MiBACT – Polo Museale della Puglia, recante
il seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)  IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79
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A2
 
 
A3

 

 
Corrispettivo dei lavori
 
 
Corrispettivo delle forniture
 

€             
56.020,21
 
€             
23,700,00

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti  €             
1.172,00

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
C)  ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3  €            
11.414,00

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

  IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
- Con altra sua determinazione n. 396/2015 del 10/1272015 è stata avviata la procedura di gara e sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi;
- A seguito dell’appalto pubblico espletato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i
lavori sono stati aggiudicati, con determinazione n° 103/2016 del 27/04/2016,  al R.T.I. CETOLA s.r.l., via
Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12,
Modugno (BA), P. IVA  06478310722, che ha offerto un ribasso del 1,35% sull’importo posto a base d’asta
ed il quadro economico è stato, pertanto, rideterminato come di seguito:
 

QUADRO ECONOMICO

redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)  IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
55.263,94
€             
23.380,05
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B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,00

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  

B4   Imprevisti  €             
2.394,24

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  

B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  

B9      
C)  ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2  - IVA 22% su A3  €            
11.267,98

C3   Altre imposte B1a-B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)  

  IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
 
 
VISTO il contratto d’appalto sottoscritto in data 16/06/2016 e registrato a Bari il 05/07/2016 al n°. 7252, serie
3;
 
CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, per sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili
nella casistica prevista dall’art. 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., veniva redatta una perizia di variante
considerata dal D.lg 163/2006, art. 132 al c.3, 2 periodo, variante migliorativa “finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità” e che la stessa non ha comportato modifiche sostanziali al progetto
approvato, né variazioni all’importo contrattuale, giusta determinazione n. 243/2016 del 28/09/2016;
 
CONSIDERATO che successivamente si è reso necessario provvedere:  
-                     alla rimozione degli intonaci anche delle parti superiori delle pareti interne, non previsto in progetto,
al fine di migliorare la qualità dell’opera e prevenire possibili micro-fessurazioni e disgregazioni che la
differente qualità degli intonaci avrebbe comportato;
-                     a sostituire l’intonaco a base cementizia, previsto nel progetto, con un intonaco a base di calce con le
caratteristiche della “malta tradizionale o storica”. perchè dopo la “stonacatura”, avuto cognizione delle
caratteristiche della muratura in conci di pietra calcarea,  la D.L. ha ritenuto migliorare la qualità dell’opera;
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CONSIDERATO che si è altresì reso necessario provvedere a sostituire la finitura superiore del pavimento
sopraelevato previsto in laminato, con mattoni di grès 60x60, stante la difficoltà di reperire finiture confacenti
con il pregio dei luoghi oltre che per scongiurare problemi da umidità.
Si è altresì provveduto a porre in opera il battiscopa e a realizzare la pavimentazione dei servizi igienici e
dell’antibagno su massetto di sottofondo e con mattoni in grès, in luogo di quella sopraelevata, per evitare che
le acque ed i liquami, infiltrandosi al di sotto del pavimento sopraelevato, potessero rendere gli ambienti
insalubri e maleodoranti.  Inoltre per migliorare l’accessibilità, la funzionalità e l’estetica dei servizi igienici è
stata sostituita la porta ad un battente, prevista per il wc disabili, con altra del tipo scorrevole e si è provveduto
a sostituire la porta in legno ad un battente, del bagno del personale con altra del tipo “invisibile”, oltre che
sostituire quella di accesso prevista in vetro cristallo con altra in legno ad un battente. Nella sala multimediale,
al fine di migliorare l’acustica durante le proiezioni dei file multimediali, è stata prevista la fornitura e la posa
in opera di una coppia di diffusori acustici da parete.
 
PRESO ATTO che per fare fronte alle maggiori spese rivenienti dalle predette modifiche è stato
rideterminato ed assestato il Q.E. che prevede una riduzione della somma prevista per gli arredi e la
rimodulazione dell’IVA, come di seguito;
 

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)  IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
66.095,75
€             
15.576,05

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,13

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  
B4   Imprevisti  
B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
C)  ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2 
 €            
7.207,55

C3   IVA 22% su A3
 €            
3.426,73

  IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

4/7



 
 
 
CONSIDERATO che le modifiche predette sono considerate dal D.lg 163/2006, art. 132 al c.3, 2 periodo,
varianti migliorative “finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità” e che le stesse non
comportano modifiche sostanziali al progetto approvato salvo una variazione contrattuale di circa del 3,58%
in più.
 
ACCERTATA la non prevedibilità delle cause a motivo delle modifiche al momento della stipula del
contratto e della consegna dei lavori, e precisato che tanto è motivato per esclusive esigenze finalizzate al
miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, oltre che della conservazione e dell’estetica del “bene
culturale” Museo Jatta;
 
DATO ATTO che dalla perizia di assestamento, a firma della D.L. , si evince che le lavorazioni previste non
erano prevedibili al momento della stipula del contratto e della consegna dei lavori; che sono tutte finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell’ esclusivo interesse dell’ Ente; che non comportano
modifiche sostanziali al progetto originario; che non necessitano di alcuna autorizzazione aggiuntiva, che non
necessitano di spesa aggiuntiva sullo stanziamento assegnato e che si prevede pertanto l’introduzione dei
seguenti n. 04  nuovi prezzi, per la definizione economica degli interventi necessari a risolvere le
problematiche emerse nel corso dei lavori:
N. P. A.P.01 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso preventivo rinzaffo , resistente ai sali , a
base di calce ed ECO-POZZOLANA,della muratura traspirante, rimbocco di cavita o crepe, strato di
sottofondo realizzato senza l’ausilio di fasce guida,seguendo con cio l’andamento della superficie muraria
regolarizzando cavita e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo con rasatura
traspirante a tessitura grossa, resistente ai sali, a base di calce ed ECO-POZZOLANA, strato finale secondo
preventiva campionatura approvata dalla D.L.. a tessitura ultrafine, resistente ai sali, a base di calce ed
ECO-POZZOLANA, per la finitura liscia di intonaci. Il grado di finitura, la cromia finale modificata
mediante l’utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L.
sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l’esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati,
le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei
di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno
spessore complessivo non superiore a cm 3 -  € 49,78/mq.
N. P. A.P.02 fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600
mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di
regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di
collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1 mm: in conglomerato di
legno ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³,
reazione al fuoco classe 1, con finitura superiore in: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm -  €/mq 134,82
N. P. A.P.03 Fornitura e posa in opera di pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, con
superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad
intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 non smaltato, poste in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a
cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm, spessore 11 mm: tinta unita -
€/mc 71,99
N. P. A.P.04 Fornitura e posa in opera di coppia di diffusori acustici da muro.2 vie Cabinet in ABS.
Protezione IP 54. Potenza Max. 25 W RMS / 50 W musicali su 8 ohm/ 15 / 7,5 / 5 / 2,5 W tensione costante
100 V. Woofer da 3,5" e Tweeter da 12 mm. Dim. 123 x 134 x 110 mm. Staffe per montaggio a corredo.
–Cad. € 194,60
PRESO ATTO del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, allegato alla perizia di assestamento;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire
tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
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non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l’importo delle variazioni
rientri nel limite stabilito dal comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di
sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;
 
DATO ATTO che l’approvazione della presente perizia di assestamento, pur comportando un aumento della
spesa del 3,58%, rientra nei casi previsti dall’art. 161 del DPR 207/2010;
 
ATTESO che in data 16/03/2017 è stata sottoscritta la perizia di assestamento finale, predisposta dal Direttore
dei Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Schema dell’atto di sottomissione;
3. Elenco nuovi prezzi,
4. Analisi dei prezzi;
5. Computo metrico di variante;
6. Quadro Comparativo;
 
VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
 
VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;
 
VISTO lo statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina
l’impegno e la liquidazione delle spese;
 
RICHIAMATI il C.U.P. F59D150011480006 ed il C.I.G.: 6510125519;
 
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
 

DETERMINA
 
DI APPROVARE la perizia di assestamento finale, di che trattasi, redatta dal D.L., costituita dai seguenti
elaborati:

 
1. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
2. Schema dell’atto di sottomissione;
3. Elenco nuovi prezzi,
4. Analisi dei prezzi;
5. Computo metrico di assestamento;
6. Quadro Comparativo,
che comporta una spesa complessiva di € 100.000,00, come di seguito ripartita:
 
 

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)  IMPORTO DI CONTRATTO  

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) €               
5.979,79

A2
A3   Corrispettivo dei lavori

Corrispettivo delle forniture

€             
66.095,75
€             
15.576,05
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B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

    Spese generali così ripartite  

B1a  
Spese relative ad attività non imputabili al prgettista, spese di gara, studio di
impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo
tecnico-amministrativo

 

B1b  
Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006  €            
1.714,13

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999  
B4   Imprevisti  
B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici  
B6   spese per attività di consulenza e supporto  

B7   spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal
Capitolato Speciale di Appalto  

B8   Spese per pubblicità e informazione  
B9      
C)  ONERI FISCALI         

C2   IVA 10% su A1 + A2 
 €            
7.207,55

C3   IVA 22% su A3
 €            
3.426,73

  IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  €         
100.000,00

 
 
DI APPROVARE gli atti a corredo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, che sottoscritti dall’impresa,
anche se non materialmente allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 
DI APPROVARE lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla presente determinazione.
 
DI DARE ATTO che la presente perizia di assestamento finale comporta un aumento di spesa del 3,58%
circa, oltre gli importi contrattuali già stabiliti.
 
 

 IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
 
 

 
  IL DIRETTORE F.F.
  FABIO MODESTI
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1  

ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

APPALTO LAVORI DI: Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione 

di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo 

Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia. CIG 6510125519. 

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, 

Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli 

Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722; 

CONTRATTO sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 

al n°. 7252, serie 3, dell’importo contrattuale pari ad € 78.643,99, al netto del 

ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di sicurezza e oltre IVA di 

legge. 

 L'anno duemiladiciassette il giorno ______ del mese di _________con il 

presente atto, tra: 

- Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia con sede in Gravina in Puglia alla via 

Firenze, 10, C.F./ P. IVA 06339200724, rappresentato dal Direttore f.f. Fabio 

Modesti nato a Bari il 30/03/1962, per la carica domiciliato presso la sede 

dell’Ente, e 

- R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 

03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. 

IVA  06478310722; 

Premesso che: 

- con contratto sottoscritto in data in data 16/06/2016, registrato a Bari il 

05/07/2016 al n°. 7252, serie 3, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha 



 

 

2  

affidato al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. 

IVA 03892770714 e   DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), 

P. IVA  06478310722, i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari ad 

€ 78.643,99, al netto del ribasso d’asta del 1,35%, oltre € 5.979,79 per oneri di 

sicurezza e oltre IVA di legge. 

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta una perizia suppletiva 

e di variante da parte del Direttore dei Lavori Arch. Mariagiovanna 

Dell’Aglio, finalizzata al miglioramento della funzionalità dell’opera e del 

“bene culturale” oggetto di lavori con l’introduzione di alcuni nuovi prezzi, 

essendosi manifestata in corso d’opera la necessità di eseguire minori e 

maggiori lavori per le seguenti motivazioni riconducibili all’art. 132 c.3 del D. 

L.gs. 163/2006: 

- Infatti in corso d’opera si è reso necessario disporre alcune modifiche 

finalizzate al miglioramento dell’opera, oltre che della conservazione e 

dell’estetica del “bene culturale, inerenti il rifacimento delle pavimentazioni e 

l’adeguamento degli impianti tecnologici al fine di adottare soluzioni che 

interferiscano il meno possibile con l’immobile sottoposto a tutela, come 

approvate giusta Det.Dir. n. 243/2016 del 28/09/2016.  

- Si è reso altresì necessario apportare ulteriori modifiche, nell’escusivo 

interesse della stazione appaltante e finalizzate al miglioramento dell’opera, 

oltre che della conservazione e dell’estetica del “bene culturale”, relative alle 

finiture interne (intonaci, pavimenti e porte) con un aumento della spesa di € 

3.027,81, pari a circa il 3,58%, che trova copertura nel Q.E. all’interno delle 

somme a disposizione della S.A.; 

- E’ stata pertanto redatta una perizia di assestamento finale, finalizzata al 
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miglioramento dell’opera con l’introduzione di 5 nuovi prezzi, le cui 

lavorazioni sono indicate nei vari elaborati, ai sensi dell’art. 132, D.Lgs. 

163/2006, comma 3; 

- la perizia di perizia di assestamento finale è stata approvata con 

determinazione del Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia n. 

___ del __/__/2017. 

Tutto ciò premesso, considerato che i termini contrattuali che legarono la 

Amministrazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice non vengono variati con 

la seguente scrittura, si stipula e si conviene: 

Art. 1 - OGGETTO - L' Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia affida alla 

Ditta qui rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di 

diversi lavori per l’intervento di Adeguamento funzionale, allestimento e 

attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il 

Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia, che qui si intende 

integralmente richiamato, giusta perizia di assestamento finale approvata con 

determinazione del Direttore f.f. n. ____ del __/__/2017. 

Art. 2 - CORRISPETTIVO - L'importo dei lavori e delle forniture da eseguire 

per effetto della predetta perizia, ammonta complessivamente a € 87.651,59, 

al netto del ribasso d’asta del 1,35%, comprensivo di € 5.979,79 per oneri di 

sicurezza e oltre IVA di legge, con un aumento di € 3.027,81, pari al 3,58%, 

rispetto all’importo originario di contratto. 

Art. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Ai sensi dell’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti di cui la presente contratto, 

dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico su conti correnti 

dedicati accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. Tali clausole dovranno 
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essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. 

Art. 4 - PREZZI - Per l'esecuzione dei nuovi lavori è stato sottoscritto in data 

____marzo 2017 il Verbale di concordamento nuovi prezzi in base al quale 

saranno contabilizzati i lavori. 

Art. 5 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI - Sono carico all'Impresa tutti 

gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e 

registrazione.  

Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE - Per l’esecuzione delle diverse 

lavorazioni resta fermo quanto stabilito da contratto, oltre che la proroga 

spettante all’impresa per le sospenzioni concordate, disposte e per causa di 

forza maggiore e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 

30/3/2017. 

Art. 7 - ALTRE CLAUSOLE - Per tutte le altre clausole e condizioni, sono 

confermate quelle del contratto principale. 

ART 8 - SPESE CONTRATTUALI - Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 

2000, n. 145, sono a completo carico della ditta appaltatrice tutte le spese 

relative e conseguenti al presente contratto per bolli, diritti di segreteria e 

imposta di registro, nessuna esclusa.  

È a carico dell’Ente la spesa per l’I.V.A. 

    L’APPALTATORE                                               IL DIRETTORE F.F. 

 


