
 
 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

 

N. 122/2017 del 24-05-2017

 
 

OGGETTO

S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N.
49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO
TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ
RAFFORZATO "BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI. -
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E
ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA/BOOKSHOP E
INFORMAZIONE PRESSO IL MUSEO
ARCHEOLOGICONAZIONALE JATTA A RUVO DI PUGLIA.
LIQUIDAZIONE 2 ED ULTIMO SAL.

 
 

IL DIRETTORE F.F.
 

 
VISTA la  propria Determinazione n. 385 del 10/12/2015 sono stati approvati i progetti
definitivi/esecutivi redatti nell’ambito del S.A.C. Alta Murgia "Tracce nella Roccia” - Scheda n. 49
“Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico
culturale” dell’APQ rafforzato “Beni ed Attività Culturali, nonché il progetto definitivo/esecutivo
 inerente l’Adeguamento funzionale, allestimento e attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e
informazione presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia, redatto dall’ Arch. Rosa
Mezzina, del MiBACT – Polo Museale della Puglia, recante il seguente quadro economico:
 
VISTA la propria Determinazione. 396/2015 del 10/1272015 con cui è stata avviata la procedura di
gara e sono stati approvati gli atti relativi alla procedura negoziata per i lavori di che trattasi;
 
VISTA la propria Determinazione n° 103/2016 del 27/04/2016 con la quale veniva aggiudicato
l’appalto al R.T.I.: CETOLA s.r.l., via Roma, 72, Pietramontecorvino (FG), P. IVA 03892770714
e DSS Impianti, via degli Arredatori, 12, Modugno (BA), P. IVA  06478310722, per un importo al
netto del ribasso d’asta del 1,35% , di € 78.643,99 oltre € 5.979,79 per oneri della sicurezza ed oltre
IVA di legge;
 
VISTO il contratto d’appalto sottoscritto in data 16/06/2016, registrato a Bari il 05/07/2016 al n°.
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7252, serie 3;
 
VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 11/07/2016;
 
VISTO i Verbali di sospensione e ripresa dei lavori rispettivamente del 14/07/2016 e del 10/10/2016;
 
VISTA la propria determinazione n.243/2016 del 28/09/2016 con cui, a seguito di nuove circostanze
sopraggiunte nel corso dei lavori, è stata approvata la Perizia di Variante, senza aumento della spesa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 132 c.2 del D.lgs 163/2006;
 
VISTA la propria determinazione n.71/2017 del 28/09/2016 con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art.
132 c.3 del D.lgs 163/2006, è stata approvata la perizia di assestamento finale che ha comportato una
variazione contrattuale del 3,58% in più;
 
VISTO l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione
dall’appaltatore;
 
VISTI gli atti contabili unitamente allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione redatti dalla
D.L. e sottoscritti senza riserve dall’impresa;
 
DATO ATTO che dalla relazione sul conto finale non risulta che l’impresa abbia ceduto i suoi
crediti, né che durante l’esecuzione dei lavori siano avvenuti danni di forza maggiore o infortuni di
rilievo e che i lavori sono stati ultimati nei termini;
 
VISTO il certificato di pagamento n. 02 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data
10/05/2017, di importo pari a € 49.001,94 al lordo degli oneri della sicurezza maturati, ed al netto del
ribasso d’asta e dell’IVA 10%;
 
VISTI il documento unico di regolarità contributiva delle ditte CETOLA s.r.l e DSS Impianti
costituenti il R.T.I., appaltatore delle opere;
 
VISTA la fattura n. 07-10 del 19/04/2010 emessa dall’impresa Certola s.r.l., mandataria del RTI,
per i lavori eseguiti, dell’importo complessivo di € 59.586,04;
 
LETTO l’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto;
 
VISTA la comunicazione del conto dedicato del soggetto aggiudicatario ai sensi della Legge
163/2010 “Piano Straordinario Contro le Mafie – art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari”;
 
DATO ATTO che la somma di € 59.586,04 ,  da liquidare e pagare con il presente provvedimento,
è già stata impegnata sul cap.  Cap. 11110 “Proventi da finanziamenti per progetti finanziati da
Comunità Europea, Stato, Regione” del Bilancio di previsione 2017, Impegno definitivo n.
585/2015.
 
VISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
 
VISTI gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;
 
VISTO lo statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32
disciplina l’impegno e la liquidazione delle spese;
 
RICHIAMATI il C.I.G. n. 549751333E ed il  CUP n. F81I11000270003

2/3



 
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE il 2° SAL – finale - relativo ai lavori di “Adeguamento funzionale, allestimento e
attivazione di un punto di accoglienza/bookshop e informazione presso il Museo Archeologico
Nazionale Jatta a Ruvo di Puglia” redatto dal D.L. e controfirmato dall’Impresa senza riserva;
 
DI APPROVARE altresì il certificato di pagamento n. 02, a firma del Responsabile Unico del
Procedimento dell’importo complessivo di € 59.586,04;
 
DI DARE ATTO che la somma di € 59.586,04, da liquidare e pagare con il presente provvedimento
è già stata impegnata sul cap.  Cap. 11110 “Proventi da finanziamenti per progetti finanziati da
Comunità Europea, Stato, Regione” del Bilancio di previsione 2017, Impegno definitivo n.
585/2015
 
DI LIQUIDARE E PAGARE di conseguenza la fattura n. 07-10 del 19/04/2017 dell’importo di €
59.586,04, inclusa IVA al 10%, emessa dalla ditta Cetola s.r.l.;
 
STABILIRE che il relativo mandato di pagamento potrà essere emesso una volta che, da parte del
Servizio Finanziario, siano state effettuate le verifiche stabilite dal Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente.
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
 
 

 
  IL DIRETTORE F.F.
  FABIO MODESTI
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