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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I |gg L ggC| data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 1 2 2 | 07/06/2010 | 08/06/2010
3 1 2 2 12/06/2010 = 13/06/2010

4 1 2 2 28/06/2010 | 29/06/2010

5 1 2 2 14/07/2010 15/07/2010

6 1 2 2 31/07/2010 & 01/08/2010

7 1 2 2 18/08/2010 = 19/08/2010

8 1 2 2 04/09/2010 & 05/09/2010

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 1 1 1 | 09/06/2010 @ 09/06/2010
3 1 1 1 14/06/2010 @ 14/06/2010

4 1 1 1 30/06/2010 & 30/06/2010

5 1 1 1 16/07/2010 @ 16/07/2010

6 1 1 1 02/08/2010 & 02/08/2010

7 1 1 1 20/08/2010 | 20/08/2010

8 1 1 1 06/09/2010 &= 06/09/2010

Ripristino di muri a secco 3 1 10 10 18/06/2010 @ 27/06/2010
4 1 | 10 10 | 04/07/2010 & 13/07/2010

5 1 | 10 10 | 20/07/2010 & 29/07/2010

6 1 | 10 11 | 06/08/2010 & 16/08/2010

8 1 9 9 10/09/2010 = 18/09/2010

Manutenzione Sentieri 3 1 8 8 | 13/06/2010 | 20/06/2010
4 1 7 7 01/07/2010 & 07/07/2010

5 1 6 6 17/07/2010 @ 22/07/2010

6 1 6 6 03/08/2010 & 08/08/2010

7 1 6 6 21/08/2010 | 26/08/2010

8 1 6 6 07/09/2010 & 12/09/2010

Posa di segnaletica stradale verticale 2 1 2 2 10/06/2010 & 11/06/2010
3 1 2 2 26/06/2010 | 27/06/2010

4 1 2 2 13/07/2010 14/07/2010

5 1 2 2 29/07/2010 | 30/07/2010

6 1 2 2 16/08/2010 @ 17/08/2010

7 1 2 2 02/09/2010 & 03/09/2010

8 1 2 2 19/09/2010 = 20/09/2010

Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamento e la ricarica
con stabilizzato di cava

=
=
=
o
=
o

21/09/2010 | 30/09/2010

Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette 1 1 | 10 10 § 21/09/2010 @ 30/09/2010
Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 1 2 2 | 10/06/2010 | 11/06/2010
3 1 2 2 | 26/06/2010 | 27/06/2010
4 1 2 2 13/07/2010 14/07/2010
5 1 2 2 | 29/07/2010 | 30/07/2010
6 1 2 2 | 16/08/2010 | 17/08/2010
7 1 2 2 | 02/09/2010 | 03/09/2010
8 1 2 2 | 19/09/2010 | 20/09/2010
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Spalcatura di piante

o N o 0o W
L

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) =Zonal
3) = Zona 2
4) = Zona 3
5) = Zona 4
6) = Zona 5
7) = Zona 6
8) = Zona 7
I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

o O O o o O

o O o o o O

21/06/2010
07/07/2010
23/07/2010
09/08/2010
27/08/2010
13/09/2010

26/06/2010

12/07/2010
28/07/2010
14/08/2010
01/09/2010
18/09/2010

ALLESTIMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI JAZZO ROSSO - S. MAGNO - CASTEL DEL MONTE

- Pag. 4



Nome attivita Durata 2 11 2131lalslel7]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 14 g z2 2 zz 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 79 el 1 | Z3
Ripristino di muri a secco 49¢g
Manutenzione Sentieri 39g a] B |
Posa di segnaletica stradale verticale 149 22
Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamentc 10g
Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette 10g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g el A
Spalcatura di piante 3649

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2=Zonal

Z3 =Zona 2

Z4 =Zona 3

Z5=Zona 4

Z6 =Zona 5

Z7 =Zona 6

Z8 =Zona7
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