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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 1 2 2 07/06/2010 08/06/2010

3 1 2 2 12/06/2010 13/06/2010

4 1 2 2 28/06/2010 29/06/2010

5 1 2 2 14/07/2010 15/07/2010

6 1 2 2 31/07/2010 01/08/2010

7 1 2 2 18/08/2010 19/08/2010

8 1 2 2 04/09/2010 05/09/2010

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 1 1 1 09/06/2010 09/06/2010

3 1 1 1 14/06/2010 14/06/2010

4 1 1 1 30/06/2010 30/06/2010

5 1 1 1 16/07/2010 16/07/2010

6 1 1 1 02/08/2010 02/08/2010

7 1 1 1 20/08/2010 20/08/2010

8 1 1 1 06/09/2010 06/09/2010

Ripristino di muri a secco 3 1 10 10 18/06/2010 27/06/2010

4 1 10 10 04/07/2010 13/07/2010

5 1 10 10 20/07/2010 29/07/2010

6 1 10 11 06/08/2010 16/08/2010

8 1 9 9 10/09/2010 18/09/2010

Manutenzione Sentieri 3 1 8 8 13/06/2010 20/06/2010

4 1 7 7 01/07/2010 07/07/2010

5 1 6 6 17/07/2010 22/07/2010

6 1 6 6 03/08/2010 08/08/2010

7 1 6 6 21/08/2010 26/08/2010

8 1 6 6 07/09/2010 12/09/2010

Posa di segnaletica  stradale verticale 2 1 2 2 10/06/2010 11/06/2010

3 1 2 2 26/06/2010 27/06/2010

4 1 2 2 13/07/2010 14/07/2010

5 1 2 2 29/07/2010 30/07/2010

6 1 2 2 16/08/2010 17/08/2010

7 1 2 2 02/09/2010 03/09/2010

8 1 2 2 19/09/2010 20/09/2010

Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamento e la ricarica
con stabilizzato di cava

1 1 10 10 21/09/2010 30/09/2010

Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette 1 1 10 10 21/09/2010 30/09/2010

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 1 2 2 10/06/2010 11/06/2010

3 1 2 2 26/06/2010 27/06/2010

4 1 2 2 13/07/2010 14/07/2010

5 1 2 2 29/07/2010 30/07/2010

6 1 2 2 16/08/2010 17/08/2010

7 1 2 2 02/09/2010 03/09/2010

8 1 2 2 19/09/2010 20/09/2010
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Tabella Analitica Gantt

Spalcatura di piante 3 1 6 6 21/06/2010 26/06/2010

4 1 6 6 07/07/2010 12/07/2010

5 1 6 6 23/07/2010 28/07/2010

6 1 6 6 09/08/2010 14/08/2010

7 1 6 6 27/08/2010 01/09/2010

8 1 6 6 13/09/2010 18/09/2010

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Zona 1

 3) = Zona 2

 4) = Zona 3

 5) = Zona 4

 6) = Zona 5

 7) = Zona 6

 8) = Zona 7

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa appaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 14 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

Ripristino di muri a secco 49 g

Manutenzione Sentieri 39 g

Posa di segnaletica  stradale verticale 14 g

Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamento e la ricarica con stabilizzato di cava10 g

Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g

Spalcatura di piante 36 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Zona 1

Z3 = Zona 2

Z4 = Zona 3

Z5 = Zona 4

Z6 = Zona 5

Z7 = Zona 6

Z8 = Zona 7

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7
Mese 1

2Z2 2Z3

1Z2 Z3

8Z3

2Z2

2Z2
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mese 2

2Z4

1 1Z4

10Z3 10Z4

8 7Z4

2Z3

2Z3

6Z3 Z4
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2Z5

1Z5

10 10Z5

7 6Z5

2Z4 2Z5

2Z4 2Z5

6 6Z5
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Mese 3

2Z6 2Z7

1Z6 1Z7

10Z6

6Z6 6Z7

2 2Z6

2 2Z6

6Z6
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Mese 4

2Z8

1Z8

9Z8

6 6Z8

2Z7

2Z7

6Z7 6Z8
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100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Mese 5

9

2Z8

10Z1

10Z1

2Z8

6
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