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3	 	 Sezione	3	‐	Premessa	e	dichiarazione	di	conformità	del	PSC	
 
3.1    Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 s.m. 
Il cantiere di cui al presente piano è soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato dal D.Lgs. 3 
agosto 2009 n. 106, Titolo  IV  recante  le  “Misure per  la  salute  e  sicurezza nei  cantieri  temporanei e mobili”, 
riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto. 
Il presente documento è il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 
100 del già richiamato decreto. 
 
3.2     Dichiarazione di conformità all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme 
A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dell’approvazione e validazione del piano, con la sottoscrizione del 
frontespizio il professionista coordinatore dichiara che: 
 

IL PRESENTE PSC È CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 S.M. 
come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2 

 
Corrispondenza PSC ‐ T.U.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico sicurezza lavoro) 

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi minimi) 
secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato; 

2.1.2, lett. a) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 4 ‐ Identificazione e descrizione dell’opera 

 
2.1.2, lett. b) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 5 ‐ Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 
2.1.2, lett. c) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 6 ‐ Relazione 
 
2.1.2, lett. d) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 7 ‐ Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
 
2.1.2, lett. e) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione  8  ‐  Interferenze  tra  le  lavorazioni  ‐  prescrizioni  operative,  misure  preventive  e  protetive,  e 
dispositivi di protezione individuale 
 
2.1.2, lett. f) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 9 ‐ Misure di coordinamento 
 
2.1.2, lett. g) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 10 ‐ Modalità operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro 
 
2.1.2, lett. h) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 11 ‐ Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione 
 
2.1.2, lett. i) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 
Sezione 12 ‐ Durata prevista delle lavorazioni 
 
2.1.2, lett. l) ‐ gli elementi minimi si trovano in: 



3	
 

Sezione 13 ‐ Stima dei costi per la sicurezza 
 

e sono adeguatamente integrati e completati, al fine della piena rispondenza ai requisiti di cui al T.U.S.L. art. 100, 
di cui all’Allegato XV punto 2.1.1,  con le seguenti sezioni: 
 
  Sezione 14 ‐ Disciplinare 
 
  Sezione 15 ‐ Disposizioni speciali per tipologie di cantiere 
 
  Sezione 16 ‐ Disposizioni per le singole lavorazioni 
 
  Sezione 17 ‐ Layout di cantiere, schemi grafici 
 
  Sezione 18 ‐ Fotografie 
 

Conformità al D.P.R. 207/2010, art. 39 
Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “piano di sicurezza e di coordinamento” ottempera 
alle richieste del D.P.R. 207/2010, art. 39. 
 
Il  piano  contiene misure  di  concreta  fattibilità  ed  è  specifico  per  il  progetto  BatracoMurgia  dell’Ente  Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, “Interventi gestionali finalizzati alle zone umide del Parco nazionale dell'Alta Murgia”, 
in località “Antica San Magno” in Corato (BA) e "I Vuotani" in Cassano delle Murge (BA) come inequivocabilmente 
individuato nella Sezione 4 che segue, coerentemente con l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m. 
La relazione tecnica (di cui alla Sezione 6 ed altre del presente PSC) corredata dagli elaborati grafici di cui alla 
Sezione 17 prevede l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi  in riferimento all’area e all’organizzazione 
dello  specifico  cantiere,  alle  lavorazioni  interferenti  ed  ai  rischi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  specifici  propri 
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 
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4	 	 Sezione	4	‐	Identificazione	e	descrizione	dell’opera	
 
Indirizzo del cantiere 
località “Antica San Magno”, in agro di Corato (BA) 
località “I Vuotani”, in agro di Cassano delle Murge (BA), a ridosso della Foresta Mercadante  

 
 
Descrizione del contesto 
Il progetto riguarda lavori da eseguire in due distinte località della provincia di Bari, in aree situate all’interno del 
Parco dell’Alta Murgia. 
Di seguito le aree verranno indicate rispettivamente come SAN MAGNO e I VUOTANI. Per ciascuna di esse sono 
stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle lavorazioni rispettivamente previste e le relative prescrizioni in 
termini di riduzione e/o eliminazione dei rischi stessi. 
 

1) SAN  MAGNO 
Il sito di intervento si estende per circa 11.640mq ed è suddiviso in due parti dalla Strada Provinciale n° 19 "Corato 
‐ San Magno". La parte più estesa oggetto dell’intervento, nella quale  verranno effettuate la maggior parte delle 
attività di cantiere,  è ampia circa 9100mq.  
Essa consiste in una depressione carsica al centro della quale sono state realizzate delle cisterne aperte in cui si 
accumula  acqua  per  un  ampio  periodo  dell’anno.  Le  cisterne  consistono  in  una  sequenza  di  6  vasche  che 
occupano un'area di circa 52mx8m. Le 6 vasche hanno altezza di circa 4m, sono separate da muri spessi circa 
70cm e alti poco meno di 4m. Le vasche sono provviste di una ringhiera costituita da due tubolari in ferro paralleli. 
Una recinzione di cantiere  in pannelli di ferro circonda le vasche a distanza di circa 2m. La recinzione è stata 
divelta lungo un lato corto del perimetro pertanto, le cisterne sono liberamente accessibili (vedi la descrizione 
dello stato di fatto della relazione e della tavola allegata al Progetto Definitivo). La stessa recinzione è utilizzata 
per impedire l'accesso ad una vera di pozzo sconnessa collocata a pochi metri dal recinto delle vasche.  
L’area più piccola consiste in un lembo di terra  compreso tra la strada provinciale e la delimitazione con muro  
secco di altra proprietà.  L’area, nella parte centrale, è profonda circa  30m e si restringe fin quasi ad azzerarsi 
agli estremi. 
 
2) I Vuotani sono ubicati in agro del comune di Cassano delle Murge a poche decine di metri dal territorio civico 
di Altamura. La dolina carsica presente nell’area localizzata da questo toponimo è interessata dalla presenza di 
una 'piscina' e da uno stagno carsico delimitato da un muro in pietre a secco. Il territorio circostante è coltivato 
a seminativo per una superficie che circonda quasi totalmente l'area umida temporanea; vi è solo una lingua di 
terreno incolto con vegetazione di gariga che congiunge la strada di accesso agli stagni; la strada a nord dell'area 
è, a sua volta, adiacente alla foresta Mercadante.  

La piscina, di  dimensione 10 m x 12 m  adibita alla raccolta di acqua meteorica e di ruscellamento (data l'orografia 
del  terreno circostante),  si  presenta  seriamente danneggiata, per quanto  concerne  la  struttura  fuori  terra:  il 
paramento esterno dei muri perimetrali risulta in più punti diroccato o mancante di una o più filari di pietre. Uno 
dei lati corti è completamente ricoperto da rovi e pertanto non è possibile valutarne le condizioni. Così come 
attualmente non è possibile valutare la stabilità e l’integrità dell’intradosso della volta e della struttura interna 
della piscina. 
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Descrizione sintetica dell’opera 
 
1) SAN MAGNO 
Saranno effettuati i seguenti interventi: 
AREA  GRANDE 

 L’ area sarà oggetto di ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo presente sul terreno 

 Recinzione esterna 
Lungo il perimetro esterno dell'area di intervento (superficie mq 9100 circa) sarà completato il tratto di 
recinzione attualmente presente; la recinzione da realizzare avrà le stesse caratteristiche di quella esistente.  
Successivamente si procederà con la ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo sul terreno dell’area. 
I pali saranno infissi nel terreno a una profondità di 20 cm massima; saranno ripristinati, altresì, i brevi tratti di 
rete divelti (circa 5ml); sarà realizzato un varco di accesso carrabile all'area con cancello nello stesso materiale 
della recinzione. 
Lungo la recinzione perimetrale esterna sarà piantata vegetazione autoctona arbustiva. 

 Su di un tombino prossimo alla recinzione esterna privo di chiusino (diametro 65cm), sarà apposto il 
coperchio metallico e sarà saldato sul telaio. 

 Recinzione interna intorno a cisterne e piscine 
Sarà rimossa la recinzione attualmente esistente;  sarà realizzata una recinzione (e relativo cancello carrabile) 
costituita da pali in legno infissi nel terreno che sorreggono una rete in ferro zincato di altezza 120 cm fuori 
terra che verrà interrata per una profondità di 20 cm sotto il piano di campagna e ancorata con picchetti a U 
capovolta.   
Cisterna 
Sarà effettuato l'essicamento totale, mediante l'asportazione di acqua e l'espurgo delle materie luride presenti 
sul fondo delle cisterne; nel contempo saranno rimossi i rifiuti e le carcasse ivi presenti. 
In due vasche saranno installati due scivoli galleggianti in ferro e conglomerato in legno di dimensioni totali 
56x800cm da tassellare al muro sul lato corto. 
In  due vasche saranno collocati cumuli di pietrame di grossa pezzatura posato a da un escavatore  a secco. 
L'escavatore dovrà operare non dal bordo delle vasche, oltre la recinzione di tubolari in ferro.  
Nelle due restanti vasche saranno piantumate essenze autoctone palustri e tipiche degli stagni temporanei 
mediterranei. 
Tra il bordo delle sei vasche e il piano di campagna vi è un dislivello di 65 cm che sarà colmato con scalini da 
realizzare in pietrame e malta. 
AREA PICCOLA 

 L’ area sarà oggetto di ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo presente sul terreno e di 
piantumazione di un filare di alberi parallelo alla strada provinciale. 

 
2) I Vuotani 
E' prevista l’istallazione di una griglia metallica a maglie strette sull’imboccatura della cisterna chiusa, per 
evitare la caduta all’interno di Rospi e altra fauna selvatica. 
Inoltre, la piscina presenta 4 finestre laterali che permettono l'ingresso di fauna. Su queste quattro finestre 
sarà apposta una rete a maglie strette dopo aver rimosso le piante infestanti che ricoprono parzialmente il 
manufatto. 
Sono previste inoltre: la sostituzione  con elementi in pietra di un cordolo in cemento che delimita il manto di 
copertura della cisterna,  il ripristino delle porzioni del paramento murario esterno in rovina, la rimozione e 
risistemazione del manto di chianche che ricopre la piscina e la sua interazione nelle parti mancanti.  
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5	 	 Sezione	5	‐	Individuazione	dei	soggetti	con	compiti	di	sicurezza	
 
La presente sezione del P.S.C., “piano di sicurezza e di coordinamento” è predisposta per essere necessariamente 
completata ed aggiornata, in particolare l’individuazione delle imprese e lavoratori autonomi sarà aggiornata in 
base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese. 
L’aggiornamento  della  sezione  può  essere  eseguito  dal  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  mediante 
ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice ristampa 
della presente Sezione 5 aggiornata, da custodirsi in allegato al piano o comunque a disposizione dei soggetti 
legittimamente interessati. 
Allo  stato attuale non è dato di  sapere o di  stimare  il  numero di  imprese  che opereranno, è però doveroso 
ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad operare più imprese. 
Qualora  non  vi  sia  subappalto  (perchè  non  previsto  o  autorizzato,  o  perchè  non  richiesto 
dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sarà sufficiente 
aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che segue). 
Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini 
del presente piano e della sua applicazione l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore 
(di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o consorziate ai Subappaltatori. 
Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano l’impresa affidataria 
di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con l’accettazione 
del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del T.U.S.L. 
 
5.1    Soggetti con compiti di sicurezza 
 
Committente              Parco Nazionale dell’Alta Murgia                      
 

 
Recapito committente            Via Firenze, 10  70024  

Gravina in Puglia (Ba) 
 

 
 
Responsabile dei lavori  in fase di progettazione      
 

 
Recapito del responsabile dei lavori in fase di p.       
 

 
Responsabile dei lavori  in fase di esecuzione        ……………………………. 
 

 
Recapito del responsabile dei lavori in fase di e.        ……………………………. 
                  ……………………………. 
                  ……………………………. 
                  tel. …………………………….  

fax. ……………………………. 
 

Coordinatore per la progettazione        Arch. Vincenzina Vitarella 
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Recapito coordinatore progettazione        via Camillo Rosalba 44/A Bari 70124 
                tel. 340‐8313537  

fax. 080‐5619041 
 

Coordinatore per la esecuzione          Arch. Vincenzina Vitarella 
 

 
Recapito coordinatore esecuzione        via Camillo Rosalba 44/A Bari 70124 
                tel. 340‐8313537  

fax. 080‐5619041 
 

5.2  Imprese o lavoratori autonomi 
 
Identificativo              Impresa 1  
 

 
Identificato/a come: < indicare se impresa o lavoratore autonomo >  
 

 
Rapporto contrattuale        appaltatore (impr. affidataria ai sensi 
              D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i)) 
 

 
Ragione sociale e P. IVA         ‐  
 

 
Legale rappresentante            ‐  
 

 
Recapito impresa (tel., fax.)          ‐  
 

 
Soggetto incaricato dell'assolvimento 
dei compiti di cui all'art. 97          ‐  
 

 
Responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione               ‐  
 

 
Recapito se differente dall'impresa        ‐  
 

 
Medico competente             ‐ 
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Recapito                 ‐ 
 

 
Responsabile tecnico per il cantiere        ‐  
 

 
Recapito se differente dall'impresa        ‐  
 

 
Opere o fasi di competenza:    
 

  
 
 
 
 

 
Identificativo              Impresa 2  
 

 
Identificato/a come:            < indicare se impresa o lavoratore autonomo >  
 

 
Rapporto contrattuale            subappaltatore  
 

 
Ragione sociale e P. IVA         ‐  
 

 
Legale rappresentante            ‐  
 

 
Recapito impresa (tel., fax.)          ‐  
 

 
Responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione               ‐  
 

 
Recapito se differente dall'impresa        ‐  
 

 
Medico competente             ‐ 
 

 
Recapito                 ‐ 
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Responsabile tecnico per il cantiere        ‐  
 

 
Recapito se differente dall'impresa        ‐  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Opere o fasi di competenza          ‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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6	 	 Sezione	6	‐	Relazione	
contenente l’individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione, lavorazioni interferenti, rischi 
aggiuntivi 
 
6.1    Rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere 
In riferimento all’area di cantiere, sono stati  individuati gli elementi riportati di seguito e che possono essere 
fonte dei rischi indicati. 
I  rischi  sotto  indicati  saranno oggetto di  specifiche misure  indicate nella  successiva Sezione 7 ed  in altre del 
presente piano. 
 
SAN MAGNO: 

‐ cisterna(Rischio annegamento/caduta): Le cisterne sono profonde circa 4m e sono perimetrate 
da un doppio giro di tubolari in ferro. Il rischio di caduta dal bordo è basso. Tuttavia i muri che 
suddividono  la  cisterna  in  vasche  sono  larghi  70cm,  non  sono  scivolosi  al  calpestio  ma  non 
presentano alcun tipo di protezione. L’accesso a tali muri è difficoltoso e sarebbe motivato solo 
dall’esigenza di effettuare lavorazioni nelle zone intermedie delle cisterne. Pertanto il rischio di 
caduta/annegamento per il personale circolante nel cantiere ma non interessato a lavorazioni da 
svolgere  presso  la  cisterna  è  basso.  L’entità  dei  rischi  annegamento/caduta  per  il  personale 
addetto ai  lavori relativi alle vasche varia  in funzione della stagione e del  livello dell’acqua che 
verrà  rilevato  al momento  dell’esecuzione  dei  lavori. Qualora  il  livello  dell’acqua  fosse  alto  si 
presenterebbe un rischio alto di annegamento. Se il livello fosse basso il rischio di caduta sarebbe 
alto. 

‐ acqua delle cisterne (rischio biologico) – rischio non valutabile in fase di progettazione: solo dopo 
l’analisi  delle  acque  della  cisterna  sarà  possibile  valutare  i  rischi  dovuti  ad  eventuali  elementi 
contenuti dall’acqua. Per le ragioni spiegate al punto precedente il rischio di caduta/annegamento 
per  il personale circolante nel  cantiere ma non  interessato a  lavorazioni da  svolgere presso  la 
cisterna è basso .  

‐ vera di pozzo sconnessa presso  (rischio caduta) – Rischio medio:  la bocca del pozzo è  troppo 
stretta  per  permettere  la  caduta  nel  pozzo  tuttavia  la  vera  di  pozzo,  vista  dal  di  fuori  della 
recinzione attualmente presente risulta molto dissestata. Dopo aver eliminato la recinzione sarà 
possibile valutare la effettiva stabilità del manufatto. 

‐ La strada provinciale Corato –San Magno attraversa l’area di cantiere (rischio di investimento): 
basso – la strada provinciale è sporadicamente percorsa da auto. 

‐ Rischio di  caduta di materiali dall'alto  (nelle operazioni  relative alla  realizzazione di  cumuli di 
pietrame di grossa pezzatura presso le vasche): rischio alto. Le operazioni verranno effettuate per 
quanto possibile da escavatore o altra macchina più idonea collocate oltre la protezione in ferro 
che circonda le vasche. Tuttavia potrebbe essere necessario assestare manualmente il materiale 
da utilizzare. 
 

I VUOTANI: 
‐ eventuale sconnessione delle mura perimetrali della piscina  (caduta e annegamento): rischio 

medio.  Il  paramento  esterno  della  piscina  si  presenta  in  alcune  parti  rovinato.  Tuttavia  la 
copertura  della  stessa  risulta  stabile  e  ciò  fa  pensare  che  il  paramento  interno  delle  mura 
perimetrali sia stabile e che dovrebbe impedire la caduta nella piscina. Tuttavia, essendo parte 
delle mura esterne coperte di rovi non è possibile al momento valutare se il paramento interno 
delle mura è crollato e  in quale misura.  Inoltre, sempre per  la presenza di rovi che coprono le 
pareti, non è stato possibile valutare altezza della cisterna e profondità dell’acqua. 
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Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, o per i quali il cantiere 
comporta dei rischi: 
 

 
I VUOTANI: 

‐ vicinanza di dolina all’area di cantiere (rischio di annegamento): basso.  In fase di sopralluogo 
effettuato sull’area nel mese di febbraio, e dunque nella stagione invernale, le acque risultavano 
lontane  diversi  metri  dalla  prevista  area  di  cantiere.  Il  livello  delle  acque  è  stagionale  e  non 
prevedibile in questa fase.   

‐ Passaggio  di  trattori  e mezzi  agricoli  lungo  la  via  di  accesso  all’area  (rischio  investimento): 
medio‐basso: dipende dal periodo in cui verranno effettuate le lavorazioni previste.  

 
 
6.2    Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti 
A seguito dello sviluppo del cronoprogramma non sono state previste né individuate situazioni di interferenza 
tra le lavorazioni previste. 
Il Cronoprogramma dei lavori, pur se indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro, 
è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro. 
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso 
periodo, si rientra in uno dei seguenti casi: 
‐  le fasi di  lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nello stesso giorno (la sovrapposizione 
temporale è apparente, non vi è interferenza); 
‐  le fasi di  lavoro si svolgono in  luoghi diversi e separati o separabili  (vi è sovrapposizione temporale ma non 
spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa). 
 
 
 

6.3    Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori autonomi 
 
Sono inoltre stati  individuati  i  rischi aggiuntivi, comunque connessi all’attività propria delle singole  imprese e 
lavoratori autonomi, oggetto dell’analisi e delle misure di cui alle schede in Sezione 16. 
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7	 	 Sezione	7	‐	Scelte	progettuali	ed	organizzative,	procedure,	misure	preventive	e	
protettive	
 
7.1    Scelte, procedure, misure, in riferimento all’area di cantiere 
 
7.1.1    Caratteristiche dell’area di cantiere 
SAN MAGNO: 
La parte più ampia dell’area, quella ove è ubicata la cisterna, verrà utilizzata per alloggiare temporaneamente i 
servizi  e  le  attrezzature di  cantiere e  sarà  recintata  (la  recinzione di  cantiere  coincide di  fatto  con quella da 
realizzare). L'accesso all'area verrà collocato subito dopo un incrocio di tre vie al termine di una curva. La strada 
è raramente frequentata. Il tipo di recinzione e l'orografia del luogo consentono una buona visibilità dell'incrocio 
per chi arriva. 
L’area  piccola  non  verrà  recintata:  la  natura  delle  operazioni  previste,  la  loro  breve  durata  e  la  bassissima 
frequentazione della strada provinciale che la costeggia rendono sufficienti le segnalazioni e gli apprestamenti 
assimilabili a quelli relativi ai cantieri stradali la cui durata non superi i due giorni e che comportano l’utilizzazione 
di segnali mobili.  
Particolare  attenzione  andrà  posta  durante  eventuali  attraversamenti  della  strada  da  un’area  all’atra.  Tali 
passaggi andranno ridotti al minimo possibile e andranno sempre sorvegliati e segnalati alle rare autovetture di 
passaggio  il  cui  transito  andrà  guidato  secondo  l’Art.  21  del  Nuovo  Codice  della  Strada  (D.Lgs.  285  del 
30.04.1992), l’Art. 30 all’Art. 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada 
D.P.R.  495  del  16.12.1992  e  il  Decreto  Ministeriale  10.07.2002:  disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 
Eventuali accostamenti di mezzi all’area di cantiere dovranno venire solo nei punti indicati nel Lay‐Out di cantiere 
e dovranno essere ridotti possibilmente a due sole operazione ad inizio e fine giornata di lavoro. 
 
All’interno  dell’area  grande  andranno  localizzati  servizi  e  le  aree  per  il  parcheggio  dei  mezzi  e  l’eventuale 
stoccaggio dei materiali. La permanenza di mezzi, attrezzature, materiali nell’area deve essere contenuto il più 
possibile come dimensione per limitare le interferenze con il contesto botanico‐faunistico della zona.  
 
L'area  grande,  sul  margine  a  nord,  è  attraversata  da  linea  telefonica  aerea.  Non  si  prevedono  lavorazioni 
interferenti con la linea aerea tuttavia il psc includerà delle disposizioni guida in caso si ponesse il problema in 
fase operativa.  
I rischi connessi alle caratteristiche dell'area e alle lavorazioni previste sono soprattutto legati alla presenza della 
cisterna a cielo aperto e dunque alla possibilità di caduta e di annegamento. L'entità di tali rischi dipende dal 
periodo dell'anno  in  cui  verranno eseguiti  i  lavori:  l'acqua  in  alcuni mesi  può  ridursi  a poco più di un metro 
(aumentando il rischio di caduta) così come in altri mesi può raggiungere i 4 m o addirittura tracimare oltre la 
cisterna (aumentando il rischio di annegamento).  
I lavori verranno effettuati in un periodo dell’anno nel quale non costituiranno pericolo per la fauna presente 
nell’area. 
 
Non è possibile stabilire in questa fase la presenza di acqua di falda così come la presenza sul fondo delle vasche 
di carcasse o di eventuali materiali comportanti rischio chimico o biologico. La puntuale valutazione di tali rischi 
viene rinviata all’analisi delle acque e al successivo svuotamento delle vasche. 
 
I VUOTANI  

La dolina carsica presente nell’area localizzata da questo toponimo è interessata dalla presenza di una 'piscina' 

e da uno stagno carsico delimitato da un muro in pietre a secco. Il territorio circostante è coltivato a seminativo 
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per una superficie che circonda quasi totalmente l'area umida temporanea; vi è solo una lingua di terreno incolto 

con vegetazione di gariga che congiunge la strada di accesso agli stagni; la strada a nord dell'area è, a sua volta, 

adiacente alla foresta Mercadante. L'area è lontana dalla viabilità carrabile.  

Le lavorazioni previste interesseranno marginalmente lo stagno essendo concentrate sulla piscina e su una bocca 
di pozzo disposta sul ciglio dello stagno. Tuttavia verranno prese in considerazione misure relative ai rischi dovuti 
alla presenza di acqua. L'entità di  tali  rischi dipende dal periodo dell'anno  in cui verranno eseguiti  i  lavori:  la 
variabile  climatica  influisce  notevolmente  sul  livello  dell’acqua  presente  negli  stagni  e  quindi  sulla  vicinanza 
dell’acqua alle zone interessate dalle attività di cantiere. 
 

Per quanto riguarda la piscina, l'altezza del manufatto fuori terra è minima (non supera 1,7m) e le condizioni 

della parte di paramento visibile non fanno pensare ad un pericolo di crollo o di caduta delle pietre. Tuttavia una 

valutazione puntuale delle condizioni della struttura potrà essere effettuata solo dopo aver ripulito il manufatto 

della vegetazione che lo copre parzialmente. 

Le  operazioni  di  cantiere  saranno  limitate  all'area  circoscritta  la  piscina  e  non  interferiranno  con  eventuali 

lavorazione legate alla coltivazione del seminativo che circonda l'area di cantiere. Non saranno utilizzati mezzi 

pesanti che possano danneggiare l’area umida, data l’importanza del sito per flora e fauna. 

 
7.1.2    Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee e linee aeree 
Non è  stata rilevata la presenza di linee aeree per distribuzione di energia elettrica. 
   
7.1.3    Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere 
Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere I VUOTANI: 
 

‐ vicinanza di dolina all’area di cantiere (rischio di annegamento): basso.  In fase di sopralluogo 
effettuato sull’area nel mese di febbraio, e dunque nella stagione invernale, le acque risultavano 
lontane  diversi  metri  dalla  prevista  area  di  cantiere.  Il  livello  delle  acque  è  stagionale  e  non 
prevedibile in questa fase.   

‐ Passaggio  di  trattori  e mezzi  agricoli  lungo  la  via  di  accesso  all’area  (rischio  investimento): 
medio‐basso: dipende dal periodo in cui verranno effettuate le lavorazioni previste.  

 
7.1.4    Lavori stradali, elementi minimi contro i rischi derivanti dal traffico circostante 
Presso il sito di SAN MAGNO i è previsto rischio di investimento, per l’esecuzione di lavori non continuativi sui 
margini  della  sede  stradale  (installazione  di  recinzione  dell’area  grande  e  piantumazione  di  alberi  nell’area 
piccola) con attraversamento di uomini e mezzi d’opera all’interno del cantiere stradale. 
La strada provinciale presenta un traffico molto ridotto con passaggio sporadico di autovetture. Il rischio dunque 
è basso. 
 
In  assenza  di  completo  allestimento  del  cantiere  con  la  prevista  posa  del  segnalamento  temporaneo,  le 
operazioni di lavoro sulla strada sono vietate.  
Costituisce  onere  d’impresa  a  tutti  gli  effetti,  sia  organizzativi  che  di  spesa,  l’occupazione  temporanea  della 
strada pubblica con adempimento di tutti gli oneri relativi, di richiesta di autorizzazione e di pagamento della 
relativa TOSAP 
E’  obbligatoria  l’osservanza delle  procedure di  cui  alla  Sezione 15.i  (Procedure  speciali  per  lavori  stradali  ed 
autostradali) 
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Tutte  le  operazioni  di  lavoro  sulla  strada  aperta  al  traffico  veicolare  e  pedonale  dovranno  essere  compiute 
dall’impresa allestendo il cantiere in conformità alle norme di seguito richiamate: 
‐  D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con particolare riferimento all’art. 21, relativo ad 

opere, depositi e cantieri stradali; 
‐  D.P.R.  16.12.1992  n.  495  (Regolamento  di  attuazione),  con  particolare  riferimento  all’art.  30  sul 

segnalamento temporaneo ed ai seguenti dal 31 al 43; 
‐  D.M. 9 giugno 1995 in relazione alla visibilità dell’abbigliamento. 
Si richiama inoltre e si intende come parte integrante del presente piano il D.M. Ministero Infrastrutture 10 luglio 
2002  recante  il  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da 
adottare per il segnalamento temporaneo”. 

 
Poiché: 
‐  la strada che attraversa l’area di cantiere è classificata come strada extraurbana di tipo C,  
‐  si prevede l’attività di lavoro ai bordi ella carreggiata, secondo lo schema di cui al succitato disciplinare, 

Tavola 60 
si prescrive quanto segue: 
‐  il  cantiere  dovrà  essere  allestito  con  posa  in  opera  della  segnaletica  temporanea  in  perfetta 

corrispondenza  con  la  Tavola  60  del  D.M.  10  luglio  2002  e,  nel  caso  di  accostamenti  di mezzi  al  lato 
dell’area di cantiere, data la sporadica circolazione di mezzi lungo la strada,  con la Tavola 80 relativa a 
strade di tipo E ed F. Inoltre, in caso di temporaneo blocco del traffico  (la circolazione dei veicoli lungo la 
strada è sporadica)per consentire attraversamenti da un’area all’altra di  cantiere andrà predisposta  la 
segnaletica temporanea di chiusura della carreggiata come da esempio nella Tavola 70.  

‐  la posa in opera della segnaletica deve avvenire sotto la supervisione diretta del direttore di cantiere, il 
quale deve anche effettuare  il controllo che  la stessa sia correttamente posata, che sia  funzionale alle 
aspettative e che i coni ed i segnali rispondano ai requisiti di visibilità; la posa in opera deve avvenire a 
cura di squadra addestrata con ogni assistenza necessaria, quali sbandieratori che segnalino ai veicoli le 
attività in atto. Non saranno ammesse segnalazioni del tipo riprodotto nelle foto dell’allegato B. 

‐  a cura del direttore di cantiere o del preposto incaricato deve essere effettuato controllo continuo, al fine 
di rialzare coni eventualmente caduti spostati o rimossi, e di ripristinare la visibilità dei segnali quando ve 
ne sia la necessità;  

‐  nell’eventualità  che  i  lavori  ‐  anche  se  ad  oggi  non  previsto  ‐  si  protraggano  nelle  ore  notturne  o  in 
condizioni di scarsa visibilità, l’impresa dovrà provvedere ai necessari dispositivi luminosi; 

‐  con l’accettazione del PSC, l’impresa assicura di avere la piena disponibilità di ogni mezzo, segnale, bariera, 
cono o altro dispositivo necessario per il segnalamento temporaneo, ed assicura altresì che il personale 
che opererà sul cantiere stradale è perfettamente idoneo, formato ed informato per la mansione; 

‐  per il disallestimento dovranno essere poste in atto le precauzioni già osservate per la posa del cantiere. 

 
 
 
7.1.5    Elementi minimi contro il rischio di annegamento 
L’entità dei rischi annegamento/caduta per  il personale addetto ai  lavori relativi alle vasche varia  in funzione 
della stagione e del livello dell’acqua che verrà rilevato al momento dell’esecuzione dei lavori. 
Tuttavia si pongono comunque in capo all’Appaltatore i seguenti obblighi. 
 
In generale  i  lavoratori non possono operare  in posizioni  in cui siano presenti accumuli di acqua, se prima la 
stessa non è stata completamente drenata. 
Nell’eventualità che sia prevista l’esecuzione di lavori a quota inferiore a quella che consente il naturale deflusso 
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delle  acque,  dovranno  essere  obbligatoriamente  realizzate  opere  esterne  (fossi  di  guardia,  etc.)  atte  a 
salvaguardare le posizioni interessate dalla presenza dell’acqua; il Coordinatore ha inoltre facoltà di richiedere 
la installazione di pompa pescante per garantire l’assenza di acqua nelle aree di lavoro. 
 
Tutte le prescrizioni di cui al presente articolo hanno carattere obbligatorio e la mancata completa osservanza 
comporta il divieto di operare all’interno degli scavi o comunque nelle posizioni che espongano i lavoratori al 
rischio di annegamento. 
Si richiama anche il il D.P.R. 20 Marzo 1956 n.320 (Gazzetta Ufficiale 5 Maggio 1956, n. 109 ‐ Suppl.) “Norme per 
la prevenzione degli  infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo”, ed in particolare il Capo VI (Eduzione delle 
acque), da osservarsi in caso di applicazione obbligatoria, e di cui il Coordinatore ha facoltà di richiedere la totale 
o parziale osservanza quando si presentino condizioni in cui  lo stesso Coordinatore a sua discrezione giudichi 
opportuna l’applicazione della norma. 
 

Art. 36. Eliminazione delle acque sorgive   
Durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di cunette o di 
cunicoli  di  scolo,  l'esecuzione  di  drenaggi,  l'uso  di  pompe  o  di  eiettori,  la  messa  in  opera  di 
rivestimenti  anche  provvisori,  per  allontanare  le  acque  sorgive  In modo da  eliminare  il  ristagno 
dell'acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta e dalle pareti. 
 
Art. 38. Lavori in immersione parziale 
1.  Qualora  non  sia  possibile  evitare  il  ristagno  dell'acqua  sul  pavimento  dei  posti  di  lavoro  in 
sotterraneo, il lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i cm 50.    
2. Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel comma precedente, possono essere effettuati 
lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare maggiori danni all'opera 
in  costruzione.  Detti  lavori  devono  essere  affidati  a  lavoratori  esperti  ed  eseguiti  sotto  la 
sorveglianza di assistenti.  
3. Ai lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono essere forniti idonei indumenti e 
calzature impermeabili.    
 
Art. 39. Cautele e difese contro le irruzioni di acqua    
Quando  in  prossimità  della  zona  dello  scavo,  siano  stati  accertati  forti  accumuli  di  acqua  con 
possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai 
preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi  lavori 
sotterranei  abbandonati  oppure  in  base  ad  indizi manifestatisi  durante  la  esecuzione dei  lavori, 
devono adottarsi le seguenti misure: 
 
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondità e numero 
devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti; 
b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, 
sino a quando non siasi provveduto a garantire condizioni di sicurezza; 
c) limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un 
turno e l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento; 
d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza; 
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in 
caso di bisogno. 
 

7.1.6    Rischi per l’area circostante 
I rischi per l'area circostante riguardano le eventuali interferenze dei mezzi di cantiere con la viabilità 
circostante (San Magno) , che risulta comunque raramente frequentata o con eventuali mezzi agricoli che 
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dovessero utilizzare la viabilità sterrata di accesso all'area (I Vuotani).  
Si rimanda  specificamente al punto 7.2.1 ove sono disposte misure per la recinzione di cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni.e alla sez. 8 ‐ Interferenze. 
 
Durante i lavori di scavo, preparazione  terreno, rimozioni, si possono formare delle polveri, anche in sospensione 
(rischio emissione di polveri ‐ Livello di valutazione del rischio :  alto) 
Essendo presenti in aree circostanti persone al lavoro o, raramente, in transito,  l’emissione  di polveri e  fibre 
dei materiali  lavorati,  pollini  o    il  pericolo  di  punture  di  insetti,  devono  essere  ridotti  al minimo  utilizzando 
tecniche e attrezzature idonee: Si dovranno disporre teli di protezioni efficaci per abbattere le emissioni lungo le 
recinzioni ; si dovrà effettuare innaffiamento continuo dei percorsi veicolari 
Le polveri, le fibre , i pollini, ecc. devono poter essere captate e quelle depositatesi, devono essere eliminate con 
i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Si prescrive l’obbligo di : 

‐ utilizzo di mascherine antipolvere durante le attività di scavo e comunque di produzione di 
polveri, occhiali protettivi in caso di vento, guanti; 

‐ verifica  dei pneumatici degli automezzi  in uscita dal cantiere  con eventuale azione  di 
bonifica; 
‐ verifica  che i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti abbia un apposito sistema 

di copertura del carico durante la fase di trasporto ; 
Qualora la  quantità  di polveri o  fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 
di  lavoro  e  DPI  idonei  alle  attività    ed  eventualmente,  ove    richiesto,  il  personale  interessato  deve  essere 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
Alcune  polveri e pollini sono  capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). 
I fattori favorenti l’azione  allergizzante sono: brusche  variazioni  di temperatura, azione disidratante e lipolitica, 
presenza di sostanze vaso‐attive. 
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali 
di predisposizione  a  contrarre  questi tipi di affezione. In  tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti 
del corpo con materiali resinosi, polverulenti, pollini in genere, utilizzando indumenti e DPI appropriati. 
 
 
7.2    Scelte, procedure, misure, in riferimento all’organizzazione di cantiere 
7.2.1    Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni 
Si richiama l’obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1 
“Il    cantiere,    in    relazione al  tipo di  lavori effettuati, deve essere dotato di  recinzione avente caratteristiche 
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.” 
 

Tipologia della recinzione 
La recinzione da realizzare per l'area di San Magno (area grande) coincide con l'intervento di completamento di  
quella esistente le cui caratteristiche sono descritte nelle tavole e nella relazione del progetto definitivo.  
Ai  fini  di  una  adeguata  percezione  della  recinzione  si  impone  l’obbligo  di  sovrapporre  ai  pannelli  in  rete 
elettrosaldata, per tutto lo sviluppo della recinzione lungo la provinciale e per tutta la durata del cantiere di rete 
da  cantiere  in  plastica  traforata  di  colore  arancione  (o  altro  di  elevata  visibilità,  purché  accettato  dal 
Coordinatore).  Ove  necessario  sarà  realizzato  temporaneamente,  oltre  all’accesso  principale  al  cantiere  un 
secondo  accesso  per  permettere  il  passaggio  dall’area  più  estesa  di  cantiere  a  quella  più  piccola,  ad  essa 
prospiciente. 
L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in particolare non è 
accettato che i montanti perdano la necessaria verticalità, che la rete sia lacerata o svincolata dai montanti, etc. 
 
Per quanto riguarda l'area I Vuotani 
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La  recinzione deve  essere  realizzata  con pali  in  ferro  o  legno  (di  altezza  fuori  terra  non  inferiore  a ml  1,80) 
saldamente infissi nel terreno. Ai pali andrà vincolata, di modo che sia opportunamente tesa, rete da cantiere in 
plastica traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore) sempre di 
altezza complessiva ml 1,80, salvo diversa indicazione. 
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né discontinuità 
alcuna. 
La  recinzione  deve  essere  realizzata  di  modo  che  l'urto  accidentale  contro  la  stessa  non  provochi  danni  al 
soggetto  potenzialmente  esposto  (se  presenti  i  chiodi  devono  essere  ribattuti,  il  filo  di  ferro  ripiegato,  e 
quant'altro);  in particolare se come montanti  sono stati utilizzati  tondini,  l’estremità degli  stessi deve essere 
adeguatamente protetta con protezione in gomma o comunque con protezione idonea. 
Gli  accessi  al  cantiere  devono essere  realizzati  completi  di  dispositivo  o  dispositivi  di  chiusura  (catenaccio  e 
lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in modo analogo alla restante 
recinzione. 
Il  perimetro  della  recinzione  previsto  nel  lay  out  di  cantiere  sarà  suscettibile  di modifiche  in  base  al  livello 
dell’acqua presente nelle doline. 
L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in particolare non è 
accettato che i montanti perdano la necessaria verticalità, che la rete sia lacerata o svincolata dai montanti, etc. 

Sviluppo della recinzione 
Il  cantiere  deve  essere  recintato  lungo  tutto  lo  sviluppo  del  suo  perimetro,  secondo  le  indicazioni  del 
Coordinatore. La recinzione non deve avere discontinuità alcuna.  

 
Accessi 

Il cancello di cantiere (sia il passaggio carrabile che il passaggio pedonale) deve essere normalmente chiuso col 
lucchetto e le chiavi devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti. 
In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni deve sempre essere realizzato un passauomo. 
L'accesso  al  cantiere  deve  essere  chiuso  dall'interno  con  dispositivo  ad  apertura  rapida,  quale  catenaccio  o 
paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario). 
L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in 
carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere impedito. 
Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine di evitare l'accesso imprevisto di terzi o 
anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati); ciò difatti 
può comportare l'insorgere di condizioni di rischio. 

 
Segnalazioni 

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV,  XXV, XXXII. 
Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo 
anche in quanto parte del presente piano.  
Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una posizione 
appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero 
nelle  immediate  vicinanze di  un  rischio  specifico o dell’oggetto  che  si  intende  segnalare e  in un posto bene 
illuminato e facilmente accessibile e visibile.” 
Si  rammenta  anche  che  il  cartello  “va  rimosso  quando  non  sussiste  più  la  situazione  che  ne  giustificava  la 
presenza.” 
L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere della esposizione della notifica preliminare di cui all’art. 
99 del T.U.S.L. 
Si rammenta se necessario l’obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di autocarri 
o mezzi pesanti sulla strada pubblica. 
 
7.2.2    Servizi igienico‐assistenziali 
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Preso atto della modesta natura delle lavorazioni previste e della breve durata del cantiere, è ammesso che i 
lavoratori  utilizzino  quali  servizi  bagni mobili  chimici  da  cantiere.    Si  sottolinea  che  i  servizi  debbano  essere 
comunque provvisti di acqua corrente. Come doccia e spogliatoio potranno essere utilizzati locali appositamente 
individuati presso la sede dell’impresa. Tale possibilità  tuttavia andrà valutata contestualmente all’analisi delle 
acque della cisterna San Magno e dal presentarsi sul relativo cantiere di eventuale rischio biologico. 

 
Eventuali alternative sono comunque ammesse previo parere favorevole del Coordinatore per l’esecuzione.  
 
 
7.2.3    Viabilità principale di cantiere 
Stante  la natura dei  lavori e dell’area di cantiere e  l'inserimento del cantiere stesso  in aree di parco,   non si 
configura la necessità di definire una vera e propria viabilità di cantiere e il passaggio di mezzi di cantiere dovrà 
essere limitato il più possibile. È peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di manovra e 
di carico e scarico di materiali e macchine, così come l’accostamento dell’autocarro al cantiere per  il carico e 
successivo allontanamento  dei materiali di risulta. 
Si stabilisce comunque che la mobilità interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata dalle norme del vigente 
Codice  della  Strada  (analogamente  a  quanto  avviene  sulla  strada  pubblica),  in  aggiunta  e  fatte  salve  altre 
prescrizioni  imposte  dal  piano.  Si  stabilisce  l'obbligo  inderogabile  che  veicoli  motorizzati  siano  condotti  da 
persone  in possesso di regolare patente di guida valida per  l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica 
(oltre al possesso degli altri requisiti necessari ‐ la patente è condizione necessaria ma non sufficiente). 
Si richiama il T.U.S.L. art. 108 e l’Allegato XVIII. 
 
7.2.4    Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo 
  Elettricità 
Il cantiere non sarà provvisto di impianto elettrico di cantiere. Gli eventuali attrezzi elettrici da utilizzarsi saranno 
quindi a batteria o alimentati con apparecchi generatori trasportabili, comunque da utilizzarsi in conformità alle 
norme ed al libretto di uso e di manutenzione. 
Non è prevista la realizzazione di impianto di erogazione dell’acqua. 
Non è prevista la realizzazione né l’utilizzo di altre reti ad uso cantiere 
 
7.2.5    Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
Il cantiere non sarà provvisto di impianto di messa a terra. 
 
 
7.2.6    Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del T.U.S.L. 
    Art. 102 del T.U.S.L. 
 
L’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito. 

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle 
modifiche  significative  apportate  allo  stesso,  il  datore  di  lavoro  di  ciascuna  impresa  esecutrice 
consulta  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli  fornisce  eventuali  chiarimenti  sul 
contenuto  del  piano.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facoltà  di  formulare 
proposte al riguardo. 

 
Disposizioni 

L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro. 
Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto segue. 
L’Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento, prima della 
stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di 
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cui al T.U.S.L.) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare 
alcuna  proposta  al  riguardo  (o  in  alternativa  di  formulare  proposte  che  devono  essere  adeguatamente 
dettagliate). 
L’Appaltatore  deve  presentare  al  Committente  nella  persona  del  Responsabile  del  procedimento, 
congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di 
non  formulare  alcuna  proposta  al  riguardo  (o  in  alternativa  di  formulare  proposte  che  devono  essere 
adeguatamente dettagliate).  
In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese interessate 
non possono accedere al cantiere.  
Nel caso di modifiche significative al piano sarà osservata la medesima procedura. 
 
7.2.7    Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 

s.m. 
 
    Art. 92, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 s.m. 

Disposizioni 
L’organizzazione delle  attività  in  cantiere  (cooperazione e  coordinamento) nonché  la  reciproca  informazione 
avvengono  per  mezzo  della  attività  del  Direttore  di  Cantiere.  Vedi  all’interno  della  Sezione  Disciplinare  il 
mansionario (punto 14.5  del presente piano). 
A  propria  discrezione,  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  effettua  controlli  (in  particolare  prima  delle  fasi  di 
maggiore criticità) per accertare l’effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in 
cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo 
parziale) alle attività di coordinamento e di informazione. 
 

Precisazione 
L’ attività prevista rientra nelle attività di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo è interamente 
a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Nessun compenso accessorio è dovuto 
all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni. 
 
7.2.8    Modalità di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali 
Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui si richiamano 
parzialmente di seguito i contenuti. 
 
L’accesso di mezzi con finalità esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attività di lavoro che non sia il 
carico e lo scarico, è ammessa alle seguenti condizioni. 
L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con  il controllo diretto e personale del 
direttore  di  cantiere  o  di  un  preposto  incaricato,  che  sovrintende  per  tutta  la  durata  delle  operazioni  di 
carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attività dei lavoratori. I trasportatori non devono per nessun 
motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare nelle immediate vicinanze del veicolo senza recarsi 
nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all’interno del cantiere. 
 
    Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario 
Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per l’appaltatore: 
‐  di ordinare forniture al cantiere e consentire l’accesso solo in presenza del direttore di cantiere; 
‐  in subordine, di consentire l’accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito; 
‐  di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le eventuali 

operazioni di scarico, in relazione alla viabilità ed alle manovre, alla velocità del veicolo ed alla stabilità 
dello stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo di gru ed autogrù;  
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‐  di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di lavoro; 
‐  di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal cantiere non 

appena completata la consegna; 
‐  di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per attività non 

direttamente finalizzate allo scarico dei materiali. 
 
    Fornitura e posa in opera 
Si rimarca che laddove vi è fornitura e posa in opera, ovvero ove vi è una lavorazione di cantiere, questa deve 
essere valutata obbligatoriamente nel POS dell’impresa fornitrice; nel presente cantiere questo è previsto per: 
‐  fornitura e posa in opera di recinzione in ferro (pali e grigliato) 
‐  fornitura e posa in opera di recinzione con pali in legno e grigliato 
‐   fornitura e posa in opera di passerelle in legno 
‐  fornitura e posa in opera di massi di pietra di grossa pezzatura 
‐   fornitura e posa in o pera di pietre per muratura 
‐   fornitura e posa in opera di basolato in pietra 
‐   fornitura e posa in opera di chiusini 
‐   fornitura e posa in opera di piante arbustive e arboreee 
Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono accedere al 
cantiere. 
 
7.2.9  Dislocazione degli impianti di cantiere 
Il cantiere non sarà provvisto di impianti. 
 
7.2.10  Dislocazione delle zone di carico e scarico 
La dislocazione delle principali zone di carico e scarico è descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC. 
 
7.2.11  Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti 
Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere e l'inserimento del cantiere stesso in aree di parco, non è previsto 
lo stoccaggio in cantiere delle attrezzature e dei mezzi così come dei rifiuti. I rifiuti saranno consegnati in discarica 
o in opportuni luoghi di trattamento subito dopo la loro produzione.  
La dislocazione di eventuali aree di deposito dei materiali è descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.  
 
7.2.11  Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione 
Nel cantiere di cui al presente piano non è previsto deposito di meteriali con pericolo di incendio e di esplosione.  
 
7.3    Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni 
 
7.3.1    Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 
Si rimanda alle modalità previste per l’accesso al cantiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilità di cantiere (7.2.3), per i 
trasporti  (7.2.8).  Si  ribadisce  che  in  cantiere  devono  entrare  solamente  soggetti  adeguatamente  formati  ed 
informati, ai quali è richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del presente PSC. 
 
7.3.2    contro il rischio di seppellimento 
Il cantiere di cui al presente piano comporta la esecuzione di lavori in posizioni tali da generare un rischio medio 
di seppellimento. La realizzazione di cumuli di pietrame nelle vasche di San Magno è previsto venga realizzata da 
escavatori e non sarà consentito ad operatori di scendere nelle vasche durante la posa in opera del pietrame. 
Tuttavia,  qualora  fosse  necessario  l'intervento  di  operai  specializzati  nella  sistemazione  del  pietrame 
l’Appaltatore  può  fare  riferimento  alle  schede  di  cui  alla  Sezione  16  del  piano  (Disposizioni  per  le  singole 
lavorazioni ‐ Schede delle operazioni di lavoro previste). 
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Per quanto attiene la possibilità di seppellimento assimilabili a quelle di operazioni di demolizione estesa, fare 
riferimento all’art. 7.3.6 ed alle altri parti del piano eventualmente richiamate. 
 
7.3.3    Contro il rischio di caduta dall’alto 
Osservare rigorosamente le prescrizioni di cui: 
‐  al T.U.S.L. Titolo IV Capo II. 
‐  al T.U.S.L. Allegato XVIII. 
Il testo delle suddette norme si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo 
anche in quanto parte del presente piano. 
In particolare si richiamano i punti 2.1.4 relativo agli intavolati, 2.1.5 relativo ai parapetti,  
 
2.1.4 Intavolati 

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestìo di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio 
devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare 
ed in ogni caso non minore di cm 4, e larghezza non minore di cm 20. Le tavole stesse non devono 
avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.    
2.1.4.2.  Le  tavole  non  devono  presentare  parti  a  sbalzo  e  devono  poggiare  sempre  su  quattro 
traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per 
non meno di cm 40.    
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera 
in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a cm 20 soltanto per 
la esecuzione di lavori in finitura.  
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.  

 
2.1.5 Parapetti 

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il 
cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede 
alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.  
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 
60 centimetri.  
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei  
montanti.  
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione,  
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate 
dal parapetto stesso.  

 
Si impongono e richiamano inoltre le seguenti prescrizioni in merito alla difesa delle aperture (T.U.S.L. art 
146) 

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale 
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e 
di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestìo dei ponti di servizio. 
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto 
può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il 
tempo necessario al passaggio. 
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente 
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 
L’Appaltatore  dovrà  fare  riferimento  alle  schede  di  cui  alla  Sezione  16  del  piano;  dovrà  altresì  essere  fatto 
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riferimento alle schede relative a operazioni di lavoro in copertura e operazioni affini.  
 
7.3.6    Contro i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, etc. 
Il cantiere di cui al presente piano non prevede estese demolizioni, e conseguentemente non prevede specifiche 
misure di sicurezza. Tuttavia, per quanto attiene la possibilità di seppellimento assimilabili a quelle di operazioni 
di demolizione estesa in fase di posa in opera di cumuli di pietrame nelle vasche di SAN MAGNO per quanto 
attiene  le demolizioni si  richiama  l’osservanza generale del   T.U.S.L., Titolo  IV, Capo  II, Sezione VIII che viene 
riportato di seguito. 
 

Sezione VIII 
DEMOLIZIONI 
Art. 150 Rafforzamento delle strutture   
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni 
di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 
2.  In  relazione al  risultato di  tale  verifica devono essere eseguite  le opere di  rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
 
Art. 151 Ordine delle demolizioni 
 
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono 
essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento 
e di quelle eventuali adiacenti.    
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto 
di  quanto  indicato  nel  PSC,  ove  previsto,  che  deve  essere  tenuto  a  disposizione  dgli  organi  di 
vigilanza.  
 
Art. 152 Misure di sicurezza 
1. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera 
in demolizione.    
2. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.    
3. Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore 
ai due metri.    
 
Art. 153 Convogliamento del materiale di demolizione    
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure 
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due 
metri dal livello del piano di raccolta. 
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; 
gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 
3.  L'imboccattura  superiore  del  canale  deve  essere  sistemata  in modo  che non possano  cadervi 
accidentalmente persone.  
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od  ingombranti,  il materiale di demolizione deve essere 
calato a terra con mezzi idonei.  
5.  Durante  i  lavori  di  demolizione  si  deve  provvedere  a  ridurre  il  sollevamento  della  polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. 
 
Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione 
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la 
zona stessa con appositi sbarramenti.     



23	
 

2.  L'accesso  allo  sbocco  dei  canali  di  scarico  per  il  caricamento  ed  il  trasporto  del  materiale 
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 
 
Art. 155 Demolizione per rovesciamento    
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture 
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento 
per trazione o per spinta.  
2.  La  trazione o  la spinta deve essere esercitata  in modo graduale e senza strappi e deve essere 
eseguita  soltanto  su  elementi  di  struttura  opportunamente  isolati  dal  resto  del  fabbricato  in 
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione 
da distanza non minore di una volta e mezzo  l'altezza del muro o della  struttura da abbattere e 
allontanamento degli operai dalla zona interessata.  
4.  Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non 
superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.  
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle 
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti 
pericolosi per i lavoratori addetti. 

7.3.7    Contro i rischi di incendio o esplosione… 
Nel  cantiere  di  cui  al  presente  piano,  a  seguito  di  analisi  degli  elaborati  di  progetto,  non  risultano  previsti 
lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilità di  rischio di  incendio o di esplosione; 
conseguentemente il piano di sicurezza non prevede specifiche misure di sicurezza. 
Tuttavia  risulta    importantissimo  dare    una    puntuale  e    specifica  istruzione    formativa  e  informativa  alle 
maestranze, sulle  procedure  di primo intervento  e  sulle  modalità di riduzione  del rischio incendio . 
 
Non dovranno essere utilizzate apparecchiature  alimentate a  gas, né apparecchiature che possono produrre 
fiamme libere. 
NON SARA’ CONSENTITO FUMARE all’interno dei baraccamenti 
NON SARA’ CONSENTITO L’USO DI ALCOLICI in refettorio 
Se si utilizzano sostanze infiammabili, dovrà essere realizzato un sito apposito all’ esterno nell’area recintata, 
rispondente alle norme di prevenzione incendi per il deposito di tali materiali. 
Il sito dovrà essere adeguatamente segnalato con idoneo cartello e l'accesso limitato a persone appositamente 
incaricate. 
Non si dovranno accumulare materiali infiammabili in luoghi potenzialmente pericolosi. 
 
 
Nel P.O.S.  l’  Impresa dovrà dichiarare    l’uso di materiali  facilmente  infiammabili,  le misure di prevenzione,  la 
propria dotazione di estintori e le attrezzature per far fronte ad un’ eventuale emergenza. 
In caso di allarme tutti i lavoratori saranno radunati all’ esterno, nella zona antistante il cantiere individuata come 
spazio sicuro. Il Capo Cantiere provvederà al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando le eventuali 
assenze. 
Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata dei Vigili del Fuoco, 
fornendo  tutte le  indicazioni necessarie per  la precisazione del tipo  di intervento necessario. 
Sarà a cura degli incaricati alla  gestione dell'emergenza, debitamente individuati all’ interno della organizzazione 
dell’ Impresa, l'uso degli estintori, provando a fronteggiare l'incendio o la causa di rischio. 
Le persone addette alla  gestione dell'emergenza devono aver  frequentato specifico  corso, dimostrandolo con 
l’esibizione di attestato. 
I lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dell'emergenza, coadiuvando, se del caso, gli 
addetti all' emergenza stessa. 
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E’  sempre  vietato  fumare  durante le lavorazioni. 
Il  personale  che  vuole  fumare    deve  individuare  una  zona  esterna  specifica  che  sarà  da  concordare    con  il 
capocantiere ed al CSE.. 
In particolare è necessario verificare che i mezzi di lavoro per movimento terra , escavatori, ecc. non abbiano 
elementi o parti surriscaldate che possono, a  contatto  con  arbusti o erba secca, determinare inneschi e incendi. 
  
Inoltre, tutte le operazioni di rifornimento, rabbocco o lubrificazione di mezzi ed attrezzature da lavoro, devono  
essere effettuate al di fuori dell’area di cantiere, in specifici spazi, senza disperdere prodotti a terra , con presenza 
di estintori. 
 
Nel cantiere dovranno essere disponibili e opportunamente segnalati, estintori polivalenti per 
fronteggiare qualsiasi tipo di incendio. 
In particolare le caratteristiche dovranno essere le seguenti : 
• estintori a polvere e/o a schiuma per le attrezzature e macchinari; 
• estintori a polvere per  i baraccamenti; 
• estintore ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche. 
 
I mezzi  antincendio  saranno mantenuti  in efficiente  stato di  conservazione,  saranno controllati da personale 
esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili. 
Dove saranno conservati sarà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. I mezzi stessi non dovranno essere 
rimossi o spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che dovrà essere  tempestivamente informato 
in  caso di utilizzo anche  parziale  delle attrezzature di soccorso. 
  
 
7.3.9    Contro il rischio di elettrocuzione 
Non è previsto l’allestimento di impianto elettrico di cantiere. Per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 
7.1.2. Si ribadisce l’assunzione del ruolo di gestore dell’i.e. da parte dell’appaltatore. 
Si  richiamano  le  schede  delle  operazioni  di  lavoro  previste  e  l’obbligo  di  corretto  utilizzo  di  macchine  e 
attrezzature conformi alla normativa. 
 
7.3.10  Contro il rischio rumore 
Con  riferimento  a  particolari  fasi  di  lavoro  per  le  quali  si  evidenzia  una  criticità  relativa  alla  esposizione  dei 
lavoratori al rumore, si evidenziano le seguenti: 
 
SAN MAGNO: 
‐  svuotamento delle cisterne  
‐  effettuazione di cumuli di pietrame nelle cisterne. 
 
si richiamano (ALLEGATO A al presente Psc)  le TABELLE DI ESPOSIZIONE GENERICHE ‐ Schede  di raffigurazione 
delle  principali macchine  ed attrezzature  utilizzate nel settore  edile (Tratto da Linee Guida Regione Piemonte 
– Sicuri di essere sicuri – La sicurezza nei cantieri edili Valutazione rischi nei cantieri TAV.). 
Nelle schede relative alle macchine ed attrezzature sono state raffigurate le principali macchine utilizzate in tutto 
il  settore  edile  con  il  Leq  medio  verificato  attraverso  una  significativa  campionatura  delle  attrezzature 
normalmente utilizzate. 
Questi dati hanno permesso di determinare il Lep (livello di esposizione personale di ogni lavoratore) in funzione 
del tempo dedicato all’utilizzo di queste macchine.  
Quindi nelle  tabelle  relative alle  lavorazioni  sono state  indicate  le  lavorazioni  tipiche del  settore edile con  le 
relative fasce di esposizione al rumore, dedotte dalla verifica dei livelli medi di esposizione generica dei lavoratori 
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che operano nelle varie attività considerate.  
L’allegato A  si  ritiene  richiamato anche  in  tutte  le  sezioni  successive a proposito di  lavorazioni, macchine ed 
attrezzature. 
 
In riferimento all’attività delle singole aziende, si richiamano: 
‐  gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione 
al rumore durante il lavoro) come richiamati nel disciplinare (vedi 4.7.6). 
‐  l’obbligo  che  al  POS  sia  allegato  l’esito  della  valutazione  del  rumore  ed  al  riguardo  si  richiama  il 
disciplinare (vedi 14.6.1). Il Coordinatore si riserverà di disporre misure protettive in relazione all’esposizione al 
rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dell’esame dei POS e delle valutazioni del rumore delle singole 
aziende. 
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione 
del  presente  piano,  ad  osservare  le  eventuali  prescrizioni  aggiuntive  volte  a  ridurre  l’esposizione  al  rumore 
imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile 
discrezione dal coordinatore.  
 
7.3.11  Contro il rischio vibrazioni 
Nel rispetto degli art. 200‐201‐202 del D.lgs. 81/2008 l’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi  
operanti in cantiere dovranno effettuare la valutazione e ridurre al minimo il rischio di vibrazione relativo alle  
proprie specifiche attività.  
 
Al di sotto del valore di azione individuato dal D.lgs. 81/2008 essi dovranno: 

‐ comunque effettuare la valutazione 
‐ comunque ridurre al minimo il rischio vibrazioni 
‐ indicare nel POS i criteri di valutazione, i dati forniti dal costruttore delle apparecchiature, l’utilizzo 

delle  banche  dati,  dei  coefficienti  correttici,  la  corretta  manutenzione  delle  attrezzature  e  le 
condizioni di effettivo utilizzo  e inoltre: 

o assenza di basse temperature ed umidità 
o eventuali misurazioni effettuate 
o assenza di interazioni con rumore ed ambiente di lavoro. 

 
Al di sopra del valore di azione individuato dal D.lgs. 81/2008 essi dovranno: 

‐ comunque effettuare la valutazione 
‐ comunque ridurre al minimo il rischio vibrazioni 
‐ elaborare  ed  applicare  un  programma  di  misure  tecniche  ed  organizzative  volte  a  ridurre  al 

minimo l’esposizione: 
o altri metodi di lavoro che rchiedono una esposizione minore 
o scelta delle attrezzature di lavoro adeguate 
o fornitura  di  attrezzature  accessorie  per  ridurre  il  rischio  di  lesioni  provocate  dalle 

vibrazioni  
o programmi di manutenzione 
o informazione e formazione 
o limitazione della durata ed intensità dell’esposizione 
o organizzazione orari di lavoro 
o fornitura di dindumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità 
o sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria. 

 
Al di sopra del valore limite, anche su periodi brevi, poiché il limite non deve mai essere superato il lavoratore 

deve: 



26	
 

‐ adottare misure immediate per riportare il valore al disotto del valore limite 
‐ individuare le cause del superamento 
‐ modificare le misure preventive e protettive per evitare che la situazione si ripeta 

 
Particolare attenzione nella scelta di macchine ed utensili da utilizzare e nei metodi  andrà fatta nelle seguenti 
fasi di lavoro dove si ipotizza verranno utilizzate le sottoelencate macchine ed attrezzature: 
 
realizzazione di recinzioni 

o utilizzo cesoia elettrica (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo pistola sparachiodi (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo sega circolare (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo trapano (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo elettrosega (vibrazione mano‐braccio) 
 

opere di giardinaggio 
o utilizzo decespugliatore (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo motosega (vibrazione mano‐braccio) 
o utilizzo trattore (vibrazioni corpo intero) 

 
formazione di rilevati di pietrame di grossa pezzatura 

o utilizzo autocarro (vibrazioni corpo intero) 
o utilizzo escavatore (vibrazioni corpo intero) 

 
 
7.3.12  Contro il rischio dall’uso di sostanze chimiche 
‐  Prescrizione generale. 
Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16,  ed il conseguente utilizzo dei dpi 
previsti, per le lavorazioni ove è individuato rischio chimico per l’utilizzo dei prodotti previsti. 
 
Non è previsto in progetto l’utilizzo di prodotti particolari.   
 
Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, l’utilizzo di prodotti che 
espongono a rischio chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le precauzioni di cui alle schede 
tecniche, ed il coordinatore potrà disporre misure protettive in relazione all’esposizione al rischio chimico (anche 
ed in particolare nei confronti di terzi).  
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione 
del presente piano, ad osservare  le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a  rischio chimico  imposte anche 
successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal 
coordinatore. 
 
In generale, in caso di intervenute lavorazioni che espongono eventuali terzi presenti a rischio grave, si impone 
l’obbligo dell’allontanamento dal cantiere di tutti i terzi non direttamente coinvolti, attrezzati con i dpi prescritti, 
formati ed informati; si impone la custodia continua (ininterrotta) del prodotto, e lo stoccaggio del medesimo in 
locale chiuso ed esclusivo in caso di temporanea interruzione; la rimozione immediata dal cantiere allorchè la 
lavorazione sia terminata. 
E’ obbligo del direttore di cantiere imporre ai lavoratori interessati le modalità organizzative e sovrintendere al 
rispetto di quanto prescritto. 
 
7.3.13  Contro il rischio di esposizione ad agenti biologici 
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Le vasche della cisterna potrebbero contenere sul fondo materiali o rifiuti che potrebbero comportare gli 
operatori  che vi lavoreranno il rischio di esposizioe ad agenti biologici.   
Pertanto, prima che venga avviata qualsiasi operazione nelle vasche sarà effettuata la caratterizzazione delle 
acque da parte di ditta specializzata.  
In tutte le attività per le quali la caratterizzazione avrà evidenziato rischi per la salute dei lavoratori pverranno 
osservate le seguenti misure: 
 
PRIMA DELL'ATTIVITA' SPECIFICA: 
‐ Bonifica del sito 
‐ Il personale, a qualunque titolo presente, dovrà essere adeguatamente informato e formato sulle modalità di 
corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di proevenzione da porre in essere 
 
DURANTE L'ATTIVITA' SPECIFICA 
‐ è fatto divieto assoluto di fumare, mangiare e bere sul posto di lavoro 
‐ è indispensabile indossare l'equipaggiamento adeguato (guanti, scarpe, mascherine, ecc.) 
 
DOPO L'ATTIVITA' SPECIFICA 
‐ tutti gli operatori dovranno scrupolosamente seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere 
il lavaggio di mani, guanti, scarpe e degli altri indumenti in idonea soluzione disinfettante 
 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
‐ in caso di intossicazione, allergia o infezione da agenti biologici bisognerà condurre l'interessato presso il più 
vicino centro di Prondo Soccorso 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
‐ tutti gli operatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, ad 
eventuali  vaccinazioni ritenute necessarie (antiepatite, ecc.) 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizare i seguenti DPI con marcatura “CE”:  

‐ GUANTI antitaglio UNI EN 388,420  
‐ CALZATURE livello di protezione S3 UNI EN 345,344 
‐ MASCHERINA facciale filtrante UNI EN 140 
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8	 	 Sezione	8	‐	Interferenze	tra	le	lavorazioni	‐	prescrizioni	operative,	misure	
preventive	e	protetive,	e	dispositivi	di	protezione	individuale	

 
 
8.1    Analisi delle interferenze 

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.3.1) 
 
Dall’esame del cronoprogramma di cui alla Sezione 12 non risultano interferenze tra le diverse successive fasi di 
lavoro. 
L'eventuale rischio di  interferenza con  le  lavorazioni agro‐zootecniche relative alla conduzione dei campi che 
circondano la località  I Vuotani potrà essere valutato sia a seconda del periodo in cui saranno effettuati i lavori, 
sia  in  fase  delle  attività  di  coinvolgimento  dei  proprietari  dei  fondi  previste  nella  Relazione  del  Progetto 
Definitivo. Nella stessa sede potranno essere valutate le misure volte alla prevenzione ed eliminazione dei rischi 
derivanti da tali interferenze.  
 
Si individuano in particolare interferenze che potrebbero determinare fattore di rischio: 
‐  l'utilizzo contemporaneo della viabilità di collegamento dell'area di cantiere alla viabilità sterrata limitrofa 

alla foresta di mercadante. 
 
Data la natura delle interferenze ad oggi prevedibili  si rinvia alla sez. 07 ‐ scelte progettuali, al punto 7.2.1. 
Si  rinvia  alla  fase di  esecuzione  l'aggiornamento del  presente  PSC  che  terrà  conto degli  esiti  delle  attività di 
concertazione con i fondi dei proprietari. 
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9	 	 Sezione	9	‐	Misure	di	coordinamento	
 
9.1    Previsione di uso comune 
Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’Appaltatore la messa in opera, la manutenzione e 
la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e d.p.c. di seguito indicati: 
‐  recinzione, 
‐  eventuale ponteggi, trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;  
‐  servizi 
‐   attrezzature ( molazza; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe 

circolari; piegaferri;  
‐  infrastrutture (viabilità per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e 

rifiuti di cantiere) 
‐  mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo 

soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze) 
 
Si prevede che queste attrezzature: 
‐  eventuali ponteggi, parapetti, andatoie, passerelle, 
siano in uso comune alle imprese. 
 
9.2    Procedure generali 
L’uso comune delle attrezzature  tutte è vietato, con deroga per  i  casi  sopra citati,  condizionata ad avvenuta 
procedura  di  coordinamento  e  di  formazione/informazione  attivata  dall’impresa  affidataria  per  tramite  del 
direttore di cantiere. 
    Prescrizioni speciali 
    Ponteggio 
L’utilizzo è  consentito  solo previo  assenso del  direttore di  cantiere;  le  imprese  in  subappalto  autorizzate  ad 
operare  sul  ponte  non  sono  in  alcun  modo  autorizzate,  anche  tacitamente,    ad  effettuare  modifiche, 
trasformazioni o aggiunte al ponte stesso. 
Il caposquadra della ditta che opera sul ponte deve percorrere tutti gli impalcati ogni giorno, prima dell’avvio 
delle lavorazioni, per controllare che il ponte sia completo e sicuro. 
 

10	 	 Sezione	10	‐	Modalità	operative	della	cooperazione	e	del	coordinamento	tra	i	datori	
di	lavoro	
 
10.1    Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione 

Disposizioni 
L’organizzazione delle  attività  in  cantiere  (cooperazione e  coordinamento) nonché  la  reciproca  informazione 
avvengono  per  mezzo  della  attività  del  Direttore  di  Cantiere.  Vedi  all’interno  della  Sezione  Disciplinare  il 
mansionario (punto 14.5  del presente piano). 
A  propria  discrezione,  il  Coordinatore  per  l’esecuzione  effettua  controlli  “random”  per  accertare  l’effettivo 
rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare  il rispetto di 
quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attività di coordinamento e 
di informazione. 
 

Precisazione 
L’ attività prevista rientra nelle attività di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo è interamente 
a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Nessun compenso accessorio è dovuto 
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all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni. 
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11	 	 Sezione	11	‐	Organizzazione	pronto	soccorso,	antincendio,	evacuazione	
 
11.1    Gestione comune delle emergenze 
Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente piano è da 
attuarsi la gestione comune delle emergenze. 
La gestione delle emergenze è quindi posta in capo all’appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed ai lavoratori 
individuati all’uopo dall’appaltatore stesso. 
 
 
11.2    Strutture presenti sul territorio 

Identificazione e recapiti telefonici 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ausl competente (SPSAL ‐ Medicina del lavoro) 
Corato ‐ Via Ettore Fieramosca 31, tel 080/3608612 080/8984161 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Pronto soccorso 
…………………………….……………………………. 
…………………………….……………………………. 
Tel. 118 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Vigili del fuoco 
…………………………….……………………………. 
…………………………….…………………………….  
Tel. 115 (chiamate di soccorso) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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12	 Sezione	12	‐	Durata	prevista	delle	lavorazioni	
Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. i) 
 
 
 
   

 
Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di 
lavoro. 
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro. 
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso 
periodo, si rientra in uno dei seguenti casi: 

‐ le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nello stesso giorno (la 
sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza); 

‐ le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma 
non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa). 

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore 
di Cantiere. 
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13	 Sezione	13	‐	Stima	dei	costi	per	la	sicurezza	
 

      

       

       

n° descrizione u.d.m. quantità prezzo un. costo sommano 

       
              

         
  4. Misure generali di protezione contro il 

rischio di annegamento           
4.4 Formazione di parapetto regolamentare in 

legno di abete di altezza minima misurata dal 
piano di calpestio pari a 100 cm, idonea ad 
impedire la caduta dall'alto delle persone, 
costituito da montanti in legno di abete "tipo 
Trieste" della sezione occorrente, 
opportunamente ancorati al piano ad un 
interasse massimo di 120 cm e completi di 
corrimano, eventuali correnti e tavola 
fermapiede di sezione idonea.  

ml 11 17,50 192,50   
              
  sommano         192,50 

         
  5. Modalità da seguire per la recinzione del 

cantiere, gli accessi e le segnalazioni           
              
5.4 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, 

di basso ingombro, leggera e facile da 
manipolare, da fissare su struttura portante 
già predisposta. Costruita in polietilene 
durevole ad alta densità semi rigida. Elevata 
resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo 
m.50x1,0 ml 81 2,36 191,16   

La stima per la valutazione delle spese di seguito esposta è finalizzata esclusivamente alla 
determinazione di un importo a corpo, determinato dalla somma delle voci a corpo e a misura di seguito 
riportato; vedi l'art. 14.11.1,  "Accettazione del piano - validità contrattuale del piano". 
L'importo determinato ed esposto al piede della presente pagina, contrattualmente accettato, è fisso ed 
invariabile. 
Gli articoli della stima che segue, indicati sotto la voce "descrizione", sono gli: 
- apprestamenti, misure e dpi per lav. interferenti, impianti, dpc, procedure di sicurezza, interventi per lo 
sfalsamento, misure di uso comune, descritti nel PSC e da valutarsi ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV 
punto 4.1.1. 
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5.5 Segnali informativi di forma rettangolare 
delle dimensioni di 400x400mm. Realizzati 
in alluminio dello spessore di 1,5mm. 
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per 
uso interno ed esterno. 

cad 10 15,50 155,00   
              
              
  sommano         346,16 
              
  12. Misure generali di protezione contro il 

rischio di caduta dall’alto           
12.1 Formazione di parapetto regolamentare in 

legno di abete di altezza minima misurata dal 
piano di calpestio pari a 100 cm, idonea ad 
impedire la caduta dall'alto delle persone, 
costituito da montanti in legno di abete "tipo 
Trieste" della sezione occorrente, 
opportunamente ancorati al piano ad un 
interasse massimo di 120 cm e completi di 
corrimano, eventuali correnti e tavola 
fermapiede di sezione idonea.  

ml 25 17,50 437,50   
              
  sommano         437,50 
              
              
  Totale - sommano costi della sicurezza 

(oneri per dare attuazione agli elementi del 
PSC)         1.375,75 

       

Si richiama l'obbligo (in capo all'appaltatore) di cui all'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal  

D.Lgs. 106/2009 relativo alla corresponsione dei costi per la sicurezza alle imprese, quando queste siano incaricate 

della messa in atto delle misure e procedure previste dal piano di sicurezza.   
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14	 Sezione	14	‐	Disciplinare	
 
contenente le disposizioni integrative generali relative alla gestione del cantiere 
 
14.1    Premessa 
Il documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano di sicurezza e di coordinamento" di cui 
all'art. 100 del T.U.S.L., e presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e alle opere da realizzarsi. 
Lo  scopo  principale,  oltre  a  quanto  previsto  dal  testo  del  Decreto,  è  quello  di  fissare  le  procedure  e  gli 
adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) l'insorgere di condizioni di possibili rischi per le 
persone ed assicurare così un regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche e delle relative misure di sicurezza previste dalla legge. 
Il piano ha carattere prescrittivo per  l’impresa affidataria,  le  imprese esecutrici,  i  lavoratori autonomi, che  in 
qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere, in attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto. 
 
Il piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni contenute in singole parti, estrapolate dal 
piano nella sua completezza, non permettono di perseguire adeguatamente lo scopo principale enunciato più 
sopra. Inoltre, del piano fa parte integrante la normativa richiamata. 
 
14.2    Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento di incarico 
Le opere sono più puntualmente descritte negli elaborati del progetto richiamato in Sezione 4; nella medesima 
sezione sono individuate le coordinate generali dell’intervento ed una descrizione sommaria dello stesso. 
 
Il  Committente,  a  seguito  di  valutazione  preventiva  della  natura  delle  opere,  ai  sensi  dell'Art.  90  del  D.Lgs. 
09.05.2008 n° 81 s.m. (T.U.S.L.) ha affidato incarico per le prestazioni del Coordinatore che le ha accettate e che 
sottoscrive il presente piano. 
 
14.3    Definizioni 
Ai  fini  del  presente  documento  e  del  conseguente  coordinamento  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  vengono 
precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto già definito nella legislazione e nelle norme vigenti. 
 
Decreto: 
ove  non  sia  diversamente  specificato,  è  il  D.Lgs.  09.05.2008  n°  81,  come  successivamente  modificato  in 
particolare con D.Lgs. 03.08.2008 n° 106, recante il Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.). 
 
Affidatario: 
coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale è affidata la realizzazione dell'opera, ed 
al quale sono corrisposti i relativi pagamenti, personalmente rappresentato dal legale rappresentante. 
 
Impresa: 
ogni  soggetto,  provvisto  di  Partita  IVA,  a  cui  è  affidata,  direttamente  dal  Committente  o  in  subappalto 
dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere; si stabilisce 
che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L. 
 
Lavoratore autonomo: 
ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui è affidata, direttamente dal Committente o in subappalto 
dall'Appaltatore,  la  realizzazione  di  opere  o  la  fornitura  di  servizi,  e  che  operi  all'interno  del  cantiere  senza 
avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di altri lavoratori assimilabili (apprendisti, tirocinanti, 
etc.);  si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal 
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T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo così definito non è posta in capo la redazione e la trasmissione del POS. 
Si conviene che non è definito lavoratore autonomo, bensì è definito impresa, ogni soggetto provvisto di Partita 
IVA  anche  individuale,  che  eserciti  la  propria  attività  avvalendosi  di  altri  lavoratori  dipendenti  o  soci  o  altri 
soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori assunti con contratto di lavoro interinale. 
 
Direttore di Cantiere: 
lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio 
specificate al punto 14.5. 
 
Preposto: 
il  preposto  è  il  lavoratore  che  sovrintende  al  lavoro  di  altri,  ad  esempio  ed  in  genere  nel  cantiere  edile  è  il 
caposquadra, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al punto 
14.5. 
 
Cantiere: 
Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni oggetto dell'appalto. 
 
Lavori: 
Tutte  le  operazioni  che  vengono  compiute,  durante  la  durata  del  cantiere  (fino  alla  data  di  formale 
comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, all'interno del 
perimetro di cantiere. 
Sono da ritenersi inclusi: 
‐ i rilievi, 
‐ i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi autorizzati, 
‐ i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra), 
‐ le opere di picchettazione, misura e tracciamento, 
‐ i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi. 
 
Lavoratore: 
persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore autonomo; nel caso specifico 
lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori. 
 
Piano: 
ove non specificato diversamente è il "piano di sicurezza e di coordinamento" detto anche PSC di cui al T.U.S.L., 
ed i relativi aggiornamenti. 
 
POS, piano operativo di sicurezza: 
è il piano operativo di sicurezza, come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (Codice degli appalti e dei 
contratti) e dall’art. 90, c. lett. h) del T.U.S.L. 
 
Coordinatore: 
ove  non  specificato  diversamente  è  il  "Coordinatore  per  la  progettazione"  (CSP)  o  il  "Coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori" (CSE) (a seconda che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei lavori) di cui al T.U.S.L. 
 
DPI: 
dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo T.U.S.L.). 
 
DPC: 
dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di protezione collettiva. 
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Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta): 
tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono essere ritenute compiute 
se non effettuate in forma scritta comprovata. 
 
Controllare (controllo): 
prendere  visione  in  modo  diretto  dell'avvenuta  effettuazione  di  un'operazione  o  dello  stato  di  una  cosa  o 
situazione;  il controllo diretto di una operazione in atto implica la presenza del soggetto responsabile. 
 
Assicurare (‐rsi), accertare (‐rsi), assicurazione, accertamento: 
compiere o  fare  compiere  a  persona  di  fiducia  gli  atti  che  garantiscono,  al  di  là  di  ogni  ragionevole dubbio, 
l'avvenuta  effettuazione  di  un'operazione  o  lo  stato  di  una  cosa  o  situazione.    Tale  azione  deve  essere 
comprovabile mediante documentazione scritta. 
 
Rapporto: 
descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta, conservata e posta a 
disposizione dei soggetti interessati. 
 
Verbale: 
documento  in  cui  sono  descritte  attività  e/o  riportate  dichiarazioni,  redatto  contestualmente  alle  stesse  e 
sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali testimoni. 
 
Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni: 
salvo  diversa  specifica  si  intendono  gli  effettivi  inizio,  sospensione,  chiusura;  non  sono  necessariamente 
coincidenti con inizio, sospensione, chiusura ai fini dell'iter della pratica edilizia di autorizzazione o affine, ovvero 
ai  fini  dell'iter  amministrativo  di  realizzazione  dell'opera  pubblica.  Vengono  formalizzati  dal  Coordinatore 
mediante comunicazione o rapporto o Verbale. 
 
14.4    Richiamo alla legislazione vigente 
L'impresa affidataria,  le  imprese esecutrici,  i  lavoratori autonomi si  impegnano ed obbligano ad attivare ogni 
procedura necessaria, preventiva o contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi, affinché tutti i lavori oggetto 
dell'appalto siano eseguiti in conformità alle Leggi e disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
In generale si impegnano ad operare nel futuro cantiere nel pieno rispetto del: 
‐  D.Lgs.  81/2008,  nuovo  Testo  unico  per  la  sicurezza  sul  lavoro  (T.U.S.L.),  come  successivamente 
modificato 
ed  in  particolare  in  relazione  alla  conduzione  genrale  ed  alle  proprie  particolari  attività  nel  cantiere  edile  si 
impegnano al rispetto del: 
‐  Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro; 
‐  Titolo III, in relazione alle attrezzature di lavoro; 
‐  Titolo  IV,  con  particolare  riferimento  agli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  (in  relazione  al  Capo  I  di 
recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al Capo 
II; 
‐  Allegato VI, per l’uso delle attrezzature di lavoro; 
‐  Allegato XIII, per la logistica del cantiere; 
‐  Allegato XVIII, per la viabilità nei cantieri, i ponteggi, ed altro; 
‐  Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota; 
‐  oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere. 
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Si impegnano altresì ad operare nel rispetto di: 
‐  Norma CEI 64‐17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) 
‐  Norma  CEI  64‐8/7,  Parte  7:  Ambienti  ed  applicazioni  particolari;  704.  Cantieri  di  costruzione  e  di 
demolizione. 
 
Preso  atto  che  l’appalto  è  relativo  a  lavori  pubblici,  L'impresa  affidataria,  le  imprese  esecutrici,  i  lavoratori 
autonomi si impegnano altresì ad osservare il: 
‐  D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contratti e appalti; 
‐  D.P.R. 207/2010, regolamento generale di applicazione del codice dei contratti e appalti. 
 
L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si obbligano, con l’accettazione degli appalti e 
comunque anche per la sola tacita accettazione, espressa con l’entrata in cantiere, ad operare nel rispetto di 
qualsiasi norma di legge anche non esplicitamente richiamata nel contratto, nel progetto o nel PSC, facnedosene 
garanti  davanti  alla  Committente  ed ai  suoi  agenti  tecnici,  che hanno  la  legittima  aspettativa  del  rispetto di 
quanto al paragrafo precedente.  
 
14.5    Mansioni 
Ai  fini  della  sicurezza  e  salute  di  cui  al  presente  documento,  le  mansioni  del  Direttore  di  Cantiere  sono 
principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato. 
‐  Nominare i lavoratori preposti informando o facendo sì che siano informati del loro ruolo tutti i lavoratori 

coinvolti o presenti nelle operazioni in atto. 
‐  Comunicare ai  preposti  e  anche per  tramite di  questi  ai  lavoratori  le  informazioni, misure  e disposizioni 

contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza. 
‐  Comunicare  ai  preposti  e  anche  per  tramite  di  questi  ai  lavoratori  le  istruzioni  e  indicazioni  di  loro 

competenza. 
‐  Comunicare  ai  preposti  e  anche  per  tramite  di  questi  ai  lavoratori  le  istruzioni  e  indicazioni  di  loro 

competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
‐  Provvedere  o  suggerire  l'adeguamento  delle misure  e  disposizioni  descritte  nel  presente  documento,  in 

relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali  modifiche  intervenute,  ovvero  qualora  le  predette 
risultino insufficienti. 

‐  Pianificare  la  eventuale  presenza  simultanea  o  successiva  delle  diverse  imprese,  o  lavoratori  autonomi, 
all'interno del cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastutture, mezzi logistici e di 
protezione collettiva. 

‐  Fare sì che siano poste  in atto  le misure necessarie ai  fini della prevenzione  incendi nel cantiere e ai  fini 
dell'evacuazione dei lavoratori. 

‐  Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori di lavoro, 
gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, 
pronto soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico). 

‐  Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che dagli stessi 
saranno effettuate. 

‐  Sospendere,  in  caso  di  segnalazione  o  accertamento  diretto  di  pericolo  grave  ed  imminente,  le  singole 
lavorazioni. 

‐  Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio diretto controllo 
o sotto il controllo di un preposto. 

‐  Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali. 
‐  Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisionali. 
‐  Comunicare  al  Coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  per  conoscenza  al  Committente  ogni  atto 

significativo ai fini della sicurezza. 
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‐  Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. 
 
Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di Cantiere o di 
lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i 
lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto. 
Ai  fini della sicurezza e salute di cui al presente documento,  le mansioni dei preposti sono principalmente  le 
seguenti. 
‐  Coordinare i singoli  lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle istruzioni del 

Direttore di Cantiere. 
‐  Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei lavoratori. 
‐  Controllare,  in  apertura  di  cantiere,  e  successivamente  con  la  cadenza  che  sarà  ritenuta  opportuna  dal 

Direttore  di  Cantiere,  il  corretto  stato  di  conservazione  e  funzionalità  dei  DPI,  delle  macchine,  delle 
attrezzature. 

‐  Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature. 
‐  Interrompere  immediatamente,  in  caso  di  pericolo  grave  ed  imminente,  le  singole  lavorazioni,  e  darne 

tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere. 
 
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono principalmente ed 
oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, T.U.S.L. ‐ Obblighi dei lavoratori. 
Si  riporta  il  principio  fondamentale  ‐  responsabilizzante  direttamente  il  lavoratore  ai  fini  della  sicurezza  ‐ 
enunciato al c. 1 del predetto articolo. 
“1. Ogni  lavoratore  deve  prendersi  cura  della propria salute e sicurezza  e  di  quella  delle  altre  persone 
presenti sul luogo di lavoro,  su  cui  ricadono  gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro.” 
 
I  lavoratori  (che  non operino  avendo  grado  dirigenziale)  operano  attenendosi  alle  istruzioni  del Direttore  di 
Cantiere o dei preposti da egli delegati.  Si  sottolinea questo punto e si precisa, ed è dovere del Direttore di 
Cantiere  informarne  tutti  i  lavoratori,  che  i  lavoratori  stessi  non  devono  richiedere  né  ricevere  ordini  dal 
Coordinatore. Qualora ritengano di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore, devono attenervisi solo dopo che 
lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o dal preposto. 
 
A scanso di eventuali erronee  interpretazioni  si precisa che anche  in caso di opere eseguite  in subappalto  le 
mansioni e responsabilità del Direttore di Cantiere nonché ovviamente quelle dei preposti e lavoratori rimangono 
invariate.  In  tale caso  l'Appaltatore ed  il  suo Direttore di Cantiere possono avvalersi della collaborazione dei 
datori di lavoro subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per la sicurezza sul lavoro. 
 
14.6    Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza 
14.6.1  Contenuti del POS e informazioni generali ‐ ITP 
Ai  sensi  del  T.U.S.L.  Allegato  XV  il  POS  è  completo  delle  informazioni  generali  che  il  legislatore  ha 
obbligatoriamente  imposto  alle  imprese  di  comunicare  al  Coordinatore  ed  al  Committente,  in  relazione  alla 
sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri fini. 
L’assenza  di  anche  una  sola  delle  informazioni  richieste  per  il  POS  è  condizione  sufficiente  per  la  mancata 
accettazione. 
La sola presentazione del POS non è condizione sufficiente per l’accesso al cantiere. 
L’accesso al cantiere è subordinato ad autorizzazione, previa: 
‐  verifica dell’idoneità a cura del committente o di suo delegato;  
‐  accettazione del POS a cura del coordinatore. 
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Il  POS  deve  essere  completo  di  tutte  le  informazioni  richieste  e  deve  essere  ordinatamente  compilato,  in 
conformità all’elenco di cui al comma 1 dell'Allegato XV. La consultazione dell’indice o sommario deve consentire 
senza alcun equivoco e deve permettere di individuare le informazioni previste. 
Al POS deve essere allegata anche la documentazione di cui all'Allegato XVII finalizzata alla valutazione di ITP. 
La valutazione dell'ITP da parte del Committente è una valutazione di merito, pertanto  la sola presentazione 
della  documentazione minima  di  cui  all'Allegato  XVII  non  costituisce  di  per  sè  dimostrazione  di  ITP.  Ai  fini 
dell'applicazione del  contratto,  il  Committente ha  pieno  titolo  di  richiedere ogni  documento  che dimostri  la 
necessaria ITP dell'impresa. 
Si stabilisce fin d'ora che l'impresa dovrà produrre, oltre al POS completo (avente valore di DVR) ed alla residua 
documentazione di cui all'Allegato XVII, punto 1., i seguenti: 
‐  fotocopia  delle  dichiarazioni  di  conformità  CE  delle  macchine  e  attrezzature;  fotocopia  delle 
autorizzazioni ministeriali dei ponteggi; 
‐  fotocopia dei certificati di idoneità medico‐sanitaria in riferimento alla mansione 
L'ITP si intende valutata positivamente solo quando vi sia formale riscontro da parte del Committente. 
La  mancata  o  ritardata  valutazione  di  ITP  con  esito  positivo  non  comporta  alcun  diritto  dell'impresa  o 
dell'affidatario  a  chiedere  qualsiasi  forma  di  rimborso  o  ristoro  o  rivalsa  per  presunti  danni,  essendo  e 
confermandosi qui come patto contrattuale  l'obbligo di presentazione di documentazione di  ITP che soddisfi 
appieno ‐ a sua discrezione ‐ l'aspettativa tecnica del committente. 
Rimane invece pieno ogni diritto all'applicazione di penali contrattuali ed al ristoro dei danni, qualora vi sia ritardo 
nell'esecuzione dei lavori imputabile all'assenza di ITP dell'affidatario o delle imprese subappaltatrici da questo 
selezionate. 
 
    Formazione ai fini dell'adempimento degli obblighi dell'impresa affidataria 
L'impresa affidataria deve dimostrare, mediante  la produzione di adeguata documentazione, che  il datore di 
lavoro,  i dirigenti ed  i preposti, ai quali spetta  lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97, sono provvisti di 
idonea formazione (rif.: T.U.S.L. art. 97, comma 3‐ter). 
Il requisito è essenziale per l'avvio del cantiere ed in assenza le operazioni di lavoro non possono avere inizio. 
Qualora l'impresa affidataria si avvalga di terzi (tecnici incaricati, subappaltatori, etc.) per lo svolgimento delle 
attività di cui all'art. 97, dovrà dimostrarne l'avvenuta specifica formazione. 
 
In merito alla valutazione di POS/ITP vedi anche il punto 14.16.1. 
 
14.6.2  Oneri dell’appaltatore/affidatario e appalti/affidamenti diretti 
All’affidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione, governo e controllo delle attività di cantiere e 
delle attività in cantiere, descritti o richiamati nel presente piano. 
 
L’attività dell’affidatario ed in particolare le attività di direzione del cantiere e di vigilanza sono riferiti a tutti i 
lavori svolti nel luogo del progetto e per tutto il lasso di tempo descritto nel presente piano ed individuato in 
Sezione 12 e contrattualmente. Tali attività tecniche, che si intendono affidate a tutti gli effetti all’appaltatore, e 
che si svolgono mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi, vigilanza, devono 
riferirsi a  tutti  i  soggetti  (datori di  lavoro /  lavoratori autonomi) presenti all’interno del cantiere anche se su 
nomina diretta della committente. 
La committente quindi dà fin d’ora piena delega e mandato all’appaltatore ‐ di cui costituisce accettazione la 
sottoscrizione  del  PSC  (o  l’accettazione  in  qualsiasi  forma,  anche mediante  sottoscrizione del  contratto)  ‐  di 
impartire istruzioni e ordini ai fini della sicurezza per mezzo del direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in 
cantiere anche se su nomina diretta della committente.  
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume l’onere dell’allestimento completo del cantiere, della 
applicazione del PSC e della direzione del cantiere. 
Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attività che si svolga nel cantiere, a far data dalla consegna, per 
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il completamento delle opere e degli impianti fino alla formale ultimazione dei lavori, e per interventi successivi 
qualora resi necessari a seguito delle operazioni di collaudo. 
L’appaltatore prende quindi esplicitamente atto senza riserva alcuna che il cantiere deve essere perfettamente 
allestito e la direzione di cantiere deve essere esercitata anche per le attività svolte da ditte o lavoratori operanti 
su appalto diretto della committente (la quale mantiene il diritto sia di scorporare parte delle opere appaltate, 
sia di appaltare direttamente opere speciali, quali a mero titolo di esempio non esauriente gli impianti tecnici e 
……………..). 
Si stabilisce che, a fronte del pieno adempimento di tale impegno, all’appaltatore sarà comunque riconosciuto 
l’importo dei “costi per la sicurezza” come contrattualmente stabilito, anche in caso di scorporo ed essendo già 
prevista la presenza di imprese terze. 
 
14.6.3  Consegna del piano 
Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e, su eventuale richiesta di 
questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta. 
Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, è posto a disposizione di tutti i soggetti interessati. 
È  responsabilità  e  onere  dell'Appaltatore/affidatario  provvedere  alla  riproduzione  del  piano  e  dei  relativi 
aggiornamenti,  alla  consegna  dello  stesso  (in  tempo  utile)  a  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  alla 
riscossione  di  ricevuta  e  dichiarazione  di  accettazione  con  trasmissione  di  copia  (o  documento  di  prova 
equivalente) al Coordinatore. 
L'Appaltatore provvede a custodire presso  il cantiere copia del piano, a disposizione dei datori di  lavoro, dei 
lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza. 
Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patto contrattuale. 
 
14.6.4  Riunioni di coordinamento 
Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, fatti salvi motivi di urgenza (valutati a discrezione 
assoluta dal Coordinatore, nel qual caso i tempi di preavviso possono essere ridotti o annullati), dal Committente 
o dal Coordinatore;  in questo secondo caso è facoltà del Coordinatore convocarle (oltreché in cantiere) presso 
il proprio studio o in alternativa presso l'ufficio del responsabile di procedimento o del responsabile del servizio 
(stante  la  disponibilità  degli  stessi).    Il  Coordinatore  redige  verbale  che  viene  sottoscritto  dai  convocati.  Il 
Coordinatore è custode dei verbali. 
La presenza alle riunioni di coordinamento è obbligatoria. 
Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati. 
 
14.6.5  Prima riunione di coordinamento 
Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori.  Sono convocati il Committente, l'Appaltatore, 
le imprese già individuate. 
A seguito della riunione, preso atto della sussistenza delle condizioni minime di rispetto del piano, il Coordinatore 
comunica formalmente il proprio benestare all'avvio delle operazioni di  lavoro. In assenza di detto benestare 
l'Appaltatore non può avviare le operazioni di cantiere. 
 
14.6.6  Sopralluogo in cantiere 
Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operatività dello stesso. 
Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica: 
‐  il  ruolo  del  Direttore  di  Cantiere  e  dei  preposti  e  ‐  con  interrogazioni  a  campione,  qualora  lo  ritenga 

necessario ‐ la informazione dei lavoratori al riguardo; 
‐  lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere; 
‐  la dotazione e l'uso ‐ con controlli a campione ‐ dei DPI; 
nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni. 
Il Coordinatore può effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o  in caso di urgenza, anche su 
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segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di terzi interessati. 
Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o indagine che ritenga necessaria 
a propria discrezione. 
Di ogni  sopralluogo viene  redatto  rapporto dal Coordinatore, o verbale che  i presenti  (Direttore di Cantiere, 
preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Coordinatore. 
Il Direttore di Cantiere ed i preposti ‐ se presenti ‐ sono tenuti ad assistere il Coordinatore durante i sopralluoghi 
e la redazione del verbale. 
La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale configurano inadempienza grave al piano. 
 
Il  Coordinatore,  nei  casi  in  cui  lo  ritiene  opportuno  e  a  propria  discrezione,  può  effettuare  sopralluogo 
annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caso siano previsti controlli di documentazioni o apprestamenti 
di  cantiere  che  permangono  durante  le  lavorazioni,  ovvero  che  sia  necessaria  la  presenza  di  determinati 
lavoratori. 
Il Coordinatore può anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale soluzione più  idonea al 
controllo dell'applicazione del piano e soprattutto più idonea a fornire le indicazioni necessarie ad una corretta 
applicazione. 
 
14.6.7  Programma dei lavori, modifiche 
La successione delle fasi di lavoro è definita dagli elaborati di cui alla Sezione 12 ‐ Durata prevista delle lavorazioni 
(cronoprogramma dei lavori), ove sono determinate anche la durata, le imprese impegnate, il numero presunto 
di lavoratori. 
 
Il Coordinatore ha facoltà di  chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato delle  fasi di  lavoro con 
indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei lavori in cantiere. 
Il Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi richiestigli nei tempi precisati dal Coordinatore. 
 
L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso luogo è uno dei 
principi basilari del presente piano, in quanto di per sè stessa comporta riduzione del rischio. 
Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori può subire modifiche in fase attuativa (anche non formalizzate), per 
quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di  lavoro, senza per questo solo fatto influire sulla 
valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o ridurlo. 
Viceversa,  quando  l'Appaltatore  rileva  la  necessità  inderogabile  di  una  imprevista  sovrapposizione  di  fasi  di 
lavoro in uno stesso luogo e tempo (sovrapposizione temporale e spaziale), interpella immediatamente e con il 
necessario anticipo il Coordinatore al fine del necessario benestare scritto (non obbligatoriamente dovuto) e di 
un eventuale adeguamento del piano. 
 

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere 
Il progetto delle opere prevede, al Capitolato Speciale di Appalto, che l'Appaltatore abbia facoltà di sviluppare i 
lavori nel modo più conveniente. 
Peraltro detta facoltà può essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente Sezione 14 (Disciplinare) 
del piano;  si  rimarca  che  il  programma dei  lavori deve essere  soggetto al benestare  (non obbligatoriamente 
dovuto) da parte del Coordinatore. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovvrapposizioni non già previste. 
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le fasi di lavoro e le imprese 
che eseguiranno le stesse. 
È fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa quando non siano in corso 
fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza dell'impresa in questione. 
Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra fasi di lavoro ed imprese incaricate, 
può essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occorrenza. 



46	
 

 
Fasi di lavoro complesse 

Il  Cronoprogramma  dei  lavori  (in  Sezione  12)  è  redatto  al  fine  di  impedire  o  in  subordine  di  limitare  la 
sovrapposizione di fasi di lavoro. 
Peraltro dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse di queste fasi comportano la esecuzione 
di più operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi. 
È opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito. 
‐ le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel tempo destinato alla 
fase (la sovrapposizione temporale è apparente, il Direttore di Cantiere fa sì che non vi sia interferenza); 
‐  le fasi di  lavoro si svolgono in  luoghi diversi e separati o separabili  (vi è sovrapposizione temporale ma non 
spaziale, non vi è interferenza). 
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi affini, impartendo gli ordini 
necessari, è del Direttore di Cantiere. 
 
14.6.8  Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto 
Il  Committente  consulta  preventivamente  il  Coordinatore,  in  caso  di  variante  al  progetto  o  comunque  di 
realizzazione delle opere in difformità da quanto previsto dal piano. 
Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica delle tecniche di lavorazione 
o comunque di realizzazione delle opere in difformità da quanto previsto dal piano. 
È fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei casi di cui al presente 
punto 14.6.8 senza il preventivo benestare scritto del Coordinatore. 
 
14.6.9  Recapito dei soggetti interessati 
Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di lavoro, etc.) ha un 
proprio  recapito  (indirizzo,  telefono,  fax)  che  è  riportato  nel  piano  o  che  viene  riportato  a  seguito  di 
comunicazioni o aggiornamenti. 
I diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comunicazioni via posta o fax 
al proprio recapito. 
 
I recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le altre informazioni obbligatorie e necessarie, 
sono registrati nella Sezione 5 ‐ Anagrafica di cantiere. 
Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione dei  lavori,  il recapito postale e telefax 
delle  predette  imprese  operanti  in  subappalto  è  obbligatoriamente  stabilito  presso  l'Appaltatore  (impresa 
affidataria). È posto in capo all'Appaltatore (impresa affidataria) l'obbligo della tempestiva trasmissione in copia 
ai propri subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li interessino. 
 
Qualsiasi soggetto può modificare il proprio recapito comunicando formalmente la variazione agli altri soggetti 
interessati.  
 
14.6.10 Identificazione dei lavoratori 
Si richiama, ribadendone comunque anche il valore contrattuale, l'obbligo di dotazione dei lavoratori con tessera 
di riconoscimento, e si stabilisce come regola inderogabile per il cantiere l'obbligo di esposizione permanente 
della tessera stessa. Il medesimo obbligo deve essere osservato dai lavoratori autonomi. 
 
14.7    Disposizioni tecniche generali complementari 
 
14.7.1  Interferenze ‐ Accesso al cantiere di terzi 
L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attività di cantiere.  In 
particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonché i luoghi ove sono depositati 
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anche provvisoriamente materiali  che possono essere  fonte di  rischio.   Devono essere  inaccessibili a  terzi gli 
eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le aree interessate alla caduta di cose. Devono 
essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o altro rischio. 
 
Tutti  i  soggetti  che accedono al  cantiere devono attenersi  alle  indicazioni del Direttore di Cantiere  (o  in  sua 
assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori. 
In generale deve essere vietato  l'accesso al  cantiere a chiunque sia privo di protezione del capo  (casco) e di 
scarpe  antinfortunistiche  (condizione minimale  e  non  necessariamente  sufficiente;  compete  al  Direttore  di 
Cantiere imporre l'uso dei DPI necessari). 
Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o chi lo rappresenta, dagli 
ispettori dell'organo di controllo competente. 
Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di DPI. 
 
Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia l'accesso al cantiere a 
chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o comunque in caso di mancata sussistenza delle 
necessarie condizioni di sicurezza. 
 
14.7.2  Trasporti 
Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con qualsiasi 
altro mezzo meccanico all'interno del cantiere. I mezzi devono procedere a passo d'uomo, con l'assistenza di un 
preposto o di un lavoratore quando ritenuto opportuno, ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilità, 
se presenti altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso di manovra difficile anche per immissione in 
strada, etc. In particolare si richiama la massima attenzione alle difficoltà eventualmente derivanti dalla natura 
delle strade di cantiere. 
 
14.7.3  Dotazione minima di DPI 
È  sempre prescritto  l'uso di  protezione del  capo  (casco)  e  di  opportune  scarpe  antinfortunistiche per  tutti  i 
lavoratori. 
Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti. Compete al preposto su eventuale indicazione del Direttore 
di  Cantiere  valutare  in  quali momenti  dell'operazione  di  lavoro  fare  utilizzare  gli  stessi,  nonché  precisare  il 
particolare tipo necessario. 
A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i lavoratori devono essere 
provvisti di dispositivi di protezione dal freddo e dalle intemperie. 
Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il rispetto del T.U.S.L. 
 
14.7.4  Osservanza delle schede tecniche 
I datori di  lavoro sono tenuti all'osservanza delle  indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti che 
utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile ‐ 
anche per tramite dell'Appaltatore ‐ tutti i soggetti potenzialmente esposti. 
In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare alcun 
prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica. 
Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo. 
 
14.7.5  Movimentazione manuale dei carichi 
Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni. 
Dlgs. 81/2008, Titolo VI ‐ Movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i seguenti. 
‐ Art. 168; evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi.Sottoporre a sorveglianza sanitaria i 
lavoratori addetti. 
‐ Art. 169;  informazione ai lavoratori relativamente al carico. 
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All.  XXXIII,  Elementi  di  riferimento;  prevenzione  e  valutazione  del  rischio  in  relazione  alla  movimentazione 
manuale dei carichi. 
 
14.7.6  Rumore 
Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIII Capo II, in particolare 
l'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA, ogni anno 
se superiore a 90 dBA. 
Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore". 
Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto all'Art. 103 
del  T.U.S.L..  L'Appaltatore  ha  altresì  l'obbligo  di  produrre  al  Committente  e  p.c.  al  Coordinatore  copia  dei 
documenti di cui allo stesso Art. 103. In alternativa può essere prodotta valutazione del rumore per cantiere con 
caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente piano. 
L’esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS. 
 
14.7.7  Macchine senza isolamento di terra 
Possono  essere  usati  apparecchi  elettrici  portatili  privi  del  collegamento  di  terra  purché  dotati  di  doppio 
isolamento certificato. 
 
14.7.8  Macchine 
Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di marcatura CE di cui al D.P.R. 459/96 (di 
recepimento delle "direttive macchine"). 
L’obbligo di introdurre nel cantiere macchine provviste di marcatura CE si configura come obbligo contrattuale 
inderogabile. 
L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede l'uso in cantiere (escavatori, 
pale,  autocarri,  autobetoniere,  autogrù, mezzi di  sollevamento, etc.),  sia propri  che  in nolo o  in  subappalto, 
specificando  tipo di macchina, marca  e modello,  targa  se  esistente o n° matricola,  nominativo  conduttori  o 
operatori. 
I  relativi  libretti  o  certficazioni  di  conformità  CE  devono  essere  disponibili  in  cantiere  o  prodotti  in  copia  al 
Coordinatore. 
Nessuna macchina può essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manutenzione. 
 
Le  macchine  non  conformi  al  dettato  di  questo  articolo  non  possono  essere  introdotte  in  cantiere,  non 
possono  di  conseguenza  essere  utilizzate,  se  arbitrariamente  introdotte  devono  essere  immediatamente 
allontanate. 
 
14.7.9  Abbigliamento ad alta visibilità 
A prescindere dai casi di obbligatorietà (cantieri stradali, cantieri su strada o piazzale aperta al traffico) ove è 
richiesto abbigliamento completo ad alta visibilità, si impone ‐ senza deroga ‐ l'obbligo per tutti i lavoratori di 
capo  d'abbigliamento  ad  alta  visibilità  per  la  protezione  del  torso,  ai  fini  della  piena  e  migliore  visibilità  e 
identificazione del lavoratore nel cantiere. 
 
14.8    Notifica preliminare 
Compete all'Appaltatore provvedere: 
a) affinché siano riportate le generalità dei coordinatori nel cartello di cantiere; 
b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare. 
 
14.9    Penali 
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Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, prevede l'applicazione delle seguenti penali interamente a carico 
dell'Appaltatore per le infrazioni alle disposizioni del piano o di legge, commesse dall'Appaltatore stesso, dalle 
imprese, dai lavoratori. 
 
‐ Mancato rispetto delle misure e prescrizioni del piano nell'esecuzione di operazioni di lavoro che comportano 
rischio grave (individuate con ** o con la dicitura “grave” alla Sezione 16 o altre). 
Prima infrazione € 250,00; infrazioni successive € 500,00. 
Le penali  vengono applicate quando  le  infrazioni  siano  state  accertate dal Coordinatore,  che  le  comunica  al 
Committente e p.c. alla D.L..    Il  relativo  importo viene conteggiato  in detrazione nella  liquidazione del primo 
S.A.L. utile ovvero dello Stato Finale dei Lavori. 
L'applicazione  delle  penali  non  libera  in  alcun  modo  l'Appaltatore  dalle  responsabilità  sia  civili  che  penali 
derivanti dalla mancata osservanza del piano, nei confronti di terzi come del Committente. 
Il Coordinatore sottolinea  l'importanza che  le penali siano effettivamente applicate. La mancata applicazione 
delle stesse può difatti portare ad una applicazione meno scrupolosa del piano e comportare di conseguenza 
una responsabilità grave da parte del Committente. 

 
 
14.10    Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori 
Il Coordinatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto ed  in particolare al comma 1, 
lettere  e)  ed  f);  il  Coordinatore  inoltre  è  tenuto  ad  impedire  l'avvio  di  lavorazioni  ove,  per  quanto  a  sua 
conoscenza  a  seguito di  comunicazioni  o  accertamenti,  siano palesemente  non  rispettate  le  disposizioni  del 
piano (in particolare di natura preventiva). 
Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benestare all'avvio dei lavori, conseguente all'attività del 
Coordinatore,  non  esime  l'Appaltatore  dal  rispetto  degli  impegni  contrattuali  e  dall'assunzione  delle 
responsabilità conseguenti (ivi compreso il pagamento delle sanzioni per ritardi nel compimento dei lavori).  
 
 
14.11    Accettazione e applicazione 
14.11.1 Accettazione del piano ‐ validità contrattuale del piano 
a) 
Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui al T.U.S.L., art. 100. ha carattere prescrittivo, in attuazione dello 
stesso art. 100, c. 3 del Decreto, e come patto contrattuale tra committente ed appaltatore. 
Il  "Piano di  sicurezza e di  coordinamento"  completo degli  allegati  costituisce parte  integrante del Capitolato 
Speciale d'Appalto e  del contratto per l'appalto dei lavori. 
La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per sè stessa l'accettazione del "Piano di sicurezza e di 
coordinamento". Tale accettazione da parte dell'Appaltatore è da intendersi completa e relativa a tutto quanto 
nel  piano  prescritto  o  anche  direttamente  o  indirettamente  richiamato.  L'accettazione  è  quindi  pienamente 
estesa anche alla eventuale applicazione delle penali ivi previste ed agli obblighi ivi esposti, sia di natura tecnica 
che di natura procedurale. 
b) 
L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, implicitamente dichiara di avere valutato pienamente ‐ 
nel formulare la propria offerta economica ‐ tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori nei modi previsti 
dalla vigente normativa e dalla piena applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento". 
L'Appaltatore dichiara quindi  che  l'importo complessivo dell'appalto  (comprensivo  sia degli oneri  relativi  alla 
sicurezza che dell'importo dei lavori) è comunque equo e compensativo anche dei costi finalizzati alla sicurezza 
e salute dei lavoratori, siano essi derivanti: 
‐  dal costo della manodopera, 
‐  dal  costo  di  apprestamenti,  allestimenti,  opere  provvisionali,  in  generale  dal  costo  di  allestimento  e 
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corretta manutenzione del cantiere, 
‐  dal costo dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, 
‐  dal costo della formazione e informazione dei lavoratori, 
‐  dal costo derivante dall'utilizzo di macchine aventi le caratteristiche prescritte dal piano, 
‐  dal costo derivante dalle modalità organizzative o dalla determinazione delle fasi di lavoro,  come previste 

dal "Piano di sicurezza e di coordinamento" o dal suo adeguamento obbligatorio (di cui al D.Lgs. 494/96, 
art. 5, c. 1, lett. b), 

‐  dal costo derivante dalla attività della direzione di cantiere, dei suoi assistenti e preposti in relazione alla 
sicurezza e salute dei lavoratori, 

‐  da ogni altro costo derivante dall'applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento" e dall'attività 
del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come descritta dal D.Lgs. 494/96 o come previsto dal predetto 
piano, 

‐  dai  costi  derivanti  da  prestazioni  tecniche  obbligatorie  ai  fini  della  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  o 
previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento". 

c) 
Gli  oneri  derivanti  all'Appaltatore  relativi  al  "Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento"  ed  in  generale 
all'applicazione dei piani di sicurezza, sono determinati secondo stimati come in Sezione 13 e come da eventuali 
richiami del presente piano. 
d) 
L'appalto di  cui al  richiamato Capitolato Speciale  riguarda obbligatoriamente  la esecuzione  in  sicurezza delle 
opere descritte negli elaborati di progetto. 
L'esecuzione  di  opere  solo  conformi  al  progetto, ma  realizzate  in  palese,  grave  e  continuata  difformità  agli 
obblighi  previsti  dal  "Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento",  costituisce  incompleta  realizzazione  dei  lavori 
appaltati, pur risultando le opere accettabili anche se esclusivamente nella loro natura materiale. 
e) 
Non è dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori 
o  di  terzi  esposti)  per  opere  eseguite  in  variante  al  progetto  approvato,  ma  le  cui  lavorazioni  comportano 
procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel piano. 
f) 
Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, l'Appaltatore “ha facoltà di presentare al Coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire 
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.  In nessun caso, le eventuali  integrazioni possono 
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.” 
g) 
La presenza del "Piano di sicurezza e di coordinamento" non esime l'Appaltatore dall'obbligo derivante dalla L. 
19.03.1990, n° 55, art. 18 relativo alla predisposizione e trasmissione all'Ente Appaltante del piano delle misure 
per  la  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  e  dagli  adempimenti  conseguenti,  fatta  salva  eventuale  futura  formale 
abrogazione del predetto articolo. Il predetto obbligo può però essere ritenuto assolto dalla presentazione del 
P.O.S., piano operativo di sicurezza. 
h) 
L'Appaltatore  è  pienamente  responsabile  del  rispetto  e  dell’accettazione  senza  riserve  (condizione  questa 
imprescindibile perché  l’appaltatore  faccia entrare  in cantiere un’impresa autorizzata dalla committente) del 
"Piano di sicurezza e di coordinamento" da parte di tutti i subappaltatori e fornitori; nessuna responsabilità è in 
capo al Coordinatore ed alla Stazione appaltante per l’applicazione del PSC ivi comprese interruzioni, sospensioni, 
sanzioni; all'Appaltatore rimane sempre il diritto di rivalersi sui predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali 
sanzioni o danni subiti a causa di questi. 
i) 
Sono  completamente  a  carico  dell'Appaltatore  tutti  i  costi  derivanti  direttamente  o  indirettamente 
dall'applicazione  del  piano  così  come  accettato  e  tutti  quelli  derivanti  direttamente  o  indirettamente 
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dall'applicazione della normativa vigente  in materia di sicurezza (anche se non espressamente richiamata nel 
piano,  e  anche  se  entrata  in  vigore  successivamente  alla  redazione  del  piano),  ivi  compresi  regolamenti  e 
circolari;  in caso di dubbia  interpretazione  l'Appaltatore deve comunque attenersi a quanto determinato dal 
Committente su eventuale indicazione del Coordinatore. Tale determinazione è insindacabile. 
Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per i "costi della sicurezza" 
per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano procedure di sicurezza 
uguali o affini ‐ a totale discrezione del Committente o del Coordinatore ‐ a quelle previste nel piano. 
Sono a carico completo dell'Appaltatore anche  i costi  tecnici derivanti dall'esecuzione dei  lavori  in sicurezza, 
ovvero  i  costi  delle  procedure  di  controllo  compresi  pareri  e  sopralluoghi  specialistici,  e  gli  eventuali  costi 
(qualora necessari) per il calcolo e dimensionamento di opere provvisionali ed allestimento del cantiere (quali 
progettazioni e d.l. di viabilità di cantiere, puntellazioni e strutture di sostegno, ponteggi realizzati in difformità 
dalla autorizzazione ministeriale, compilazione di piani e programmi, e similia). 
Sono  in  generale  a  carico  completo  dell'Appaltatore  i  costi  delle  consulenze  professionali  necessarie 
all’Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di adempiere integralmente agli obblighi previsti. 
 
14.11.2 Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza 
Il  presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le procedure, le misure, le disposizioni generali per 
l'esecuzione  in  sicurezza  dei  lavori  oggetto  dell'appalto.  Il  presente  piano  richiama  formalmente  tutta  la 
normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui  luoghi di  lavoro, che l'Appaltatore è obbligatoriamente 
chiamato a rispettare. Sono da ritenersi ricomprese in detta normativa le Norme CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano), salvo ove siano previste deroghe specifiche. 
Nessuna operazione di lavoro può essere avviata ed eseguita in difformità dai disposti richiamati, o dalle misure 
conseguenti all'applicazione di detti disposti. 
La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, l'avvio dei lavori e la esecuzione di qualsiasi 
operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e di chiunque operi per suo conto) l'accettazione di 
detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli  importi corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di 
ogni onere che possa derivare all'Appaltatore per la esecuzione delle opere in sicurezza. Quanto precede è vero 
anche nel caso che le misure da adottarsi non siano dettagliatamente indicate nel presente piano o derivino da 
disposti di legge vigenti ancorché non esplicitamente richiamati. 
 
14.11.3 Attività del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori 
L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di questi l'accettazione del 
presente piano ovvero la integrazione o l'aggiornamento dello stesso. 
Il Coordinatore per l'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, riscontro all'Appaltatore in 
merito al fatto che le fasi di  lavoro così come le singole operazioni di  lavoro che egli prevede di attivare (nel 
rispetto del Capitolato Speciale e del punto 14.6.7 del presente) siano interamente analizzate dal presente piano. 
Il Coordinatore ‐ a seguito delle indicazioni avute dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei lavori (qualora il 
relativo  programma  sia  accettabile),  alle  fasi,  alle  singole  operazioni,  alle  eventuali  sovrapposizioni  (con 
conseguenti interferenze) non previste ‐ provvede all'aggiornamento del presente piano qualora necessario. 
In  assenza,  la  predetta  operazione  si  intende  tacitamente  compiuta  e  si  intende  che  l’Appaltatore  (unico 
responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero quanto esposto. 
 
14.12    Applicazione del piano 
Come già richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo. 
È bene precisare che il piano si applica al "cantiere" così come definito dal piano. 
Stante  la  natura  dei  lavori  la  chiara  definizione  del  cantiere  è  fondamentale.  La  definizione  è  accettata  dal 
Committente, con l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle opere; la definizione è 
altresì accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di appalto. 
Si precisa e si conviene che l'attività stessa del Coordinatore è relativa solamente al "cantiere" così come definito 
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dal progetto e dal presente piano, in termini di spazio e di tempo (effettiva operatività). 
 
14.13    Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del cantiere 
Il  presente  piano  di  sicurezza  si  applica  al  cantiere  come  definito  dal  progetto  e  dal  presente  piano 
(Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative). 
Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicurezza. Peraltro oltre tali limiti 
le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute alla piena osservanza delle norme vigenti in materia 
di sicurezza e salute. 
Pertanto  ricade  interamente  sotto  la  diretta  responsabilità  delle  imprese  la  valutazione  dei  rischi  e  la 
predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attività lavorative che si svolgano al di fuori del 
cantiere,  e  quindi  al  di  fuori  dell'ambito  di  applicazione  del  piano  (ad  esempio  nel  caso  di  trasporti  che 
comportino valutazione del rischio e misure di prevenzione conseguenti). 
 
14.14    Sovrapposizione di norme e prescrizioni 
In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di sicurezza e coordinamento, 
relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per l'esecuzione) si applica il principio della prevalenza delle 
disposizioni maggiormente restrittive e di maggiore garanzia in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, 
nonché della sommatoria delle prescrizioni purché le stesse non siano alternative. 
In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere interrogherà il coordinatore 
che  aggiornerà  il  piano  se  necessario  o  fornirà  l'interpretazione  più  opportuna.  Se  le  singole  lavorazioni 
interessate sono in atto il direttore di cantiere provvederà a sospenderle temporaneamente fino ad avvenuto 
chiarimento. 
 
14.15    Nomina del Direttore di Cantiere 
L'Appaltatore ha l'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere. Ha altresì l'obbligo di individuare il Direttore 
di  Cantiere  in  un  soggetto  tecnicamente  qualificato  per  le  mansioni  previste,  in  ispecie  relativamente  alla 
esigenza di applicazione del presente piano e con richiamo al punto 14.5, e che sia provvisto di titolo di geometra 
o altro titolo equipollente o superiore.  
 
14.16    Idoneità dei POS, procedure complementari 
14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la valutazione 
 
Ai fini della verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS), da considerarsi come 
piano  complementare  di  dettaglio  del  presente  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  verrà  adottata  la 
procedura esposta di seguito. 
Il POS deve essere trasmesso dall’Appaltatore al Coordinatore, almeno 10 gg. prima dell’ingresso  in cantiere 
dell’impresa cui il POS si riferisce. 
Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi. 
‐  Il  POS  deve  essere  correttamente  intestato,  con  riferimento  preciso  all’appalto,  datato,  con  timbro 

dell’impresa  e  sottoscritto  in  originale  per  assunzione  di  responsabilità  dal  datore  di  lavoro  (legale 
rappresentante) e dal direttore tecnico dell’impresa. 

‐  Il POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato XV, 3.2.1. 
‐  Il POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti (documenti, dichiarazioni, informazioni).  
‐  Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio richieste al punto 14.16.2. 
‐  L'impresa  affidataria  (vedi  14.6.1)  deve  obbligatoriamente  produrre  la  documentazione  relativa  alla 

formazione specifica per lo svolgimento degli obblighi di cui all'art. 97. 
Il  Coordinatore  entro  15  gg.  dal  ricevimento  del  POS  comunica  l’accettazione  ed  il  conseguente  benestare 
all’accesso  al  cantiere.  In  caso  di  incompletezza  o  inadeguatezza  del  POS,  entro  15  gg.  dal  ricevimento  il 
Coordinatore  comunica  motivata  richiesta  di  integrazione.  Il  Coordinatore  ha  sempre  15  gg.  di  tempo  per 
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comunicare l’accettazione o la richiesta di integrazioni. 
 
Qualora, col gradimento della committente, il POS sia integrato con la documentazione per la valutazione di ITP 
(vedi 14.6.1) coordinatore e committente si riservano di svolgere esame congiunto (procedura unificata). 
In ogni modo, sia il committente che il coordinatore hanno pieno titolo a richiedere la presenza dell'appaltatore 
per l'esame del POS e della ITP, che potrà quindi essere svolto in contraddittorio con l'appaltatore stesso, previa 
formale convocazione. 
 
14.16.2 Procedure complementari o di dettaglio 
Con il presente punto si richiede formalmente che il POS dell’Appaltatore (e se necessario in subordine il/i POS 
delle altre imprese interessate specifichino le procedure di dettaglio in applicazione delle quali saranno eseguite 
le fasi o operazioni di lavoro di:  

‐ Svuotamento delle cisterne 
‐ Esecuzione dei cumuli di pietrame nelle cisterne. 

 
 
14.17    Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS 
L’accesso di una impresa  e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS è rigidamente vietato. 
L’accettazione viene comunicata all’Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea che il mancato rispetto di questa 
prescrizione è sanzionato, e si conviene che la D.L. può motivatamente utilizzarlo per richiedere l’allontanamento 
delle maestranze o dell’impresa dal cantiere. 
 
14.18    Oneri  derivanti  dall’applicazione  dei  piani  di  sicurezza,  modalità  di  corresponsione  e 

contabilizzazione degli stessi 
Gli oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, da corrispondersi all’Appaltatore senza che gli stessi 
siano assoggettati a ribasso d’asta, assommano all’importo indicato anche alla Sezione 13 del presente piano. 
 
Gli  oneri  derivanti  all'Appaltatore  relativi  al  "Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento"  ed  in  generale 
all'applicazione dei piani di  sicurezza, non assoggettati a  ribasso d'asta,  saranno corrisposti  all'Assuntore per 
acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L. 
Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L.  sarà riconosciuta all'Assuntore una quota 
degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento". 
Detta quota sarà di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta quota 
è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto. 
Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata i lavori devono essere stati condotti nel rispetto del piano o 
comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio di tale fatto la D.L. ha facoltà di richiedere 
il parere formale del Coordinatore. 
 
Si richiama l'obbligo, in capo all'impresa affidataria, di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m. (in particolare come 
modificato con D.Lgs. 106/2009), art.97, comma 3‐bis. 
"In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 
dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun 
ribasso i relativi oneri della sicurezza." 
Si ribadisce l'obbligo contrattuale di tale adempimento. 
 
14.19    Rischi specifici propri dell’attività delle imprese e dei lavoratori autonomi 
Pur  essendo  il  presente  piano  di  sicurezza  (PSC)  ampiamente  comprensivo  delle misure  atte  a  prevenire  gli 
infortuni nel cantiere, deve intendersi nella maniera più assoluta esclusa la valutazione dei rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese (nonchè dei lavoratori autonomi), visto anche l'Allegato XV, punto2.2.3. 
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Accettando l'appalto dei lavori, il subappalto ed il presente PSC avente valore contrattuale, tutte le imprese e 
lavoratori  autonomi  prendono  atto  che  rimane di  loro piena  ed  esclusiva  spettanza  la  valutazione dei  rischi 
specifici propri dell’attività delle imprese stesse e lavoratori autonomi, e la conseguente predisposizione delle 
necessarie misure e procedure di sicurezza, relative alle operazioni che compiranno in questo cantiere. 
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15	 	 Sezione	15	‐	Disposizioni	speciali	

 
Misure preventive e protettive integrative, per tipologie di cantiere 
 
Ad integrazione delle scelte progettuali e delle misure di cui alla Sezione 7, e delle altre nelle Sezioni 8 e 9 e nel 
resto del piano, si  impongono le disposizioni speciali che seguono, riferite a specifiche tipologie di cantiere o 
casistiche particolari riscontrabili in cantiere. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Le  schede  sviluppano  le  modalità  di  lavoro,  le  procedure  e  le  misure  di  sicurezza  per  le  seguenti  tipologie 
lavorative. 
 
Sezione 15 ‐ d 
Intervento di restauro e risanamento conservativo di un edificio 
 
Sezione 15 ‐ h 
Opere di sistemazione di aree esterne o giardini 
 
Sezione 15 ‐ i 
Procedure per lavori stradali ed autostradali 
 
Sezione 15 ‐ n 
Installazione di sistemi anticaduta 

 
 
15.d    Intervento di restauro e risanamento conservativo di un edificio 
 
    Introduzione 

Come risulta dagli elaborati di progetto, l’intervento progettato comporta la realizzazione di parziali demolizioni, 

ripristini, parziali demolizioni, ripristini, ed in generale interventi puntuali o estesi su diverse parti della Piscina in 

località I Vuotani, con possibilità di influenzare il comportamento strutturale o di singoli elementi ed anche della 

struttura nel suo complesso. 

In particolare è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione di cordoli, di tratti di paramento murario 

basso in pietra e di basolato in chianche) come risulta dagli elaborati di progetto. 

In seguito alla pulizia della vegetazione che ricopre parte del manufatto potrebbero risultare necessarie opere di 

consolidamento della volta della pisicna o dei paramenti murari. 

 

Si riportano di seguito alcune fondamentali indicazioni di buona tecnica, così come si richiamano alcune norme 

specifiche ed altri parti del piano. 

 

    Stabilità delle strutture 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di consolidamento che prevedono che alcune delle strutture 

consolidate abbiano maggior peso. 

In particolare è senz’altro previsto un aumento di peso delle strutture orizzontali. 

Nel caso sia valutata la possibilità che le strutture esistenti vadano soggette a crolli totali o parziali in corso di 

esecuzione  dei  lavori,  l’impresa  si  impegna  affinché  siano  poste  in  opera  strutture  di  sostegno  provvisorie 
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(rompitratta, puntelli, "cristi", tavole puntellate); ciò anche per prevenire il danno potenzialmente derivante dal 

distacco di singoli elementi, quali conci in laterizio e similia. 

Deve essere impedito che le strutture siano soggette a carichi accidentali o a carichi ordinari previsti per l'uso 

oltre al peso proprio del solaio, fintanto che il consolidamento non è completato. 

Nel caso di sostituzione di travetti o di elementi portanti deve essere garantita la capacità strutturale minima 

(autoportanza)  del  solaio,  anche mediante  l'uso  di  puntelli  e  comunque  con  sostituzione  progressiva  e  non 

contemporanea degli elementi. 

È vietata la presenza di lavoratori al di sotto delle strutture caricate dai massetti fintanto che il consolidamento 

non è compiuto, salvo diretta istruzione del Direttore di Cantiere. 

Il Direttore di Cantiere provvederà ai controlli necessari sia  in merito allo stato delle strutture che alle opere 

provvisionali di sostegno se necessarie. 

 

Particolare attenzione è da prestarsi per evitare l'esposizione al rischio dei lavoratori che porranno in opera gli 

elementi strutturali sia in ferro che in legno (in particolare travetti o putrelle, etc.). 

I lavoratori dovranno poter lavorare presso il solaio soprastante in condizioni di stabilità e gli elementi strutturali 

da porre in opera dovranno essere spostati nel rispetto delle norme sullo spostamento manuale dei carichi (vedi 

al riguardo anche i richiami espressi più avanti). 

 

Attenzione è da prestarsi anche a quegli elementi che sono trattenuti in equilibrio dalla presenza equilibrante di 

elementi che vengono meno a seguito di particolari demolizioni. 

Nel  cantiere  di  cui  al  presente  piano  ciò  è  da  osservarsi  in  particolare  al  previsto  ripristino    di  parte  della 

copertura, che avverrà naturalmente a seguito dello smantellamento del tetto esistente. 

Di conseguenza l’impresa puntellerà adeguatamente le porzioni superiori dei muri, al di sopra dell’ultimo solaio, 

e in particolare gli aggetti sporgenti quale il cornicione presente sul muro di facciata verso strada. 

A tale riguardo, naturalmente, deve essere controllata la stabilità e la capacità del ponteggio di resistere a queste 

spinte accessorie (che avranno una componente orizzontale verso l’esterno). 

 

 

    Richiamo al T.U.S.L. 

Si richiama espressamente l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m. (T.U.S.L.),  in particolare del Titolo IV Capo II 

Sezione VIII (Demolizioni). 

 

    Modalità e procedure per l’esecuzione dell’intervento e delle demolizioni 

 

Precauzioni generali 

La stabilità generale delle opere portanti non deve essere pregiudicata   dai  lavori:  in generale  le demolizioni 

devono procedere con ordine e cautela dall’alto in basso; devono essere prima demolite le opere che non hanno 

funzione di sostegno (quali pareti…) e solo in seguito le strutture secondarie e principali. 

È opportuno che gli operai addetti alle demolizioni non lavorino a piani diversi dell’edificio. Per questo motivo la 

demolizione in uno stesso tempo deve svilupparsi tutta allo stesso livello.  

Il  sollevamento  della  polvere  deve  essere  ridotto  bagnando  con  acqua;  il  caposquadrà  potrà  ordinare  se 

necessario l’uso di mascherine antipolvere. 

 

Demolizione di solai in legno, volte, scale 

Non prevista da progetto. 
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Dispositivi di protezione individuali 

Il datore di lavoro fornirà ai lavoratori i d.p.i. necessari alla esecuzione delle operazioni previste; così pure sarà il 

caposquadra  su  indicazione  e  sorveglianza  del  direttore  di  cantiere  vigilare  sul  corretto  uso  degli  stessi  ed 

impartire i necessari ordini. 

Si stabilisce l’obbligo della dotazione come minimo di: 

‐ scarpa con puntale in acciao anti‐schiacciamento, lamina anti‐chiodo, imbottitura alla caviglia; 

‐ guanti; 

‐ protezione del capo (elmetto); 

‐ cinture di sicurezza con bretelle e cosciali (qualora sia ragionevolmente prevista la salita in posizioni a rischio di 

caduta); 

‐ maschere con idonei filtri antipolvere. 

 

Accesso al cantiere 

Il presente piano operativo di  sicurezza prevede  le più  rigide disposizioni ai  fini del  controllo degli  accessi al 

cantiere, sia del personale che di terzi interessati o meno alla esecuzione delle opere. 

 

 

Precauzioni ‐ opere da eseguirsi sulla copertura e/o di rifacimento della copertura 

Il progetto prevede il parziale rifacimento del basolato in pietra della copertura della piscina in località I Vuotani. 

Al momento la copertura, per quanto ammalorata,  non risulta pericolante.   

Qualora in corso d’opera si manifestassero rischi imprevisti verranno valutate le opportune misure.  

 

Se necessario  potranno essere utilizzati i ganci e la fune di trattenuta (detta fune di lavoro, più la fune di sicurezza 

parallela) posta in opera sulla parte stabile del tetto. 

Affinchè anche  in  fase di attività di  cantiere possano essere utilizzati questi metodi di posizionamento 

mediante funi, dovranno essere osservati gli Artt. 115 e 116 del T.U.S.L., di cui si riportano i contenuti. 

 
Articolo 115 

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 
 

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come 
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi 
di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente 
presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: 
 
a) assorbitori di energia; 
b) connettori; 
c) dispositivo di ancoraggio; 
d) cordini; 
e) dispositivi retrattili; 
f) guide o linee vita flessibili; 
g) guide o linee vita rigide; 
h) imbracature. 
 
2. (comma abrogato dall'articolo 72 del d.lgs. n. 106 del 2009) 
 
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una 



58	
 

guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 
 
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo 
dispositivo anticaduta. 
 

Articolo 116 
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego  

di sistemi di accesso  e di posizionamento mediante funi 
 
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai 
seguenti requisiti: 
 
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e 
il  sostegno,  detta  fune  di  lavoro.  e  l'altra  con  funzione  di  dispositivo  ausiliario,  detta  fune  di 
sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune 
rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; 
 
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; 
 
c)  fune  di  lavoro  munita  di  meccanismi  sicuri  di  ascesa  e  discesa  e  dotata  di  un  sistema 
autobloccante volto a evitare  la  caduta nel caso  in cui  l'utilizzatore perda  il  controllo dei propri 
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che 
segue gli spostamenti del lavoratore; 
 
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al 
sedile o ad altro strumento idoneo; 
 
e)  lavori  programmati  e  sorvegliati  in modo  adeguato,  anche  al  fine  di  poter  immediatamente 
soccorrere  il  lavoratore  in  caso  di  necessità.  Il  programma  dei  lavori  definisce  un  piano  di 
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure 
operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro 
e gli attrezzi di lavoro; 
 
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da 
parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 
111, commi 1 e 2. 
 
2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai  lavoratori  interessati  una  formazione  adeguata  e  mirata  alle 
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 
 
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico‐pratico e deve riguardare: 
 
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; 
 
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; 
 
c)  l'utilizzo dei dispositivi di protezione  individuale,  loro caratteristiche  tecniche, manutenzione, 
durata e conservazione; 
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d) gli elementi di primo soccorso; 
 
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; 
 
f) le procedure di salvataggio. 
 
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati 
nell’allegato XXI. 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

Le  operazioni  di  lavoro  nei  cantieri  di  restauro  e  risanamento,  come  anche  nei  cantieri  di  ristrutturazione, 

rendono difficile  la  completa movimentazione dei materiali  e  la  posa  in  opera  di  elementi  anche  strutturali 

avvalendosi  adeguatamente dell’uso di macchine. Ciò è  vero  in particolare allorquando  si opera  in ambienti 

interni, accessibili tramite finestre, porte finestre o varchi appositi. 

Per i suddetti motivi si rende necessario sovente movimentare manualmente elementi anche pesanti, o operare 

manualmente in ausilio a mezzi meccanici. 

Procedure dell’impresa: 

T.U.S.L., Artt. 167, 168; evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. 

T.U.S.L., Artt. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico. 

T.U.S.L.,  Allegato  XXXIII;  elementi  di  riferimento;  valutazione  del  rischio  in  relazione  alla 

movimentazione manuale dei carichi. 

 

Le operazioni di movimentazione, spostamento, carico e scarico di travi in legno, in ferro, in generale di elementi 

pesanti,  e  per  affinità  le  operazioni  di  puntellamento,  etc.  devono  essere  svolte  con  la  partecipazione  o 

supervisione del  caposquadra, e  con  l’azione di due o più operai  secondo necessità. Qualora non vi  siano  le 

condizioni  necessarie  è  opportuno  sospendere  l’operazione  di  lavoro  e  riprenderla  quando  si  sia  stabilita  o 

ristabilita la condizione ideale. 

 
15.h    Opere di sistemazione di aree esterne o giardini 
 
    Introduzione 
Per  i  lavori oggetto dell’appalto sono valide e da osservarsi tutte le valutazioni, misure e prescrizioni  indicate 
nelle diverse sezioni del piano. Peraltro, stante alcune particolarità dell’intervento, si sono ritenute necessarie 
alcune valutazioni e indicazioni specifiche relative ai lavori di piantumazione di arbusti e alberi lungo la recinzione 
del sito “San Magno” 

 
Prescrizioni accessorie per i lavori da svolgere sul ciglio della strada(località San Magno) 

Come già accennato e come risulta dal progetto parte dei lavori si svolgeranno lungo la  strada pubblica.  
La  segnaletica dei  lavori  su  strada dovrà  comprendere  appositi  accorgimenti  per  la  tutela delle persone  che 
transitano  in  prossimità  delle  aree di  lavoro,  come prescritto  al D.PR.  495/92,  art.  40. Gli  scavi,  i mezzi  e  le 
macchine operatrici nonché i relativi raggi di azione e di manovra dovranno sempre essere recintati con barriere 
regolamentari, soprattutto sul lato ove possono transitare i pedoni; vedi art. 32, c. 2) Codice Stradale. 
Il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali sarà allestito nel rispetto delle prescrizioni e degli schemi di cui 
al disciplinare recato dal D.M.Infrastrutture e trasporti 10 luglio 2002. 
Si richiama l’obbligo, poichè non esiste marciapiede, di creare un corridoio riservato ai pedoni di larghezza pari 
ad almeno un metro. 
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Qualora  si  determini  un  restringimento  della  carreggiata  saranno  necessarie  quantomeno  le  seguenti 
segnalazioni, prima del cantiere: 
a) lavori in corso; 
b) limite di velocità (secondo indicazione del Coordinatore per l’esecuzione); 
c) strettoia; 
d) divieto di sorpasso. 
Dovranno inoltre essere posti in opera frecce e coni per incanalare il traffico e delimitare le due corsie specie in 
caso di sostamento della mezzeria. 
Dopo il cantiere dovranno essere posti in opera i cartelli di: 
e) fine divieto di sorpasso; 
f) fine limite di velocità (o limite di velocità 50 km/ora se in area urbana); 
ed in generale la segnaletica necessaria al ripristino delle indicazioni per la normale viabilità non modificata. 
 
In corso d’opera, a seguito delle necessarie verifiche, e qualora venga rilevata una larghezza complessiva della 
carreggiata inferiore a 5,60, verrà istituito il senso unico alternato, che potrà essere regolato da movieri o da 
semaforo (o da precedenza per uno dei due sensi, previo parere del coordinatore). 
 
    Disposizioni speciali per lavori di sistemazione di aree verdi, giardinaggio, o lavori assimilabili a 

lavori agricoli 
 
Fra le tipologie di rischio collegate ai lavori appaltati per la realizzazione delle sistemazioni a verde previste in 
progetto,  la  maggior  parte  risultano  derivare  dall’uso  delle  macchine,  eventualmente  in  relazione  alle 
caratteristiche ambientali del luogo, permanenti (come la pendenza del terreno nelle posizioni in cui si opererà 
su piani  inclinati) o variabili  (come  la  situazione meteorologica ed  il  conseguente  stato del  terreno specie  in 
superficie). 
Si esegue quindi un esame sommario dei mezzi di cui si prevede o di cui comunque possibile l’utilizzo da parte 
della ditta che eseguirà i lavori di giardinaggio. 
I rischi principali individuati sono quelli derivanti dal possibile ribaltamento del mezzo e dal contatto con organi 
in movimento. 

Trattrice 
Le trattrici sono riconducibili a due tipologie principali (a ruote o a cingoli), utilizzate per il traino di rimorchi ed 
in particolare di macchine o strumenti da impiegarsi nelle attività agricolo‐forestali. 
Si evidenziano di seguito i più evidenti fattori di rischio, e le possibili misure da adottarsi. 
 
a)  Rischio di ribaltamento e impennamento 
Il  ribaltamento  laterale della  trattrice  rappresenta  il  rischio maggiore per  l’operatore.  Il  ribaltamento può  in 
generale avvenire per: 
‐    momento rotatorio laterale per blocco immediato della presa di potenza o per eccessiva velocità in curva; 
‐    lavorazioni su linee di pendenza oltre il limite ammissibile. 
Evidentemente  la  situazione  di  squilibrio  può  crearsi  anche  per  rottura  di  pneumatico  o  cingolo  (a  valle), 
rimorchio  con  carico  squilibrato  o  accoppiamento  a  carichi  o mezzi  comunque  squilibranti,  cedevolezza  del 
terreno e/o irregolarità dello stesso. 
Altra  eventualità  è  quella  in  cui  il  mezzo  vada  soggetto  ad  un momento  rotatorio  (verso  valle)  a  causa  del 
bloccaggio di una macchina operatrice collegata alla presa di potenza, in assenza di frizione di sicurezza. 
Ugualmente pericoloso è ‐ anche s emeno frequente ‐ il ribaltamento lungo l’asse longitudinale del mezzo. 
Il trattorista, adeguatamente formato ed informato, dovrà sempre operare con prudenza, controllando lo stato 
di  freni  e  pneumatici,  evitando manovre  brusche  e  lavorando  sulle  linee  di massima  pendenza,  utilizzando 
sempre trattrici adeguate alle macchine operatrici collegate. 
Le trattrici devono essere dotate di telaio di protezione contro il ribaltamento. 
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b)  Rischio derivante dalla trasmissione con giunto cardanico e rischio derivante dalle operazioni di attacco 

degli attrezzi 
La prevenzione dei rischi connessi alla presenza del giunto esige che lo stesso sia adeguatamente protetto con 
guaina in materiale plastico di adeguata resistenza in ogni sua parte. Analogamente, gli operatori devono essere 
equipaggiati con abbigliamento che non possa produrre impigliamenti; è consigliato di usare sempre apposite 
tute  da  lavoro.  Tali  principi  valgono  in  generale  per  ogni  organo  in  movimento,  che  deve  essere  protetto 
mediante carter o dispositivi affini. 
Le operazioni di attacco degli attrezzi espongono gli addetti a rischio di schiacciamento degli arti. 
Per ridurre l’esposizione al rischio è necessario operare sempre con la trattrice frenata; è necessario adeguato 
coordinamento  tra  conduttore  e  addetto  al  montaggio;  è  in  generale  da  evitarsi  la  esecuzione  di  manovre 
manuali pericolose, preferendosi gli appositi dispositivi meccanici di sollevamento. 
 

Motozappa 
L’operatore della motozappa si troverà esposto al rischio, in quanto il mezzo viene operato procedendo dietro 
allo stesso, con conseguente possibilità di: 
‐   contatto con parti in movimento; 
‐   colpo per proiezoni di materiale; 
‐   polvere, vibrazione, rumore (vedi allegato A ‐ tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – 
Treni Alta Velocità, la sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
E’ importante utilizzare mezzi a norma, provvisti delle adeguate protezioni obbligatorie, ed operare in assenza 
di terzi presenti in prossimità del mezzo. L’operatore dovrà essere dotato e dovrà utilizzare i D.P.I. richiesti 
(maschera, guanti, altre protezioni). 
In condizioni di esposizione significativa al rumore utilizzare mezzi con cabina protetta dal rumore, D.P.I. idonei, 
prevedere la turnazione degli operatori e di altri soggetti eventualmente esposti. 
 

Attività nel cantiere 
Anche nella esecuzione dei lavori di sistemazione di aree verdi all’interno del cantiere edile l’attività deve essere 
adeguatamente organizzata per evitare interferenze in particolare tra i mezzi operanti, gli altri lavoratori della 
ditta ed i lavoratori di altre ditte e da ultimo eventuali terzi presenti. 
Per quanto possibile  le operazioni pericolose devono essere segnalate con segnali acustici e visivi. Va  inoltre 
tenuto conto del diverso livello di attenzione dell’operatore di un mezzo impegnato in una attività disagiata, ad 
esempio a causa del rumore.  
 

Esposizione al rischio chimico, presidi fitosanitari e concimi chimici 
Il  rischio chimico, che vede esposti  i  lavoratori dediti ad attività agricola o assimilabile, deriva oltre che dalla 
possibile  presenza  di  sostanze  naturali  dannose  o  tossiche,  dall’utilizzo  di  sostanze  sintetiche  o  realizzate 
mediante processi tecnologici. 
Si rammenta che, in base alla loro tossicità, i presidi fitosanitari sono classificati in “Classe I”, o “II”, o “III”, o da 
ultimo in “Classe IV”, comprendente i presidi sanitari la cui manipolazione ed impiego comporta rischi trascurabili 
per l’uomo. 
Senza  entrare  nel  merito  dettagliato  degli  eventuali  rischi,  e  precisando  che  i  documenti  di  progetto  non 
specificano la natura ed il tipo di prodotti da utilizzarsi eventualmente, si richiama la necessria attenzione alla 
scelta del prodotto, e l’obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in conseguenza delle relative indicazioni e dei 
simboli relativi ai rischi per la salute e per la sicurezza obbligatoriamente presenti sulle etichette delle confezioni. 
Massima attenzione dovrà essere utilizzata per trasporto, conservazione, smaltimento. 
In relazione al livello di pericolosità, considerato che il cantiere edile è luogo ove interagiscono diverse aziende 
ed operatori, i prodotti di cui si tratta dovranno essere stoccati in luogo chiuso e non accessibile, o coservati in 
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magazzino presso la sede del’azienda, e non presso il cantiere. 
Particolare attenzione è da prestarsi alle fasi di preparazione delle miscele, preferendosi per quanto possibile 
l’utilizzo di macchine provviste di dispositivi di premiscelazione  (al  fine di prevenirte  il  contatto diretto con  i 
preparati). 
 

D.P.I. per esposizione al rischio chimico 
In conseguenza della amplissima disponibilità di D.P.I. opportunamente presenti,  il datore dovrà   scegliere  le 
dotazioni in funzione della via di interazione (cutanea, respiratoria, ingestione) e del prodotto scelto. 
 
    Cenni relativi alla possibilità di rischio biologico 
Dati  i  lavori  previsti  presso  la  cisterna  di  san  Magno  anche  per  il  rischio  biologico  esistono  possibilità  di 
esposizione. 
Al riguardo è onere del datore di lavoro provvedere alla adeguata formazione e informazione dei lavoratori. 
Si richiede il requisito minimo della vaccinazione antitetanica, vista la gravità estrema di questa malattia. 

 
15.i    Procedure per lavori stradali e autostradali 
 
    Introduzione 
 
Per i lavori oggetto dell’appalto previsti sui lati della strada provinciale Corato‐San Magno (località SAN MAGNO) 
ed in relazione ai quali sono previste le scelte progettuali di cui al punto 7.1.4, si impone all’appaltatore la piena 
osservanza delle procedure specifiche che seguono, riferiti ai lavori sulla strada. 

 
Ingresso e uscita dal cantiere 

 
Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi propri, ma esclusivamente utilizzando i mezzi disposti 
dall’impresa provvisti di segnale di passaggio obbligatorio adeguatamente illuminato. 
Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di indumenti di sicurezza. 
L’ingresso e l’uscita dal cantiere degli operatori dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando veicoli dotati 
di segnale “passaggio obbligatorio” debitamente illuminato. Utilizzare il minore numero di veicoli possibili onde 
evitare disagi alla viabilità ed incidenti. 
L’ingresso  e  l’uscita  dal  cantiere  potranno  avvenire  esclusivamente  dalla  corsia  chiusa  per  lavori  e  mai 
trasversalmente. 
Gli  ingressi  al  cantiere  successivi  al  primo  turno delle  lavorazioni  dovranno  essere  comunicati  ed  autorizzati 
telefonicamente dal  responsabile di  cantiere o eventuale preposto previo accertamento della disponibilità di 
accesso alla corsia dei lavori. 
 

 
Posa e manutenzione della segnaletica 

 
Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  nel  posizionamento  della  segnaletica  della  tipologia  ricorrente, 
secondo gli schemi del D.Lgs  10.07.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria  di  strada,  da  adottare per  il  segnalamento  temporaneo)  e  con  le  cautele  e  le  indicazioni  previste, 
iniziando  sempre  con  la posa del  segnale  triangolare  “LAVORI  IN CORSO”  (Fig.  III  383 Codice della  Strada)  e 
procedendo con i successivi cartelli, seguendo il senso di marcia, e terminando con il segnale “VIA LIBERA” (Fig. 
II  70  Codice  della  Strada).  La  rimozione  della  segnaletica  dovrà  avvenire  in  maniera  inversa,  iniziando  cioè 
dall’ultimo cartello, procedendo all’interno del cantiere fino alla testata di chiusura ed in seguito procedendo 
sulla corsia di emergenza fino al primo cartello. 
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Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per la rimozione della segnaletica, si procederà come 
sopra fino alla testata di chiusura, mentre per i restanti cartelli si dovrà raggiungere la prima uscita nel senso di 
marcia, uscire e rientrare sulla carreggiata opposta per riportarsi sul primo cartello e sui successivi, rimuovendoli 
seguendo il senso di marcia. 
 
È assolutamente vietato eseguire operazioni di retromarcia su carreggiate prive di banchine di emergenza.  
 
Le operazioni di attraversamento della provinciale per il passaggio di operai, mezzi e per il trasporto di materiali 
da un’area all’altra del cantiere dovranno avvenire con l’ausilio di un lavoratore, posto a 100 metri di distanza ed 
in posizione di  sicurezza,  che  segnalerà  al  traffico  in  arrivo  la presenza della  turbativa  in  atto mediante una 
bandiera rossa. 
Tutti i segnali, i mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati agli effetti delle presenti norme dovranno 
essere mantenuti in buone condizioni di visibilità e funzionali, senza alterazioni tali da comportare una riduzione 
della loro efficacia, sia di giorno sia di notte o con scarsa visibilità. L’Impresa è tenuta, pertanto a provvedere 
autonomamente alla sostituzione di qualsiasi elemento segnaletico divenuto, per deterioramento od altro, di 
scarsa percettibilità e interpretabilità per l’utenza. 
 
Eventuali automezzi addetti alla posa o alla rimozione della segnaletica dovranno avere sempre in funzione il 
dispositivo  supplementare  di  segnalazione  visiva  a  luce  giallo  lampeggiante;  tale  dispositivo  potrà  essere 
composto  da  una  o  più  sorgenti  luminose;  inoltre  dovranno  avere  il  segnale  temporaneo  “PASSAGGIO 
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI” applicato sul lato posteriore del veicolo come da Fig. II 398 Codice della 
Strada. 
 
In situazioni di emergenza, dietro ordine della stazione appaltante, l’Impresa dovrà temporaneamente rimuovere 
la segnaletica in opera per il ripristino della normale viabilità. 
 
L’attuazione del cantiere mobile dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzato dalla Direzione Lavori 
e dovrà scrupolosamente essere attuato secondo le norme e le prescrizioni che ne disciplinano l’uso. 
 
Le lavorazioni potranno essere effettuate esclusivamente da personale formato alla mansione ed informato dei 
rischi, munito di indumenti di sicurezza e dispositivi luminosi (non abbaglianti) in caso la visibilità lo richieda. 
 
    Riconsegna del cantiere 
 
Al termine dei lavori l’Impresa sarà tenuta a: 
‐  riconsegnare il tratto stradale  precedentemente occupato perfettamente libero e pulito; 
‐  rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti; 
‐  ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima dell’attivazione del cantiere. 
 
I materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o depositi autorizzati con l’osservanza delle normative 
e il disbrigo delle incombenze burocratiche. I veicoli che si immettono sulla corsia aperta al traffico dovranno 
essere in condizione di non sporcare il piano viabile o disperdere  il materiale trasportato. 
 

 
15.n  Installazione di sistemi anticaduta 
 

Introduzione 
Nel  cantiere  cui  si  riferisce  il  presente  PSC  non  è  prevista  l’installazione  di  sistemi  anticaduta  in  copertura. 
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Tuttavia, qualora dovessero rendersi necessarie in corso d’opera operazioni di consolidamento della struttura di 
copertura della piscina  in  località  I Vuotani essi comporteranno un’esposizione al  richio di caduta dall’alto, e 
perciò dovranno essere osservate le relative prescrizioni. 
 

Svolgimento della lavorazione 
L’affidataria deve commettere installazione di sistemi anticaduta a ditta specializzata e operai adeguatamente 
formati per questo tipo di lavorazione. Durante l’intervento, prevedendo il lavoro l’installazione di punti o linee 
di  ancoraggio,  le  imbracature  con  le  funi di  trattenuta  (se utilizzate) dovranno essere vincolate  ad un punto 
d’ancoraggio sicuro alternativo e comnque già realizzato ed efficacie; alternativamente occorrerà un'altra forma 
di messa in sicurezza, quale ad esempio l’utilizzo di opere provvisionali quali parapetti o ponteggi. Il lavoro sarà 
svolto in copertura e quindi occorrerà trasportarvi materiali ed utensili. Pur non essendo oggetti particolarmente 
ingombranti e pesanti, occorre porre molta attenzione al loro trasporto evitando la possibilità di una loro caduta, 
sia  durante  il  trasporto  che  durante  l’utilizzo.  In  questo  caso  è  di  utilità  legare  i materiali  assicurandoli  per 
fermarne l’eventuale caduta, e una volta raggiunto il sito della lavorazione in copertura, stoccare tutto in posto 
piano e sicuro o mantenere la loro imbracatura, anche e soprattutto degli attrezzi di lavoro. I lavoratori dovranno 
porre la massima attenzione ad appoggiare le attrezzature onde prevenire la caduta di materiali dall’alto. 
Nel caso debbano essere stoccati sulla copertura pezzi ingombranti o pesanti (ad esempio scale, parapetti, etc.) 
dovranno essere adottate particolari cautele, assicurando la presenza di idonee posizioni piane per lo stoccaggio; 
in alternativa gli elementi non appena portati in copertura dovranno essere messi in opera ed anche nel corso 
della  lavorazxione dovranno sempre essere agganciati con funi o cordini per evitare il rischio di scivolamento 
sulle falde inclinate o il rischio di caduta verso il basso (con conseguenti danni per i lavoratori o i terzi sottostanti) 

 
Caduta dall’alto 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro 
posto a quota  inferiore  (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere  impedite con misure di 
prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti  i  lati  liberi della copertura. Si 
dovrà provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con 
parapetti a norma. 
In  assenza  di  idonee    protezioni  occorrerà  utilizzare  idonei  sistemi  anticaduta  costituiti,  ad  esempio,  da 
imbracatura, un punto o una linea di ancoraggio sicuri ed un cordino con assorbitore di energia. 
Assicurarsi della stabilità delle aree di lavoro e che le stesse possano sopportare i carichi di esercizio. Per i lavori 
su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli. 
Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con barriere 
perimetrali o coperte con tavoloni. 
Si  richiamano  integralmente tutte  le schede relative allo svolgimento di  lavori  in altezza,  facendo particolare 
riferimento all’uso del ponteggio, dei parapetti, dei cestelli elevatori (se utilizzati). 

 
Cautele accessorie 

I lavoratori dovranno osservare le cautele necessarie direttamente connesse alla lavorazione. 
In particolare prevedendosi: 

‐  il possibile utilizzo di tasselli chimici; 
dovranno essere utilizzati i dpi prescritti ed osservate le misure di sicurezza indicate sulle schede di prodotto. 
Attenersi anche alle schede presenti nel POS correlate al rischio chimico  

 



65	
 

16	 	 Sezione	16	‐	Disposizioni	per	le	singole	lavorazioni	

 
Scheda 01.00 
Sommario delle schede delle operazioni di lavoro 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
  Prescrizioni generali 
01.00  Sommario delle schede delle operazioni di lavoro 
01.01  Operazioni di lavoro previste 
01.02  Ordine e numerazione delle schede 
01.03  Richiamo alla legislazione vigente 
   
  Opere provvisionali 
02.01  Realizzazione di recinzione di cantiere 
02.02  Realizzazione di baracca di cantiere 
02.04  Ponti su ruote a torre o trabattelli 
02.05  Utilizzo di scale a mano 
02.06 
02.08 

Andatoie e passerelle 
Depositi di sostanze infiammabili o esplosive 

02.10  Pontino su cavalletti 
   
  Macchine e mezzi di cantiere 
03.03  Installazione ed uso della sega circolare 
03.04  Uso dell'autocarro 
03.08  Installazione ed uso della piegaferri e della tagliaferri 
03.13  Carrello elevatore 
03.14  Cesoia elettrica  
03.17  Filettatrice / piegatubi  
03.23  Motopompa ed elettropompa  
03.24  Pistola sparachiodi  
   
  Demolizioni 
04.01  Demolizione di muratura in elevazione e di pareti 
   
  Scavi e reinterri 
05.04  Scavo a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura 
05.06  Prosciugamento acqua negli scavi 
   
  Opere in muratura 
07.01  Esecuzione di muratura 
   
  Coperture 
10.02  Operazioni da eseguirsi in copertura 
 
  Saldatura, opere in ferro 
14.01  Posa in opera di infissi e lavorazioni affini 
15.01  Saldatura elettrica 
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15.02  Saldatura ossiacetilenica o taglio 
   

Impermeabilizzazioni 
17.02  Emulsione bituminosa 

 
  Consolidamenti strutturali 
18.03  Consolidamento di muratura 
   
  Altre lavorazioni, opere speciali, altre prescrizioni 
19.02  Giardinaggio ed opere affini o assimilabili 
19.06  Formazione di cumuli di materiale lapideo di grossa pezzatura 
19.07  Giardinaggio con motozappa, erpicatrici 
19.08  Uso di additivi chimici 
   
  Chiusura del cantiere 
20.01  Chiusura del cantiere o riallestimenti 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Scheda 01.01 
Operazioni di lavoro previste 
 
La presente Sezione 16 del piano contiene  l'individuazione,  l'analisi,  la valutazione dei rischi,  in relazione alle 
diverse lavorazioni (operazioni di lavoro), nonché le relative misure e procedure di sicurezza. 
La Sezione 16 è articolata per schede, di massima corrispondenti a diverse operazioni di lavoro. 
La scheda corrispondente ad ogni operazione è composta delle seguenti voci. 
‐ Operazione 
‐ Attrezzature di lavoro 
‐ Possibili rischi 
‐ Misure 
‐ DPI (1) 
‐ Note e disposizioni particolari 
Le voci non reputate necessarie possono essere omesse o in bianco 
Le misure e procedure si integrano obbligatoriamente con le disposizioni generali di cui al piano. 
 
Ai fini della valutazione i rischi sono classificati come: 
a)  rischio di minore entità; contraddistinto dal simbolo (*); 
b)  rischio grave o di maggiore entità; contraddistinto dal simbolo (**). 
 
Anche nel caso che una operazione o parte della stessa sia eseguita più volte, nella medesima fase di lavoro o in 
fasi diverse, ovvero che sia eseguita da imprese diverse, le relative prescrizioni non vengono ripetute. 
Le prescrizioni vanno sempre osservate ogniqualvolta si esegua l'operazione o parte della stessa, ovvero qualora 
si esegua operazione assimilabile ai fini del rischio e delle misure precauzionali relative. 
 
Si precisa ancora, ai fini di una più chiara comprensione, che nel fare eseguire una singola operazione il direttore 
di  cantiere  o  il  preposto  devono  attenersi  alle  disposizioni  generali,  alle  disposizioni  specifiche,  ad  altre 
disposizioni presenti in altre schede, anche se non richiamate dalla scheda specifica. 
Ai fini di un corretto utilizzo delle schede e del presente piano in generale, è opportuno avere a disposizione i 
testi della normativa richiamata. 
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(1)  In  cantiere è  sempre obbligatorio  l'uso di dispositivi di protezione del  capo e del piede e  la dotazione di 
protezione della mano. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Scheda 01.02 
Ordine e numerazione delle schede 
 
La  Sezione  16  è  sviluppata  per  schede.  Quelle  esposte  sono  procedure  e  misure  di  sicurezza  previste  dal 
coordinatore,  che  l’impresa  deve  comunque  osservare  obbligatoriamente,  fermi  restando  gli  obblighi 
dell’impresa stessa relativi alla propria valutazione dei rischi, redazione del POS, ed altri relativi all’esecuzione 
delle proprie operazioni di lavoro. 
 
Gli aspetti tecnici sono esposti principalmente alle schede relative alla installazione ed uso delle attrezzature, ed 
alle operazioni di lavoro con la seguente numerazione: 
 
01.nn: Prescrizioni generali; 
02.nn: Opere provvisionali; 
03.nn: Macchine e mezzi di cantiere; 
04.nn: Demolizioni; 
05.nn: Scavi e reinterri; 
07.nn: Opere in muratura; 
10.nn: Coperture; 
15.nn: Saldatura, opere in ferro; 
17.nn: Impermebilizzazioni; 
18.nn: Consolidamenti strutturali; 
19.nn: Altre lavorazioni, opere speciali, altre prescrizioni; 
20.nn: Chiusura del cantiere. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Scheda 01.03 
Richiamo alla legislazione vigente 
 
Deve essere attivata ogni procedura necessaria, preventiva o contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi, 
affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformità alle Leggi e disposizioni da applicarsi in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Si richiamano i seguenti: 
‐  D.Lgs. 81/2008 e s.m., nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), 
ed in particolare: 
‐  Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro; 
‐  Titolo III, in relazione alle attrezzature di lavoro; 
‐  Titolo  IV,  con  particolare  riferimento  agli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  (in  relazione  al  Capo  I  di 
recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al Capo 
II; 
‐  Allegato VI, per l’uso delle attrezzature di lavoro; 
‐  Allegato XIII, per la logistica del cantiere; 
‐  Allegato XVIII, per la viabilità nei cantieri, i ponteggi, ed altro; 
‐  Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota; 
‐  oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere. 
 
In relazione alle norme di buona tecnica si richiamano esplicitamente, imponendone il rispetto nelle operazioni 
di lavoro: 
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‐  Norma CEI 64‐17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) 
‐  Norma  CEI  64‐8/7,  Parte  7:  Ambienti  ed  applicazioni  particolari;  704.  Cantieri  di  costruzione  e  di 
demolizione. 
 
In relazione all’assoggettamento alla normativa in materia di ll.pp. si richiamano: 
‐  D.Lgs. 163/2006, in materia di contratti e appalti; 
‐  D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici. 
 
Ai  fini  del migliore  utilizzo  delle  schede  e  del  presente piano  in  generale,  è  opportuno  riferirsi  ai  testi  della 
normativa richiamata. 
 

Scheda 02.01 ‐ Realizzazione di recinzione di cantiere 
Operazione. 
‐ Realizzazione di recinzione eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno, rete da cantiere, bandella bianca e 
rossa, altri materiali se necessari. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Utensili di uso comune. 
 
Possibili rischi. 
‐ Schiacciamento delle mani (*), tagli o lacerazioni (*). 
 
Misure. 
‐ 
 
DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐  occhiali protettivi 

 

Scheda 02.10 ‐ Pontino su cavalletti allestito in cantiere 
Operazione. 
‐ Allestimento di ponti su cavalletti con tavole 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzi di uso comune 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta (**). 
‐ Tagli, abrasioni e lesioni alle mani (*). 
 
Misure. 
‐ Fatti salvi la presenza di parapetto e l'adozione di disposizioni particolari, i ponti su cavalletti sono da usarsi 
all'interno degli edifici oppure con appoggio al suolo. In particolare non devono essere montati sugli impalcati 
dei ponteggi. Analogamente non devono essere utilizzati ponti su cavalletti montati su altri ponti su cavalletti. 
Rispettare il T.U.S.L., art. 139. 
Si richiamano (con pieno valore contenutistico e facenti a tutti gli effetti parte del piano) le seguenti 
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disposizioni. 
1. I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori 
da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m 2 e non devono 
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.  
2. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su 
pavimento solido e ben livellato. 
3. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione 
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono 
poggiare su tre cavalletti. 
4. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare 
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti 
di appoggio. 
5. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. 
‐ Utilizzare i D.P.I. necessari, in particolare i guanti durante tutte le fasi di realizzazione e montaggio, gli occhiali 
e/o altri d.p.i. opportuni nel caso (normalmente non previsto) che si utilizzino utensili meccanici per chiodare o 
graffare le tavole. 
 
DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 

 

02.02 ‐ Realizzazione di baracca di cantiere 
Operazione. 
‐ Realizzazione (o posa in opera) di baracca o box da destinare ad ufficio e ricovero con unità prefabbricata. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzi di uso comune. 
 
Possibili rischi. 
‐ Schiacciamento delle mani (*), tagli e lacerazioni (*). 
 
DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐  I servizi di cantiere saranno dimensionati in applicazione del T.U.S.L., Allegato XIII, al quale si rimanda. 
 

Scheda 02.04 ‐ Ponti su ruote a torre o trabattelli 
Operazione. 
‐ Installazione ed uso di ponti su ruote a torre o trabattelli. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  
 
Possibili rischi. 
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‐ Caduta di persone (**); danni da caduta di utensili e materiali (**). 
‐ tagli, abrasioni, contusioni alle mani durante le operazioni di montaggio e di smontaggio (*). 
 
Misure. 
‐ Si richiamano esplicitamente tutti gli obblighi di cui al T.U.S.L., art. 140 (Ponti su ruote a torre). 
‐ Per la salita e discesa all'interno del trabattello, si raccomanda l'uso di scale che siano opportunamente protette 
contro la caduta (gabbia o aperture che non consentano l'attraversamento della persona) (T.U.S.L., Allegato IV, 
1.7 segg. ‐ scale). 
 
DPI. 
‐ Dispositivo anticaduta se il trabattello non è provvisto di scala interna. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐  Evitare  assolutamente  soluzioni  improvvisate  non  compatibili  con  i  disposti  di  legge,  le  norme  e  le 
autorizzazioni. Si richiama che i trabattelli in commercio devono essere realizzati su progetto. 
‐ Nel rispetto di quanto sopra non montare pulegge per il sollevamento di materiali; non porre sovrastrutture 
per raggiungere quote più elevate. 
‐ Durante lo spostamento accertarsi che non vi siano persone o carichi, che il terreno sia stabile e livellato, che 
non vi sia interferenza con altre strutture.  
‐ Le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate; il ponte sarà ancorato alla costruzione (deroga ai sensi 
del T.U.S.L., se il ponte su ruote è conforme all’Allegato XIII).  
 

Scheda 02.05 ‐ Utilizzo di scale a mano, scale a pioli 
Operazione. 
‐ Utilizzo di scale a mano, scale a pioli per esecuzione di lavori in altezza 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Scale portatili a mano dei diversi tipi, semplici, di legno con pioli, ad elementi innestati, doppie, etc. 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta (**). 
‐ Danni per caduta di attrezzi o similia dall'alto (**). 
 
Misure. 
‐ Si richiamano le norme vigenti e nello specifico l’art. 113 del T.U.S.L. nella loro interezza, dei quali si riportano 
alcune prescrizioni (nota bene: per stralci ‐ consultare sempre il testo integrale). 
1. 
“Le scale semplici portatili  (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di  impiego, 
devono  essere  sufficientemente  resistenti  nell'insieme  e  nei  singoli  elementi  e  devono  avere  dimensioni 
appropriate al loro uso.”. 
“devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di 
trattenuta od appoggi alle estremità superiori”. 
5. 
“Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono 
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”. 
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8. (Scale ad elementi innestati) 
“b)  le  scale  in opera  lunghe più di otto metri devono essere munite di  rompitratta per  rompere  la  freccia di 
inflessione”; “d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della 
scala”. 
9. (Scale doppie) 
“Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza 
o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
Per quanto attiene il rischio di caduta di cose si richiama anche l'osservanza del T.U.S.L, Allegato VI, 1.7 (Rischio 
di  caduta  di  oggetti).  Osservare  precauzioni  analoghe  sia  per  gli  utensili  che  per  i materiali.  Quando  ciò  sia 
impossibile evitare o ridurre la presenza di esposti al rischio di caduta. 
Osservare in generale tutte le disposizioni e norme vigenti per lavoro in altezza. 
‐ Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti. 
T.U.S.L. Titolo IV, Capo II, (prevenzione infortuni lavori in quota)  
Si  intendono  qui  richiamate  e  facente  parte  del  presente  POS  le  “Linee  Guida  Scale  portatili”    pubblicate 
dall’ISPESL. 
 
DPI. 
‐ Cintura di sicurezza, occhiali da sole (rischio di abbagliamento, in particolare in esterni). 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Essendo la scala un'attrezzatura di uso comune, anche in ambito domestico o comunque al di fuori del cantiere, 
è diffusa la presunzione che chiunque sia "in grado" di farne uso corretto. Tale presunzione è falsa, e può essere 
causa di rischio grave per l'operaio e per terzi. 
Per questo si prescrive qui l'obbligo (che ha anche riscontro in obblighi generali di procedura in cantiere) che le 
scale  portatili  possano  essere  utilizzate  solo  da  proprio  personale  specificamente  formato  ed  informato, 
fisicamente e psicologicamente idoneo al lavoro in altezza. 
Responsabile del controllo: il preposto. 
 

Scheda 02.06 ‐ Andatoie e passerelle 
Operazione. 
‐ Realizzazione ed uso di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai ed il trasporto del materiale. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzi di uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali. 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta di persone (**); danni da caduta di utensili e materiali (**). 
‐ tagli, abrasioni, contusioni conseguenti all'uso degli utensili (*). 
 
Misure. 
‐ Si richiamano esplicitamente tutti gli obblighi di cui al T.U.S.L, art. 130 "Andatoie e passerelle"). 
‐ Le passerelle sotto i ponteggi o sotto il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere 
protette da robusti impalcati contro la caduta di materiale dall'alto. 
‐ Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso  il vuoto  indipendentemente 
dalla loro altezza dal suolo. 
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DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 

Scheda 02.08 ‐ Depositi di sostanze infiammabili o esplosive 
Operazione. 
‐ Allestimento di depositi di sostanze infiammabili o esplosive 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  
 
Possibili rischi. 
‐ Incendio (**). 
‐ Esplosione (**). 
‐ Intossicazione (**). 
 
Misure. 
‐ Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro devono essere conservati in luoghi sufficientemente distanti 
ed isolati gli uni dagli altri. 
‐ Divieto di usare lo stesso recipiente per liquidi o materiali differenti 
 
DPI. 
‐  
 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ed affini, presentano pericolo di incendio e di esplosione, per cui devono 
essere conservati lontano dai luoghi di lavoro e dagli alloggi. Per piccole quantità di deposito è consentito che lo 
stesso avvenga in fusti in locale ben aerato e protetto dal calore solare o da altre fonti di calore. 
 

Scheda 03.01 ‐ Elevatori a cavalletto e elevatori a bandiera 
Operazione 
‐ Installazione ed utilizzo di elevatori per il sollevamento dei materiali. 
 
Possibili rischi. 
‐ Elettrocuzione (**); caduta dell'operatore (**); caduta di materiali (**). 
 
Misure. 
‐  Oltre  alla  osservanza  delle  numerose  disposizioni  di  legge  si  raccomanda,  onde  evitare  il  ribaltamento  del 
cavalletto,  di  ancorarlo  saldamente  ad  elementi  strutturali  fissi  o  provvisori,  di  provvedere  al  rinforzo  delle 
strutture se necessario, di provvedere all'installazione di contrappesi se necessario. 
 
DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
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Note e disposizioni particolari. 
‐ È responsabilità del direttore di cantiere accertarsi relativamente a: 
a) avvenuta denuncia all'ISPESL; 
b) verifica periodica, se apparecchio di portata superiore a 200 kg; 
c) verifica di funi e catene. 

Scheda 03.13 ‐ Carrello elevatore 
Operazione. 
‐ Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Carrello elevatore. 
 
Possibili rischi. 
‐ Investimento (**). 
‐ Ribaltamento (**). 
‐ Caduta di materiale (**). 
‐ Contatto accidentale, discesa libera del carico(**). 
‐ Cesoiamento(**). 
 
Misure.  
‐ Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico.  
‐ Non rimuovere le protezioni contro il rischio di cesoiamento. 
‐ Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; farsi assitere da 
personale a terra durante le oeprazioni i nretromarcia; evitare la presenza di terzi e ‐ se non puo’ essere fatto 
diversamente ‐ porre in opera barriere. 
‐ Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.  
‐ Verificare periodicamente la funzionalità dei dispositivi di arresto del carico. 
‐ Utilizzare la macchina solo per  il suo uso specifico, su terreno idoneo, ed in condizioni tali da assicurarne la 
stabilità. 
 
DPI. 
‐ Cuffie auricolari. 

‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica. 

Scheda 03.14 ‐ Cesoia elettrica 
Operazione. 
‐ Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Carrello elevatore. 
 
Possibili rischi. 
‐ Lesioni per avviamento accidentale, contatto organi in movimento (**). 
‐ Elettrocuzione (**). 
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‐ Rumore   ‐  (vedi allegato A ‐  tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure.  
‐ Prevedere impalcato di protezione di cui al D.P.R. 164/56, art. 9. 
‐ Non rimuovere le protezioni (carter e sportelli). 
‐  La  macchina  deve  essere  provvista  di  dispositivo  di  blocco,  che  impedisca  il  consenso 
all’avviamento/funzionamento a carter o sportello aperto. 
 
DPI. 
‐ Cuffie auricolari. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 

 

Scheda 03.17 ‐ Filettatrice ‐ piegatubi 
Operazione. 
‐ Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Carrello elevatore. 
 
Possibili rischi. 
‐ Tagli  e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (**). 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Rumore  ‐  (vedi allegato A  ‐  tabelle di esposizione generiche  ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure.  
‐ Allontanare le mani dal tubo durante l’uso. 
‐ Non rimuovere i trucioli senza protezioni alle mani. 
‐ I guanti devono essere idonei all’uso! 
 
DPI. 
‐ Cuffie auricolari.  
‐ Occhiali di protezione. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 

 

Scheda 03.23 ‐ Motopompa o elettropompa 
Operazione. 
‐ Messa in esercizio ed uso di pompa elettrica o a motore. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  
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Possibili rischi.  
‐ Investimenti getti d’acqua, contusioni (*). 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Rumore  ‐  (vedi allegato A  ‐  tabelle di esposizione generiche  ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure.  
‐  Prima  dell’avviamento  della  pompa  accertarsi  che  i  tubi  di  pescaggio  e  di  scarico  siano  direzionati 
correttamente; accertarsi che i tubi siano vincolati per evitare colpi di frusta determinati dalla pressione. 
 
DPI. 

‐ Elmetto 
‐ Guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ cuffie 
‐ tuta di protezione 

 

Scheda 03.24 ‐ Pistola sparachiodi 
Operazione. 
‐ Utilizzo della pistola sparachiodi 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  
 
Possibili rischi.  
‐ Ferite (**). 
‐ Rumore  ‐  (vedi allegato A  ‐  tabelle di esposizione generiche  ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure.  
‐ E’ obbligatorio accertarsi che i materiali e la loro superficie siano idonei all’infissione del chiodo.  
‐ Utilizzare preferibilmente apparecchi con pistoncino di spinta, in quanto offrono maggiore sicurezza; la pistola 
dovrà essere usata comunque solo da personale esperto. Utilizzare solo apparecchi provvisti di sicurezza contro 
gli spari accidentali. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ occhiali protettivi 
‐ cuffie antirumore 
‐ tuta di protezione 

 
Note 
‐ Fare eseguire eventuali riparazioni solo dalla ditta produttrice.  
‐ La pistola non deve essere lasciata incustodita e deve essere riposta in cassetta chiusa con chiave. 
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Scheda 03.03 ‐ Installazione ed uso della sega circolare 
Operazione. 
‐ Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Sega circolare. 
 
Possibili rischi. 
‐ Tagli in particolare alle mani (**). 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Proiezione di schegge (*). 
‐ Rumore   ‐  (vedi allegato A ‐  tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure. 
‐ Prima dell'uso. Registrare la cuffia di protezione di modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per 
la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3; assicurarsi dell'esistenza degli 
schermi  ai  due  lati  del  disco  nella  parte  sottostante  il  banco  di  lavoro;  attrezzarsi  di  spingitoi;  se  realizzata, 
verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici 
e  di  messa  a  terra  relativamente  alla  parte  visibile;  verificare  che  il  cavo  di  alimentazione  non  intralci  la 
lavorazione; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra. 
‐ Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in 
movimento; usare gli spingitoi per pezzi piccoli. 
‐ Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.  
‐ Si richiama la massima attenzione anche alla disposizione di legge seguente: T.U.S.L., Art. 114 (Protezione dei 
posti di lavoro). 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ occhiali protettivi 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
‐ cuffie antirumore 
‐ tuta di protezione 

 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Le sopraddette misure, in quanto prescrittive, devono sempre essere osservate dai lavoratori. 

Scheda 03.04 ‐ Uso dell'autocarro 
Operazione. 
‐ Trasporto con autocarro all'interno del perimetro del cantiere. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Autocarro. 
 
Possibili rischi. 
‐ Investimento (**). 
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‐ Caduta di materiale (**). 
‐ Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (**). 
 
Misure. 
‐  Prima dell'uso verificare  l'efficienza dei  freni, di  segnalazione acustica e  luminosa e  regolare gli  specchietti 
retrovisori e laterali. 
‐ Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; velocità massima 
30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non trasportare persone sul cassone. 
‐ Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.  
‐  Rispetto  della  norma:  T.U.S.L.,  Art.  108  (Viabilità  nei  cantieri)  e  Allegato  XVIII,  punto  1  (per  quanto  di 
competenza della viabilità carrabile). 
 
DPI. 

‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ occhiali protettivi 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
‐ cuffie antirumore 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.  
‐ Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all’interno del cantiere.  
‐  Impegno  contrattuale  al  rispetto  delle  norme  di  precedenza  e  cautelative  di  cui  al  Codice  della  Strada  e 
regolamenti anche in area privata all’interno del cantiere. 
obbligo. 

Scheda 03.08 ‐ Installazione ed uso della piegaferri e della tagliaferri 
Operazione. 
‐ Installazione ed uso delle macchine per la lavorazione del ferro. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ 
 
Possibili rischi. 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Rumore  ‐  (vedi allegato A  ‐  tabelle di esposizione generiche  ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
‐ Danni alle mani, ai piedi, agli occhi (**). 
‐ Danni da caduta di materiali dall'alto (conseguente al posizionamento) 
 
Misure. 
‐ Prima dell'uso. Se  realizzata,  verificare  l'efficienza della protezione sovrastante  il posto di  lavoro;  verificare 
l'integrità  dei  collegamenti  elettrici  e  di messa  a  terra  relativamente  alla  parte  visibile;  verificare  il  corretto 
funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra ed in particolare di arresto. 
‐ Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in 
movimento; nell'eseguire tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la troncatrice tenersi 
lontano dalla traiettoria di taglio. 
‐ Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione. 
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DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ occhiali protettivi 
‐ cuffie antirumore 

 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici. 
‐ Si raccomanda l'adempimento degli obblighi, anche conseguenti al posizionamento della macchina, relativi alla 
chiusura e protezione dell'area di lavoro. 

Scheda 04.01 ‐ Demolizione di muratura in elevazione e di pareti  
Operazione. 
‐ Demolizione di muratura in elevazione o di pareti divisorie, eseguita con mezzi meccanici o a mano ove occorra; 
demolizione eseguita anche parzialmente, per l'apertura in breccia di vani porta o finestra o affini. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Mazza e punta. 
‐ Martello pneumatico o elettrico a percussione. 
‐ Flessibile. 
‐ In funzione accessoria canali per il convogliamento dei materiali demoliti, successivamente autocarro, etc.. 
 
Possibili rischi. 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico degli occhi causati 
da schegge o scintille (*). 
‐  Rumore  (vedi  allegato  A  ‐  tabelle  di  esposizione  generiche  ‐  Sicuri  di  essere  sicuri  –  Treni  Alta  Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
‐ Schiacciamento da parti murarie in demolizione, in generale danni conseguenti alla caduta di cose (**). 
 
Misure. 
‐ Si richiama il D.P.R. 81/2008, in particolare il Titolo IV Sez. VIII (Demolizioni), Artt. 150 e segg. 
‐ Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti. 
‐ Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso. 
‐ Bagnare  le macerie se necessario anche  in continuazione per  limitare  i danni da esposizione e  inalazione di 
polveri. 
‐ Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ occhiali protettivi 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
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‐ cuffie antirumore 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐  Prima  dell'uso  del  martello  elettrico  verificare  lo  stato  dei  cavi  di  alimentazione  nelle  parti  visibili  e  dei 
collegamenti elettrici. 
‐ Accertarsi delle condizioni statiche delle parti da demolire e con particolare attenzione delle strutture anche 
indirettamente interessate. 
Le demolizioni di strutture murarie devono avvenire dietro istruzioni del direttore di cantiere o di preposti da 
questo opportunamente istruiti. 

Scheda 05.04 ‐ Scavo a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura 
Operazione. 
‐ Scavo a cielo aperto o all'interno di strutture eseguito a sezione ristretta a mano (gli scavi in questo cantiere 
non supereranno i 50cm. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Pala, zappa,  utensili di uso comune. 
 
Possibili rischi. 
‐ Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**). 
‐ Tagli, abrasioni e lesioni alle mani (*). 
 
Misure. 
‐  
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
‐ cuffie antirumore 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ 

Scheda 05.06 ‐ Prosciugamento acqua negli scavi 
Operazione. 
‐Prosciugamento dell'acqua di falda negli scavi, durante le operazioni di scavo e di realizzazione di fondazioni e 
murature o opere affini, eseguito tramite elettropompa o motopompa centrifuga. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Elettropompa o motopompa (con combustibile, vedi scheda specifica). 
 
Possibili rischi. 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐  Rumore  (vedi  allegato  A  ‐  tabelle  di  esposizione  generiche  ‐  Sicuri  di  essere  sicuri  –  Treni  Alta  Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
‐ Contatto con parti in movimento della pompa (**). 



80	
 

‐ Danni per inalazione dei gas di scarico della motopompa (*). 
 
Misure. 
‐ Si richiama l'obbligo del collegamento di terra per l'elettropompa. 
‐ Prevedere canali superficiali per l'allontanamento dell'acqua meteorica. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ cuffie antirumore 

Note e disposizioni particolari. 
‐ Controllare durante  la  fase di prosciugamento  la consistenza statica del  terreno e dei manufatti  circostanti 
(responsabile del controllo: direttore di cantiere). 

 
Scheda 07.01 ‐ Esecuzione di muratura 
Operazione. 
‐ Esecuzione di muratura (o di pareti divisorie) in pietra con malta di cemento, di calce e cemento, o affine. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzatura d'uso comune, eventualmente impastatrice, carriole. 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta dell'operaio o di materiali (consultare al riguardo la scheda relativa all'uso del ponteggio) (**). 
‐ Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dall'uso di cemento (*). 
‐  Rumore  (vedi  allegato  A  ‐  tabelle  di  esposizione  generiche  ‐  Sicuri  di  essere  sicuri  –  Treni  Alta  Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
Misure. 
‐ Utilizzare personale idoneo, disporre l'uso di DPI specifici se necessario. 
‐ Riferirsi alle norme generali per l'uso delle macchine, i trasporti, il sollevamento. 
 
DPI. 
‐ se necessario mascherina con filtro, occhiali speciali per l'addetto al taglio del laterizio. 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐ 

Scheda 10.02 ‐ Operazioni da eseguirsi in copertura 
Operazione. 
‐ Operazioni di completamento della copertura, altre operazioni affini in quanto soggette a rischio di caduta. 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta di materiali (**); caduta (**); tagli, lacerazioni, contusioni conseguenti alla demolizione e presenza di 
lattoneria o altri materiali eventualmente in associazione a caduta (*) 
 
Misure. 
‐ Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti. 
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T.U.S.L. Artt 114‐116. 
Si  intendono qui  richiamate e  facente parte del  presente POS  le  “Linee Guida per  l'individuazione e  l'uso di 
Dispositivi di Protezione individuale contro le cadute dall'alto” pubblicate dall’ISPESL. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ Dispositivi di trattenuta qualora la struttura dovesse presentare parti diroccate da cui è possibile 

cadere nella piscina (I VUOTANI) 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Tutte le operazioni verranno eseguite dietro indicazione del direttore di cantiere o di lavoratori preposti. 

Scheda 14.01 ‐ Posa in opera di infissi e lavorazioni affini 
Operazione. 
‐ Posa in opera di infissi preverniciati, con o senza vetrazioni; 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzi d'uso comune. 
 
Possibili rischi. 
‐ Caduta (**); caduta di cose dall'alto (**). 
‐ Danni provocati dalla caduta (*). 
 
Misure. 
‐  
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 

 
Note. 
‐ Per quanto attiene l'assistenza muraria consultare le schede relative. 
 

Scheda 15.01 ‐ Saldatura elettrica 
Operazione. 
‐ Saldatura elettrica di parti metalliche. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Saldatrice elettrica. 
 
Possibili rischi. 
‐ Elettrocuzione (**). 
‐ Danni agli occhi (proiezione scintille) (**); danni alle mani (calore) (*). 
‐ Danni per inalazione di ossidi di ferro e di azoto (**). 
 
Misure. 
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‐ Prima dell'uso. Verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza 
‐ Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ occhiali protettivi 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
‐ cuffie antirumore 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ad arco. 
‐ Si richiama la massima attenzione alla normativa principale di riferimento: CEI 565 "Norma di sicurezza per l'uso 
di apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini". 

Scheda 15.02 ‐ Saldatura ossiacetilenica o taglio 
Operazione. 
‐ Saldatura ossiacetilenica o taglio di parti metalliche. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Cannello, gas combustibile in bombole. 
 
Possibili rischi. 
‐ Scoppio (bombole o ambiente di lavoro) (**). 
‐ Danni da calore (*); danni da proiezione di particelle incandescenti (*). 
‐ Danni per inalazione di ossidi di varia natura, a seconda dei metalli e rivestimenti da tagliare o saldare (zinco, 
carbonio, azoto, piombo, etc.) (**). 
 
Misure. 
‐ Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti, specificamente riferite all'argomento della 
presente scheda. 
T.U.S.L. Allegato VI, punto 8. 
‐ Prima dell'uso verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole, dei manometri. 
‐ Il movimento delle bombole in cantiere deve avvenire sempre su apposito carrello. 
‐  La  presenza  di  acetilene  nell'aria  può  rendere  l'atmosfera  esplosiva;  è  indispensabile  ventilare  i  locali  e 
segnalare eventuali perdite di acetilene. 
‐  Precauzioni  finalizzate  alla  prevenzione  incendi  sono:  allontanare  ogni materiale  infiammabile;  chiudere  le 
aperture  su pareti e  solai attraverso cui  le  scintille potrebbero propagarsi  a materiali  infiammabili;  coprire e 
umidificare  i  materiali  tipo  legno  o  affini;  avere  a  disposizione  secchi  d'acqua  o  estintori  a  polvere  secca; 
raffreddare i pezzi metallici dopo tagliati o saldati. 
 
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ occhiali protettivi 
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‐ Respiratore (FFA1P2) 
‐ cuffie antirumore 
‐ grembiule in cuoio. 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ossiacetilenica. 

Scheda 17.02 ‐ Emulsione bituminosa 
Operazione. 
‐ Posa in opera di emulsione bituminosa (impermeabilizzazione dei pali della recinzione in legno con bitume) 
 
Possibili rischi. 
‐ Danni alla cute da bitume (*); danni all'apparato respiratorio per inalazione di vapori (**). 
 
Misure. 
‐  
 
DPI. 
‐ Indumenti protettivi del corpo, del viso, della mano e del piede, mascherina con filtro specifico, protezione del 
volto (nell'uso eventuale di fiamme libere). 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Visita medica periodica, immediata qualora l'operaio presenti o denunci sospette manifestazioni neoplastiche.  
‐ Riferirsi prima di iniziare le operazioni di lavoro alle schede dei prodotti utilizzati. 
 

Scheda 18.03 ‐ Consolidamento di muratura  
Operazione. 
‐ Consolidamento di muratura eseguito con tecnica tradizionale, con malte, conci di pietra. 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐ Attrezzi per lavoro manuale (mazzuola e scalpello), o malta. 
 
Possibili rischi. 
‐ Inalazioni di polveri (*), lesioni alle mani (*), irritazioni cutanee (*) 
 
Misure. 
‐ Consultare sempre le schede tecniche dei prodotti che si utilizzano prima di aprire le confezioni, utilizzare i d.p.i. 
indicati e provvedersi affinché siano a disposizione i prodotti per intervento d'emergenza. 
‐ Evitare ogni contatto della pelle e degli occhi con resine, additivi, e altri prodotti che si sia chiamati ad utilizzare. 
‐ Riferirsi ad altre eventuali prescrizioni, in relazione all'eventuale rischio di caduta, qualora si sia chiamati ad 
operare in altezza.  
DPI. 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 



84	
 

 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐  

Scheda 19.02 ‐ Giardinaggio ed opere affini o assimilabili 
Operazione. 
‐ Preparazione del terreno, semina, scavo di buche, messa a dimora di alberi 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  trattore,  zappatrice,  altre  macchine  per  uso  agricolo,  escavatore  o  piccola  pala  meccanica,  attrezzi  per 
giardinaggio, eventualmente scala doppia. 
 
Possibili rischi. 
‐ Rischi derivanti da ribaltamento della macchina (**). 
‐ Danni specie agli arti per contatto con le parti in movimento delle macchine (**). 
‐ Rischio chimico da uso di fertilizzanti o additivi (**). 
‐ Contusioni o lacerazioni per uso di attrezzi (*). 
‐ Colpito da sassi o parti proiettate (**) 
‐ Rumore   ‐  (vedi allegato A ‐  tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità,  la 
sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
 
Misure. 
‐ Utilizzare esclusivamente trattori e macchine conformi agli standards ROPS e FOPS; non utilizzare le macchine 
qualora la pendenza del terreno superi quella consentita, non utilizzare mai sulla scarpata dell'argine (pendenza 
= 45°). 
‐  Non  operare  con  le  macchine  in  presenza  di  persone  non  informate  la  cui  presenza  non  sia  necessaria 
all'esecuzione del lavoro, se necessario delimitare l'area interessata. 
‐ Impedire che le macchine possano essere erroneamente utilizzate da persone non addette, ricoverare le stesse 
a fine lavoro e durante le pause. 
‐  Utilizzare  qualsiasi  prodotto  comportante  rischio  chimico  nel  rispetto  delle  istruzioni,  adottando  i  DPI 
opportuni. 
 
DPI. 
‐ Utilizzare sempre i guanti nell'uso di attrezzi. 
‐ Protezione degli occhi se operante senza cabina chiusa o altra protezione (rischio di essere colpito da sassi o 
parti proiettate). 

‐ Vedi anche il precedente punto misure. 
‐ Cuffie e tappi in schiuma poliuretanica 
‐ elmetto 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 

 
Note e disposizioni particolari. 
‐ Se risulta necessario l'uso di scale riferirsi alle relative schede relative, attenendosi alle prescrizioni del T.U.S.L. 
in materia (Art. 113); si raccomanda la massima attenzione in considerazione del fatto che le scale saranno posate 
su superfici non pavimentate, che verosimilmente oltreché irregolari possono essere interamente o parzialmente 
cedevoli; operare di conseguenza i controlli necessari preliminarmente all'uso. 
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Scheda 19.06 ‐ Formazione di cumuli di materiale lapideo di grossa pezzatura 
Operazione. 
‐ Formazione di cumuli di materiale lapideo di grossa pezzatura priva di funzione di contenimento dei movimenti 
del terreno o di alvei 
‐  Si  evidenzia  la  compresenza  di  operazioni  preliminari  e  accessorie,  con  l'uso  di  autocarri,  scavatori,  per  la 
preparazione del terreno e dei gabbioni e per la movimentazione del materiale lapideo 
 
Attrezzature di lavoro 
‐  utensili diversi 
 
Possibili rischi. 
‐  Caduta (**), 
‐   schiacciamento e lesioni (**) 
‐  Colpito da benna, da mezzi in manovra (**). 
‐   Rumore  e relativi DPI ‐ (vedi allegato A ‐ tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni 
Alta Velocità, la sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
 
Misure. 
‐  Le movimentazioni  dell'autocarro  e  dello  scavatore  devono  avvenire  su  pista  sicura  senza  che  alcun 
lavoratore  sia  nell'immediata  presenza  e  soprattutto  esposto  a  rischi  derivanti  da  scivolamento  dei  mezzi, 
ribaltamento, perdita del carico. 
‐  Il raggio di lavoro della benna dello scavatore all'opera deve essere completamente libero, il caposquadra 
o in assenza l'operatore deve fare allontanare con adeguato margine di sicurezza gli altri operai da tutta l'area 
interessata dalle operazioni di lavoro. 
‐  Nella sistemazione del materiale lapideo, i muratori non devono mai portarsi a valle degli accumuli o 
delle porzioni  già  realizzate ma devono posare  le pietre dal  fianco o dall'alto.  L'accumulo ed  il  riempimento 
devono essere effettuati procedendo per strati quanto più possibile orizzontali, e comunque creando cumuli con 
pendenza ridotta. 
‐  Gli operai devono lavorare in parallelo, onde evitare che la perdita di un sasso da parte di un lavoratore 
possa comportare colpo con conseguenti lesioni ad un altro lavoratore sottostante. 
elmetto 

DPI 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ cuffie antirumore 

 

Scheda 19.07 ‐ Giardinaggio con motozappa, erpicatrici 
Operazione. 
‐ Operazione di motozappa 
 
Attrezzature di lavoro. 
‐  
 
Possibili rischi. 
‐ contatto con parti in movimento (**). 
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‐ colpo per proiezoni di materiale (**). 
‐ polvere, vibrazione(*). 
‐ Rumore  e relativi DPI ‐ (vedi allegato A ‐ tabelle di esposizione generiche ‐ Sicuri di essere sicuri – Treni Alta 
Velocità, la sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi ) 
 
 
Misure. 
‐  Non  operare  con  le  macchine  in  presenza  di  persone  non  informate  la  cui  presenza  non  sia  necessaria 
all'esecuzione del lavoro, se necessario delimitare l'area interessata. 
‐ Impedire che le macchine possano essere erroneamente utilizzate da persone non addette, ricoverare le stesse 
a fine lavoro e durante le pause. 
‐  Utilizzare  qualsiasi  prodotto  comportante  rischio  chimico  nel  rispetto  delle  istruzioni,  adottando  i  DPI 
opportuni. 
 
DPI. 
‐ Protezione degli occhi se operante senza cabina chiusa o altra protezione (rischio di essere colpito da sassi o 
parti proiettate). 

‐ elmetto 
‐ guanti 
‐ calzature di sicurezza 
‐ tuta di protezione 
‐ mascherine facciali a filtri specifici 
‐ cuffie antirumore 

 
 
‐ Vedi anche il precedente punto misure. 
 
Note e disposizioni particolari. 
‐ In condizioni di esposizione significativa al rumore utilizzare mezzi con cabina protetta dal rumore, D.P.I. idonei, 
prevedere la turnazione degli operatori e di altri soggetti eventualmente esposti. 

Scheda 20.01 ‐ Chiusura del cantiere o riallestimenti 
Nello  smontaggio di ponteggi,  attrezzature e macchine  sono da  rispettarsi  tutte  le disposizioni  richiamate  in 
precedenza o di seguito, in particolare nelle schede relative alle operazioni di allestimento del cantiere. Ciò in 
quanto risultano valutati rischi affini. 
Le recinzioni, protezioni, indicazioni, la cartellonistica, sono da rimuoversi da ultimo. 
Le disposizioni sono da osservarsi anche in occasione di disallestimenti e riallestimenti parziali o temporanei di 
cantiere. 
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18	 	 Sezione	18	–	Fotografie	

LOCALITA’ ANTICA SAN MAGNO 

 
 

 

LINEA AEREA 
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Foto 1 - vista dell’area di cantiere dalla SP 19 

 
Foto 2 - vista dell’area di cantiere dall’interno  

 

 
 

Foto 3 - vista della cisterna 
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Foto 4 – il pozzo 
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LOCALITA’ I VUOTANI 
 

 
Foto 1 – ortofoto 

 

Viabilità di 
accesso 

Strada 
sterrata 

Foresta di Mercadante - confine 
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Foto 2 – gli stagni 

 
 

 
Foto 3 – il pozzo: manto di copertura 
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Foto 4 – il pozzo: vista da sud 
 

 

 
Foto 5  - la piscina: paramento dissestato (sx) e coperto di vegetazione (dx) 
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ALLEGATO	A	

 
TABELLE DI ESPOSIZIONE GENERICHE 

Schede  di raffigurazione delle  principali macchine  ed attrezzature  utilizzate nel settore  edile  
Tratto da: 

Sicuri di essere sicuri – Treni Alta Velocità, la sicurezza nei cantieri edili : valutazione rischi . 
Linee Guida Regione Piemonte in collaborazione con a.s.l.8 e CPT di Torino e Provincia 

 
 
 
 

Nelle  schede  sono  state  raffigurate  le principali macchine utilizzate  in  tutto  il  settore edile  con  il  Leq medio 
verificato attraverso una significativa campionatura delle attrezzature normalmente utilizzate. 
Questi dati sono serviti a determinare il Lep (livello di esposizione personale di ogni lavoratore) in funzione del 
tempo dedicato all’utilizzo di queste macchine. Nella seconda tabella sono state indicate le lavorazioni tipiche 
del settore edile con le relative fasce di esposizione al rumore, dedotte dalla verifica dei livelli medi di esposizione 
generica dei lavoratori che operano nelle varie attività considerate. N 
ella colonna “orecchio senza protezione” della tabella esposizioni specifiche, i tempi indicati presuppongono che 
nelle ore di lavoro rimanenti i lavoratori abbiano un’esposizione ininfluente, normalmente al di sotto degli 80 
dBA.  
Nella colonna D.P.I. sono stati raffigurati cuffie e tappi in schiuma poliuretanica in quanto più efficaci, mentre i 
tappi in lana piuma, che non consentono di abbattere la rumorosità elevata, sono consigliati per i lavoratori a 
contorno dell’area perimetrata.  
Per quanto riguarda i D.P.I. se ne consiglia comunque l’uso quando il Leq supera gli 85 dBA. 
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ALLEGATO	B	

TAVOLE DA D.M. MINISTERO INFRASTRUTTURE 10 LUGLIO 2002 RECANTE IL  
“DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI 

STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO” 
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