Comune di Ruvo di Puglia - Corato
- Andria
Province di BA - BT

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106)

ALLESTIMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI JAZZO ROSSO - S. MAGNO
- CASTEL DEL MONTE

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Strade ricadenti nei territori dei Comuni di Ruvo di Puglia, Corato ed Andria,
Ruvo di Puglia - Corato - Andria (BA)

Ruvo di Puglia - Corato - Andria, 10/08/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(GEOMETRA BOMBINO LUIGI PASQUALE)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(DIRETTORE f.f. MODESTI FABIO)

GEOMETRA BOMBINO LUIGI PASQUALE
VIA FIRENZE 10

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

080 3262268 - 0803261767
luigibombino@parcoaltamurgia.it

CerTusby Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO:
ALLESTIMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI JAZZO ROSSO - S. MAGNO - CASTEL DEL MONTE

Importo presunto dei Lavori: 2667928,85 euro
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 440 uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 120

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Strade ricadenti nei territori dei Comuni di Ruvo di Puglia, Corato ed Andria
Citta: Ruvo di Puglia - Corato - Andria (BA)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
VIA FIRENZE 10

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

080 3262268 080 3261767

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
Partita IVA:

Direttore dei Lavori:

FABIO MODESTI

DIRETTORE f.f.

VIA FIRENZE 10

GRAVINA IN PUGLIA (BA)
080 3262268 080 3261767
6339200724

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

LUIGI PASQUALE BOMBINO
GEOMETRA

VIA FIRENZE 10

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

70024

0803262268 0803261767
luigi.bombino@parcoaltamurgia.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

FABIO MODESTI

DIRETTORE F.F.

VIA FIRENZE 10

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

70024

080 3262268 0803261767
fabiomodesti@parcoaltamurgia.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

LUIGI PASQUALE BOMBINO
GEOMETRA

VIA FIRENZE 10

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

70024

080 3262268 0803261767
luigibombino@parcoaltamurgia.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

LUIGI PASQUALE BOMBINO
GEOMETRA

via Firenze 10

Gravina in Puglia (BA)

70024

0803262268 0803261767
luigibombino@parcoaltamurgia.it

I
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Progettista:

Nome e Cognome: MARIAGIOVANNA DELL'AGLIO

Qualifica: ARCHITETTO

Indirizzo: VIA FIRENZE,10

Citta: GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CAP: 70024

Telefono / Fax: 080 3262268 0803261767

Indirizzo e-mail: mariagiovannadellaglio@parcoaltamurgia.it

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Appaltatrice

Ragione sociale: da individuare con gara d'appalto
Tipologia Lavori: Opera Stradale

Importo Lavori da eseguire: 2667928,85 euro
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri prontointervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di Ruvo di Puglia tel. 0803629842
di Corato tel. 080 8723927
di Andria tel 080 24410

Servizio pubblico di emergenzaPolizia: tel. 113

Polizia- Commissariato di P.S. di Corato tel. 0808720211

di Andria tel.0883595511
Comando VVF chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 11

Emergenza Ambientale:
Corpo Forestale dello Stato C.T.A. Altamura tel. 080 3142896

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi dellavigente normativaleimprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:

1
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Notificapreliminare(inviataalaA.S.L. ealaD.P.L. dal committente e consegnataall'impresa esecutrice che la deveaffiggerein cantiere
-art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezzadi ciascunadelleimprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo allaesecuzionedei lavori;

Copiadé certificato di iscrizione alla Cameradi Commercio Industria e Artigianato per ciascunadelle imprese operanti in cantiere;
Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delleimprese operanti in cantiere;

Copiadel registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copiadel Libro Unico del Lavoro per ciascuna delleimprese operanti in cantiere;

Verbai di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L.,
I spettorato del lavoro, |.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita allamansione;

Certificati di idoneitaper lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazioneantitetanica.

Inoltre dovra essere conservatanegli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

N~ WNE

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventual e occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali ;

Autorizzazioni o nulla ostaeventuali degli enti di tutela;

Segnalazione all'esercentel'energiaelettricaper lavori effettuati in prossimitadi parti attive.
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'areadi cantiere stradale si articola su stradeinterpoderali, comunali eprovinciai ricadenti nei territori dei Comuni di Ruvo di Puglia, Corato
ed Andria, lungo 7 percorsi dellalunghezza complessivadi circa67 Km:

" “Stazionedi Ruvo di Puglia- MasseriaLaPatanella’;

“Stazione di Corato - S. Magno”;

“MasseriaLaPatanella- Centro VisitaTorre dei Guardiani”;

“Centro VisitaTorredei Guardiani - le quitedi canale del pidocchio”;

“Centro VisitaTorredei Guardiani - S. Magno”;

“S. Magno - Serra Cecibizzo”;

“Serra Cecibizzo - Castel del Monte”;

Il percorso “ Stazione di Ruvo di Puglia- MasseriaLaPatanella’ si sviluppa interamente su strada comunal e asfaltata,per circa8 Km, apartire
dala stazioneferroviariadi Ruvo di Puglia. Il percorso prendeavvio nel centro urbano di Ruvo di Puglia presso |a stazioneferroviariaedi qui
seguendo |’ estramurale giunge al bivio per la Madonna di Calendano per poi proseguire sino ad incrociare la strada comunale che portaalla
Mass. LaPatanella. Questo percorso, nel tratto extraurbano, € a bassaintensita di traffico perché utilizzata prevalentemente da agricoltori.

Il percorso “ Stazione di Corato - S. Magno” s sviluppa interamente su strada asfaltata a partire dalla stazione ferroviaria di Corato ed
interessa, in parte, il centro urbano. Lo sviluppo complessivo édi circa15,5 Km,

Ad eccezione del tratto urbano, il percorso si snoda su una strada comunale a bassa intensita di traffico e lungo la strada comunaledi S.
Magno.

Il percorso “Masseria La Patanella - Centro VisitaTorre dei Guardiani” comprende diversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per
circa 11 Km. Il percorso si snoda in parte su tratturi (tratturello regio, tratturo per Jazzo Scoparella, tratturo Jazzo Cortogigli) e in parte su
strade a bassissima intensita di traffico quali la strada comunale per Scoparella e la strada comunale La Ferrata che sono utilizzate
prevalwentementedaagricoltori.

Il percorso “Centro Visita Torre dei Guardiani - le Quite di Canale del Pidocchio” comprende divers tratti interconnessi tra loro che si
sviluppano per circa7 Km. Trattandosi di un percorso ad anello con tratti comuni tra andata e ritorno lalunghezza del tratto di intervento édi
soli 4 kmcirca. Il percorso partedal CentroVisitadi Torre dei Guardiani, per proseguire sulla strada comunale La Ferrata. Dopo aver superato
I"incrocio con la mediana delle Murge, prosegue per circa 1000 mt. di strada asfaltata in direzione dell’ accesso a Mass. Modesti. S tratta di
strada abassiss maintensitadi traffico che serve prevalentemente gli agricoltori.

Il percorso “ Centro VisitaTorre del Guardiani - S. Magno” comprendediversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per circall Km. 1l
percorso si snoda prevalentemente su nastri d’ asfalto in ogni caso caratterizzati da strade a bassissima intensita di traffico (mediana delle
Murge) con |’ eccezione di un tratto di circa2500 mt. Lungo laS.P. 39 (Ruvo di Puglia- Poggiorsini) elaS.P. 238 (Ruvo di Puglia- Gravinain
Puglia), strade comunque abassaintensitadi traffico.

Il percorso “S. Magno - Serra Cecibizzo” comprendediversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano percirca7 Km. Il percorsosi snoda
quasi interamente su piste con fondo in stabilizzato e terra battuta. Si tratta di piste utilizzate per lavigilanza, il soccorso antincendio e
I" accesso ai fondi agricoli.

Il percorso “ Serra Cecibizzo - Castel del Monte” si sviluppa lungo alcune strade comunali etratturi che consentono di raggiungere la pinetadi
Castel del Monte e di qui procedere verso I'ingresso del maniero.Questo percorso comprende diversi tratti interconnessi tra loro che si
sviluppano per circa1l5 Km e s snodain parte su strade comunali abassaintensita di traffco ed in parte utilizza strade interpoderali e tratturi.
Il percorso “ Serra Cecibizzo - Castel del Monte” comprende diversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per circa 10 Km. Il percorso
si snodain buona parte su tratturi e solo una parte limitata € interessa la strada comunale Cicibizzo per circa 200 m. strade a bassissima
intensitadi traffico.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto, redatto in relazione al’ avviso pubblico per la selezione di progetti riguardanti i primi “Interventi per lo sviluppo di percorsi di
fruizionedel territorio naturale anche attraverso forme che favoriscano intermodalita (percorsi ciclovie) trale aree urbane e territorio
rurale” (PO FESR2007/2013 - Asse 4 - Lineadi intervento 4.4 - Azione4.4.1 - Attivitd C - Adozione. Determinazione del Dirigente Servizio
Ecologia 26 aprile 2010, n. 139 prevede I'individuazione el'allestimento di percorsi ciclopedonali che si snodano lungo e nei territori dei
Comuni di Ruvo di Puglia, Corato ed Andria.

Il progetto érivolto ad un target differenziato di utenti (ciclisti da turismo, escursionisti e ippoturisti) ma sono centrate sull’ uso di mountain
bike e country bike.

| percorsi oggetto individuati in progetto rappresentano uno stralcio della Rete per |a mobilitalenta (non motorizzata) dell’ AltaMurgia.

La coclovia,della lunghezza complessiva di circa 67 Km, si snoda nei territori dei Comuni di Ruvo di Puglia, di Corato ed di
Andria secondo sette percors :

- “Stazione di Ruvo di Puglia- MasserialL aPatanella’;

“Stazione di Corato - Loc. S. Magno”;

“MasseriaLaPatanella- Centro VisitaTorre dei Guardiani”;

“Centro VisitaTorredei Guardiani - Le quite di canale del pidocchio”;

“Centro VisitaTorredel Guardiani - S. Magno”;

“S. Magno - Serra Cecibizzo”;

“Serra Cecibizzo - Castel del Monte”.

Il percorso “stazione di Ruvo di Puglia- MasserialaPatanelld” si sviluppainteramente su stradaasfaltata apartire dalla stazioneferroviaria di
Ruvo di Puglia, posta al margine meridionale del centro urbano. Lo sviluppo complessivo e di circa 8 Km. e un tempo di percorrenzain
biciclettadi circa30 min.

Lastrada si presenta a bassaintensitadi traffico, in quanto serve prevalentementegli agricoltori proprietari dei fondi. Per il trasferimento dal
centro urbano di Ruvo di Pugliaallelocalitadell’ AltaMurgia gli automobilisti preferiscono infatti 1a strada comunale per Gravinain Pugliao
dallaS.P. 151 (ex SS98) imboccano laS.P. 238 Corato - Gravinain Puglia.

Nonostante queste considerazione particolare attenzione sara posta all’ apposizione di segnaletica di sicurezza in prossimita degli incroci e
degli svincoli.

Il percorso “stazione di Corato - S. Magno” d sviluppa interamente su strada asfaltata apartire dalla stazioneferroviaria di Corato, posta sul
margine orientale dell’ abitato. Di conseguenza parte del percorso interessa direttamenteil centro urbano. Lo sviluppo complessivo e di circa
15,5Km. eil tempo di percorrenzain biciclettadi circa60 min.

Ad eccezione del tratto urbano, il percorso s snoda su una strada extraurbana a bassa intensita di traffico, la strada comunaledi S. Magno.
Questa strada serve prevalentementegli agricoltori e proprietari dei fondi e dei suoli. Infatti Per il trasferimento dal centro urbano di Corato
dlelocalitadell’ AltaMurgiagli automobilisti prediligono infatti laS.P. 238 Corato - Gravinain PugliaolaS.P. 234 per Castel del Monte.
Nonostante queste considerazione particolare attenzione sara posta all’ apposizione di segnaletica di sicurezza in prossimita degli incroci e
degli svincoli.

Il percorso “Masseria La Patanella - Centro Visita Torre dei Guardiani” comprende diversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per
circall Km.

Il percorso si snoda in parte su tratturi (tratturello regio, tratturo per Jazzo Scoparella, tratturo Jazzo Cortogigli) e in parte su strade a
bassissima intensita di traffico (strada comunale per Scoparella - 170 mt., strada com. La Ferrata - 3000 mt). Queste ultime strade servono
prevalentemente gli agricoltori e proprietari dei fondi e dei suoli.

Il percorso “Centro Visita Torre dei Guardiani - le Quite di Canale del Pidocchio” comprende divers tratti interconnessi tra loro che si
sviluppano per circa7 Km. Trattandosi di un percorso ad anello con tratti comuni tra andata e ritorno lalunghezza del tratto di intervento e di
soli 4 km circa.

Il percorso partedal Centro Visitadi Torre dei Guardiani, per proseguire sulla strada comunale La Ferrata. Dopo aver superato I’ incrocio con
la mediana delle Murge, prosegue per circa 1000 mt. di strada asfaltata in direzione dell’ accesso a Mass. Modesti. Si tratta di strada a
bassissimaintensitadi traffico che serve prevalentemente gli agricoltori.

Il percorso “ Centro VisitaTorre del Guardiani - S. Magno” comprende divers tratti interconnessi traloro che si sviluppano per circall Km.

Il percorso si snoda prevalentemente su nastri d'asfalto in ogni caso caratterizzati da strade a bassissima intensita di traffico (medianadelle
Murge) con I’ eccezione di un tratto di circa2500 mt. Lungo laS.P. 39 (Ruvo di Puglia- Poggiorsini) elaS.P. 238 (Ruvo di Puglia- Gravinain
Puglia), strade comunque abassaintensitadi traffico.

Il percorso “S. Magno - Serra Cecibizzo” comprendediversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per circa7 Km. Il percorso s snoda
quasi interamente su piste con fondo in stabilizzato e terra battuta. Si tratta di piste utilizzate per lavigilanza, il soccorso antincendio e
I"accesso ai fondi agricoli.

Il percorso “ Serra Cecibizzo - Castel del Monte” comprende diversi tratti interconnessi traloro che si sviluppano per circa15 Km. Il percorso
si snodain parte su strade comunali e interpoderali abassaintensitadi traffico ed in parte utilizza tratturi.

In concreto I'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per |'allestimento di  sentieri
ciclabili nel territorio del Parco nazionale dell’ Alta Murgia

L’ intervento in progetto s articola nelle seguenti azioni:

a) interventi di pulizia e manutenzione dei percorsi previo il  contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea
invadente gli itinerari componenti la ciclovia, e di seguito denominati:

- “stazione ferroviaria di Ruvo di Puglia - Masseria La Patanella’ in agro di Ruvo di Puglia;

- “dtazione ferroviaria di Corato - S. Magno” in agro di Corato;

- “Masseria La Patanella - Centro Visita Torre dei Guardiani”in agro di Ruvo di Puglia;

- “Centro Visita Torre dei Guardiani - le quite del canadle del pidocchio” in agro di Ruvo di Pudlia

- “Bosco del Fenicia - incrocio con la strada comunale S. Magno” in agro di Ruvo di Puglia e di Corato;
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- “Serra Cecibizzo - Castel del Monte” in agro di Corato e Andrig;

b) interventi di ripristino di muri a secco;

c) fornitura e posa in opera della segnaetica verticale di  indicazione e di sicurezza lungo le strade comundi e le strade
provinciali, ad apporsi nel rispetto del Codice della Strada e del D.P.R. n.495 del 16-12-1992;

d) fornitura e posa in opera della segnaletica escursionistica orizzontale e verticale, in  conformita a  Regolamento
Regionale n.23/2007, lungo i percorsi ed in prossmita dei beni individuati in progetto;

e) redizzazione di quattro aree di sosta attrezzate.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| ndividuazione, analisi e valutazione dal rischi
(art.2, comma 2, lettera c, D.P.R. 222/2003 )

Il cantiere stradale & un ambiente di lavoro complesso che presenta unamolteplicita evariabilita di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro
che vengono in qualche modo a contatto con I’ area dei lavori. La conoscenzadei rischi, laprevenzione, I’ informazione elaformazione sono
elementi fondamentali per una cultura della sicurezza che consenta di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico.La cantieristica
stradale presenta un’ dtaincidenza di infortuni. Latipologia pit importante € rappresentata dall’ investimento da macchine operatrici, conil
74% di tutti gli infortuni mortali edil 47% dei gravi.

Un’ dtratipologia pit frequente sono lelesioni acute della colonna dorso lombare da sforzi improvvisi. Le malattie professionali prevalenti
sono I’ ipoacusia da rumore, le malattieosteo-articolari, leartroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaudedi Dupuytren). Il cantiere
stradale rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per latipologia dei lavori anche per il traffico stradale nel
quale spesso s trova. La norme di prevenzione sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro,
contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada. Nellavalutazione dei rischi del cantiere stradaleil datore di lavoro
deve prenderein esamei seguenti rischi per lasicurezza:

« dei lavoratori impegnati nel cantiere, sianegli aspetti specifici dellelavorazioni che per I interferenzadel trafficoveicolare;

« delle persone e dei veicoli chetransitano nei pressi del cantiere stradale.

Primadellainstallazione del cantiere, vanno val utate:

« latipologiadi strada, lafunzioneterritoriale assegnataed il tipo di traffico;

« lepossibili interazioni (o gli eventuali conflitti) trale diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici €/o privati, pedoni,ecc.);

« leinterferenze con laviabilita esistente e con I’ ambiente attraversato, con particolareriferimento agli insediamenti ed alleattivita presenti o
programmate nelle aree ad accessibilita diretta.

Rispetto al’ interferenzatracantiere di lavoro elastradadi transito sono davalutarei rischi:

« di investimento dei lavoratori che prestano I’ attivitalavorativanel cantiereo nellevicinanze

e di investimento di persone estranee a cantiere (es. pedoni residenti, passanti,ecc.) e lacollisione con i veicoli in transito, da parte delle
macchine operatrici

« di investimento di persone e/o veicoli provenienti daaccessi laterali allazonadi lavoro (es. proprieta private, parcheggi, ecc.)

« di proiezione o cadutadi materiale dall’ alto durante particolari fasi lavorative;

« di cadutaa margini del cantiere;

Lavalutazione di questi rischi deve essere contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per ogni lavorazione
effettuata, delle misure di prevenzione e di protezionecollettive, tecniche, organizzative e del dispositivi personali di protezione (DPI). 1l POS,
per essere pil comprensibile, deve essere corredato di tavole e schemi esplicativi ed € tenuto in cantiere per essereillustrato e discusso coni
lavoratori ai fini dellaformazione obbligatoriaspecificaai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Rischi per i lavoratori che operano nel cantiere

Rischi Infortunistici

Rischi per la salute
Investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere
Rumore
Macchine ed attrezzature
Vibrazioni
Cadute dall’alto ed in profondita Sostanze pericolose
Cadute in piano
Polveri
Folgorazione
Condizioni climatiche
Caduta materiali dall’alto - urto con materiale movimentato
Proiezione di sassi
Movimentazione manuale dei carichi
Lievi ustioni, abrasioni e tagli

Rischi per le persone esterne al cantiere
Alcuni rischi coinvolgono anche persone esterne a cantiere, come ad esempio le cadute in piano, la caduta di materialedall’ dto, lepolveri, il
rumore; per tali rischi le misure di tutela delle persone esterne sono analoghe a quelle previste per la tutela dei lavoratori che operano in
cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
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Considerate le caretteristiche delle lavorazioni daeseguire el' ubicazione del cantiere lungo strade extraurbane rurali abassaintensita di
traffico non si é optato per paticolari scelte progettuali ritenendo che comunqueil cantiere rientrasse nell'accezione pit ampiadi "cantiere
stradale”

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'areadi cantiere € un "cantiere stradale" ovvero un ambiente di lavoro complesso che presenta unamolteplicita evariabilitadi rischi sia per
chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con I'area dei lavori. La conoscenza dei rischi, la prevenzione,
I"informazione e la formazione sono elementi fondamentali per unaculturadellasicurezza che consentadi ridurre concretamenteil fenomeno
infortunistico.

Il cantiere si snoda lungo percorsi ciclopedonali, meglio descritti nelle paginwe precedenti enegli elaborati grafici di progetto, dellalunghezza
complessiva di circa Km. 67 che per la loro maggiore estensione corrono su strade comunali estraurbane o rurali, su tratturi o viabilta
interpoderale e per unaminore lunghezza sulla S.P. 238 Altamura - Corato e sulla S.P.139 Poggiorsini - Corato.

Fatta eccezione per le SS.PP. e le strade comunali che attraversano il centro urbano l'intensita di traffico lungo I'area di cantiere pud
considerarsi bassa. Particolare attenzione va comungueriservata per i tratti dellaciclovia che interessano le S.P. e le strade Comunali urbane
considerate nei percori " Stazione di Ruvo Masseria La Pantanella’ |, "Stazione di Corato - S. Magno", "Bosco di Fenicia- S. Magno" €'
Centrovisite Torre Guardiani - S. Magno"

Linee aeree

Lungo i percorsi potrebbero essere presenti linee elettriche aeree su pali che per le caratteristiche delle lavorazioni da eseguire NON
dovrebbero interferire con il cantiere. Si prescriuve comunque di mantenersi a distanza di sicurezza dalle linee stesse ed eventualmente
adottare tutte le misure necessarie a prevenire eventuali rischi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori a fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree
individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di
linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori nonelettrici a distanzainferiore a2 mt 3, per tensioni fino al kV;
mt 3.5, per tensioni superiori al kV fino a30kV; mt 5, per tensioni superiori a30kV fino al32 kV; mt 7, per tensioni superiori a132
kV.

Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima
dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori
dellelinee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contattilaterali con lelinee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori
di altezza per il passaggio sotto lalinea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i
conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Condutture sotterranee

Lungo i percorsi, in particolare nelle zone urbane, potrebbero essere presenti condutture sotterranee, che per le caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire NON dovrebbero interferire con lelavorazioni. Si prescrive comunque, in presenza di condutture di informare dei
lavori gli Enti gestori ed adottare tutte le misure necessarie aprevenire eventuali rischi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possonointerferire con
I'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensioneinterrati o in cunicolo, il percorso ela profonditadellelinee devono essererilevati
o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zonadi lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano
linee elettricheinterrate in tensione € necessario procedere con cautela e provvedere a metterein atto sistemi di sostegno e protezione
provvisori a fine di evitare pericolosi avvicinamenti /o danneggiamenti ale linee stesse durante |'esecuzione dei lavori. Nel caso di
lavori che interessano opere o parti di operein cui si trovano linee sotto tracciain tensione, |'andamento delle medesime deve essere
rilevato e chiaramente segnalato.

Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertatala presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere
provveduto arilevare e segnalare in superficieil percorso ela profondita. Nel caso dilavori di scavo che possonointerferire conlereti
suddette o attraversarle € necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitareil danneggiamento
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Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possonointerferire coniil
cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti a fine di concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere primadell'inizio dei lavori e durantelo sviluppo dei lavori. In particolare € necessario preventivamenterilevare e
segnalarein superficieil percorso ela profonditadegli elementi estabilire modalita di esecuzione dei lavori tali daevitarel'insorgenza
di situazioni pericolosesiaper ilavori daeseguire, sia perl'esercizio dellereti. Nel caso di lavori di scavo cheinterferiscono contali reti
€ necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, a fine di evitare il danneggiamento delle
medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie siaattive sia non pitiutilizzate. Setali reti interferiscono conleattivita
di cantiere, il percorso ela profondita devono essererilevati esegnalati in superficie. Specialmente durantelavori di scavo, la presenza,
anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre unavariabile importante rispetto alla consistenza e
stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno
(tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute afessurazione
o cedimento delle pareti qualoralimitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimitadel lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;

4)  Seppellimento, sprofondamento;

Alberi

Lungo i percorsi extraurbani, sono presenti aberature che per |e caratteristiche dellelavorazioni daeseguire NON interferiscono con le stesse
lavorazioni. Si prescrive comunque di prestare attenzione arami bassi e/o sporgenti a fine di evitare urti accidentali con gli stessi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimitadi alberi, mache non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera
(gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionai e di protezione. Le misuresi possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla
presenzadel particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1)
2)
3)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL

CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| fattori esterni che comportano rischi per il cantiere stradale sono quelli derivanti dalle caratteristiche proprie del cantiere ovvero quelli
rappresentatai dallacircolazionelungo il percorso di automezzi e persone

Rispetto al’ interferenzatracantiere di lavoro elastradadi transito sono davalutarei rischi:

« di investimento dei lavoratori che prestano I’ attivitalavorativanel cantiereo nellevicinanze

e di investimento di persone estranee a cantiere (es. pedoni residenti, passanti,ecc.) e lacollisione con i veicoli in transito, da parte delle
macchine operatrici

« di investimento di persone e/o veicoli provenienti daaccessi laterali allazonadi lavoro (es. proprieta private, parcheggi, ecc.)

« di proiezione o cadutadi materiale dall’ alto durante particolari fasi lavorative;

« di cadutaa margini del cantiere.

Strade

L'areadi cantiere é un "cantiere stradale" ovvero un ambiente di lavoro complesso che presenta unamolteplicita evariabilitadi rischi sia per
chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con I'area dei lavori. La conoscenza dei rischi, la prevenzione,
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infortunistico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimitadi stradei rischi derivanti dal traffico circostante devono essereevitati con I'adozione delle adeguate procedure
previste dal codice dellastrada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di trafficolocali, dellatipologia e
modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte ein caso di scarsavisibilitd),
delladimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da.compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Insediamenti produttivi

Lungo i percorsi sono presenti insediamenti produttivi, prevalentemente, agricoli e zooetecnici. Gli stessi perd non risultano prossimi all'area
di cantiere tanto da provocare interferenze. Fatta eccezione per la presenza di ingressi atali attivita, quindio con possibilita di passaggi
sporadici di mezzi e persone.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| rischi che lelavorazioni di cantiere comportano per le aree circostanti sono essenzialmente rischi infortunistici erischi per lasalute. Prima
dellainstallazione del cantiere, vanno val utate:
« latipologiadi strada, lafunzioneterritoriale assegnataed il tipo di traffico;
« lepossibili interazioni (0 gli eventuali conflitti) trale diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici €/o privati, pedoni,ecc.);
« leinterferenze con laviabilita esistente e con I’ ambiente attraversato, con particolareriferimento agli insediamenti ed alleattivita presenti o
programate nelle aree ad accessibilitadiretta.
Rispetto all’ interferenzatra cantiere di lavoro elastradadi transito sono davalutarei rischi:
« di investimento dei lavoratori che prestano I attivitalavorativanel cantiereonellevicinanze
« di investimento di persone estranee a cantiere (es. pedoni residenti, passanti,ecc.) e lacollisione con i veicoli in transito, da parte delle
macchine operatrici
« di investimento di persone e/o veicoli provenienti daaccessi laterali allazonadi lavoro (es. proprieta private, parcheggi, ecc.)
« di proiezione o caduta di materiale dall’ alto durante particolari fasi lavorative;
e di cadutain piano ai margini del cantiere;
Rischi Infortunistici
I nvestimento da parte di mezzi in movimento all’interno oin zone limitrofe a cantiere
Macchine ed attrezzature
Cadute dall’ alto ed in profondita Sostanze pericolose
Cadute in piano
Folgorazione
Cadutamateriali dall’ alto - urto con materiale movimentato
Proiezione di sassi
Movimentazione manuale dei carichi
Lievi ustioni, abrasioni etagli
Rischi per la salute
Runore
Vibrazioni
Polveri
Condizioni climatiche

Abitazioni

Lungo i tratti urbani sono presenti abitazioni. Per il tipo di lavorazioni daeseguire si prevedono unicamente rischi legati al rumore causato
dalle attrezzature in fase di scavo. Comunque questelavorazioni hanno brevissima durata nel tempo, scarsa intensita di emissioni sonore e
scarsaformazione di polveri.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
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In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al
minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare I'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu
rumorosi siainstallare barriere contro ladiffusione del rumore. Qualoraleattivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nellelavorazioni che comportano laformazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento edi
contenimento il pit possibile vicino alla fonte. Nelleattivitaedili & sufficiente inumidireil materiale polverulento, segregare I'area di

lavorazione per contenere |'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'ariadi spostamento deve
essere raccolta e convogliataad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree di cantiere si snodano tutte lungo strade della Murgia Barese Nord Occidentale, area caratterizzata dalla presenza di sottosuolo
prevalentemente carsico con banchi di rocciacalcarea compatti. L'areadi cantiere non é interessata da corsi d'acqua né dareticoli idrografici
che possono influire negativamente sull'esecuzione delle opere e sulla sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Modalita da seguire per la segnalazione del cantiere

Segnalamento tempor aneo dei cantieri stradali
1) Riferimenti nor mativi

Art. 21 del Nuovo Codicedella Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) stabiliscele normerelativeale modalita eai mezzi per ladelimitazione ela
segnalazione dei cantieri, allarealizzazione dellavisibilita siadi giorno chedi notte del personale addetto ai lavori, agli accorgimenti necessari
per laregolazione del traffico, nonché le modalita di svolgimento dei lavori nei cantieristradali. Dall’ Art. 30 all’ Art. 43 del Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione delNuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992. Decreto Ministeriale10.07.2002: disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoriadi strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

2) Checos' e un cantiere stradale?
Deveintendersi tutto cid che rappresenta un’ anomalia della sede stradale ed ogni tipo di ostacolo che si puo trovare sulla strada. Maallorasi
comprende
come e con quale frequenzasi pud presentare la necessita di far fronte a delle situazioni anomale che, se non organizzate e disciplinate in
modo uniforme sono fonti di potenziale pericolo per tutti.
Si distinguonoiin:
« cantieri lacui duratanon superi i due giorni: comportano |’ utilizzazione di segnali mobili (es. coni di delimitazionedel cantiere)
« cantieri lacui durata & compresatrai due ed i sette giorni: comportano I’ utilizzazione di segnali parzialmentefissi (es. delineatori flessibili
di delimitazione del cantiere)
« cantieri lacui duratasupera i sette giorni: comportano I’ utilizzazione di segnali fissi ed anche di segnaleticaorizzontaledi coloregiallo
« cantieri fiss sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno una mezzagiornata e comportanoil posizionamento di una
segnaletica di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsi€”; di “divieto di sorpasso” ecc..), segnaletica di
posizione (uno o piu raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine
prescrizione
« cantieri mobili sono caratterizzati da unavelocita mediadi avanzamento dei lavori, che pud variare da poche centinaiadi metri a giorno a
qualche
chilometro I’ ora, percid deve essere adeguatamente presegnalato e segnalato. Di solito il cantiere mobile lo si incontra solo su strade con
ameno due corsie per senso di marcia ed € opportuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di scarso traffico. Il sistema di
segnalamento € costituito da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che si spostano in modo coordinato
dl’ avanzamento
dei lavori in modo che entrambi siano comungue separatamentevisibili da almeno 300 metri. | segnali mobili possono essere posti su un
veicolo di lavoro o su un carrello trainato. Generalmente si delimitalazonadi lavoro con coni o paletti di delimitazione.

3) Principi e car atteristiche del segnalamento temporaneo
Per fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace occorre che la segnaletica sia uniforme su tutto il territorio. Condizioni o
situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.
Il segnalamento temporaneo deve infor mare, guidar e e convincer e gli utenti: un cantiere stradale pud causaregravi intralci allacircolazione,
pertanto il segnalamento deve essere posto in modo da tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
Lasegnaleticadeve:
« ADATTARSI dlasituazione concretatendendo conto delle caratteristiche dellastrada, del traffico, delle condizioni metereologiche, ecc..;
e deve essere COERENTE pertanto non possono coesistere segnali temporanel e permanenti in contrasto tra loro, eventuamente si
provvedera
ad oscurare provvisoriamente o rimuoverei segnali permanenti;
« deve essere CREDIBILE informando I’ utente della situazione reale senza imporre comportamenti assurdi e seguendo I’ evoluzione del
cantiere.
Unavoltaterminati i lavori la segnaletica deve essere rimossa e non rimanere in luog;
e deve essere VISIBILE E LEGGIBILE siadi giorno che di notte, deve avere forma, dimensioni, colori e caratteri regolamentari, deve
essere in numero limitato (sullo stesso supporto non possono essere posti o0 affiancati piu di due segnali); deve essere posizionata
correttamente, deve essere in buono stato (non deteriorata 0 comunque danneggiata).
E' moltoimportantel’uso della segnaletica appropriata eil suo corretto posizionamento.
COLORE: tutti i cartelli verticali di pericolo edi indicazione per lasegnal eticatemporaneahanno il fondo giallo;
DIMENSIONE: salasegnaletica orizzontale che quellaverticale deve avere le stesse dimensioni della segnaletica permanente. | segnali di
formato “ piccolo” o “ridotto” possono essere impiegati solo quando le condizioni di impianto limitano I’ impiego di formato “normale”;
RIFRANGENZA: i segnali devono essere percepibili eleggibili siadi giorno chedi notte;
SUPPORTI E SOSTEGNO: devono essere utilizzati supporti, sostegni e basi mobili di tipo trasportabile eripiegabile che assicurano la
stabilita del segnale in qualsiasi condizione atmosferica. Il segnale stradale deve risultare ben fermo ma, nel contempo, non deverisultare
eccessivamenterigido, sul suo punto di collocazione. La base dello stesso non deve costituire un corpo unico erigido (quali pietre, cerchioni
di ruota, ecc.); sono infatti vietati gli zavorramenti rigidi.
4) Segnalamento del cantiere
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Qudli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali devono avere tutti lo sfondo di coloregialo. Il primo segnale che deve preavvisare
ogni cantiere stradale e il segnale LAVORI che viene collocato in prossimita del punto in cui iniziail pericolo. Detto segnale deve essere
corredato da pannello integrativo se I’ estensione del cantiere superai 100 m; ogni pericolo diverso da quello che pud derivare dalla sola
presenza del cantiere deve essere presegnalato con lo specificom cartello e se questo non € previsto per mezzo del cartello ALTRI
PERICOLI; nelle ore notturne ed in tutti i casi di scarsavisibilita deve essere munito di apparato luminoso costituito daluce r ossa fissa.
| segnali di prescrizione
DARE PRECEDENZA, FERMARSI E DARE PRECEDENZA, DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI,DIVIETO
DI SORPASSO, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' ......... KM/H, DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA-SINISTRA -DIRITTO,
PREAVVISODI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA-SINISTRA-DIRITTO, VIA LIBERA, FINE
DEL DIVIETO DI SOPRASSOE LIMITAZIONE DI VELOCITA.
| segnali di indicazione
Quelli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali forniscono le informazioni necessarie per una corretta e sicuracircolazione e devono
averetutti lo sfondo di colore giallo.Nei cantieri di duratasuperiorea? giorni € obbligatorialaTABELLA LAVORI in cui sono riportati i dati:
« dell’ ente proprietario della strada o concessionario della strada;
« gli estremi dell’ ordinanzaordinariao ratificata;
 ladenominazione dell’ impresa esecutricedel lavori;
eI’inizioedil termine previsto dei lavori;
« il recapito telefonico del responsabile del cantiere.
Gli altri segnali di indicazione piu comunemente utilizzati sono:
* PREAVVISO DI DEVIAZIONE (nel caso di interruzione di strada), PREAVVISO DI INTERSEZIONE, SEGNALE DI CARREGGIATA
CHIUSA O CORSIE
CHIUSE, USO CORSIE DISPONIBILI.
5) Delimitazione del cantiere

| segnali complementari
Direzionali: d utilizzano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione,
attraversamento o contornamento di cantieri ed ogni altra anomalia. Sono colorate sullafaccia utile con bande alternate bianche e rosse a
puntadi freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Sono
poste con il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm daterra, precedute e seguite da un segnale di passaggio obbligatorio.
Anch'’ esse di notte ed in ogni caso di scarsa visibilita devono essere integrate dalanterne aluci rosse fisse.
PALETTO DI DELIMITAZIONE
Viene usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro; deve essere installato sempre ortogonal mente
dl’ asse della stradacui erivolto. L'intervalo trai paletti non deve essere superiore al15 m. || paletto € colorato sullafaccia con bande alternate
bianche e rosse. Il sostegno deve assicurare un’ altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da
terra; labase deve essere infissa 0 appesantita per impedirneil rovesciamento.
DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA
Posto ortogonalmente all’ asse della strada, deve essere usato in pit elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. Presenta sullafaccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione
“normale’ édi 60x60 cm e quella“grande” di 90x90 cm;
CONI E DELINEATORI FLESSIBILI
Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzionedi durata non superioreai duegiorni, per
il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la
separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. [l cono deve essere costituito damateriali flessibili
quali gomma o plastica. E di colore rosso conanelli di colore bianco retroriflettente, deve avere una adeguata base di appoggio appesantita
ddl’interno o dall’ esterno per garantirne lastabilitain ogni condizione. La frequenza di posa édi 12 minrettifilo edi 5 min curva; nel centri
abitati la frequenza e dimezzata salvo diversa distanza dettata dalla necessitadella situazione. |l delineatoreflessibile deve essere posto per
delimitare zone di lavoro di
media e lunga durata, per deviazioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. Il delineatoreflessibile, lamellare o
cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; & di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco
retroriflettenti; la base deve essereincollabile o atrimenti fissata alla pavimentazione. | delineatori flessibili, seinvestiti dal traffico, devono
piegarsi eriprendere laposizione verticale originale senzadistaccarsi dalla pavimentazione. Lafrequenzadi posaélastessadei coni.
per entrambi (coni edeclinatori) deve essere assicuratalavisibilita notturna. Larifrangenzadelle parti bianche deve essere assicurata con |’ uso
di materiali aventi valoredel coefficiente areico di intensitaluminosanon inferioreaquelli delle pellicoledi classe 2.

6) | segnali luminosi
LANTERNA SEMAFORICA NORMALE
Con laluce rossa i veicoli non devono superare lalinea di arresto; con laluce verde possono procederein tutte ledirezioni consentite dalla
segnaletica verticale e orizzontale. Con lalucegialai veicoli non possono oltrepassare lalinea di arresto a meno che non si trovino cosi
“prossimi” @ momento dell’ accensione della lucagialla, che non possono arrestarsi in condizioni di sicurezza. Le lanterne semaforiche
utilizzate per il segnalamento temporaneo sono identiche a quelle permanenti.
DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
In ogni caso di scarsavisibilita lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla
lampeggiante in sincrono o in progressione (luci scorrevoli) ovvero con configurazione di freccia orientata per evidenziare punti singolari; i
margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo
“semaforo” il disco gialo inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari diametro. La luce gialla
lampeggiante pud essereinstallataanche a di sopradel segnale.
DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE ROSSA
In ogni caso di scarsavisibilitale barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso aluce
fissa (almeno unalampada ogni 1,5 m di barrieradi testata). Il segnale “lavori” b deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore
rosso alucen fissa. Per la sicurezza dei pedoni lerecinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchineoperatrici, nonchéil lororaggio di
azione devono essere segnalate con luci rosse fisse. Sono vietate le lanter ne, le altre sor genti luminose afiamma liber a.

7) | segnali orizzontali
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superiore asetteglornl Iavoratlw salv0| casi in cui le condizioni atmosferlcheodel fondo stradale ne impediscano Iacorrettaapphcazmne in
tali casi sl fararicorso ai dispositivi retroriflettenti integrativi. | segnali orizzontali temporanei sono di coloregiallo e non devono sporgeren piu
di 5 mmda piano di pavimentazione. Nel caso di strisce continuelongitudinali realizzate con materiale plastico, dallo spessore di almeno 1,5
mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso delle
acque. Inoltre, devono essere facilmente ed integralmente rimossi dalla sede stradale senza arrecare danni alcuno. | segnali orizzontali da
utilizzare per i cantieri elavori stradali sono:
« strisce longitudinali continue e discontinue per indicarei margini, laseparazione del sensi di marciaelecorsie;
« striscetrasversali perindicareil punto di arresto nei sensi unici alternati regolati dai semafori, lefreccedirezionali o leiscrizioni con lagrafica
elen dimensioni previste per la segnal etica permanente.
8) Sicurezza dei pedoni

Devono essere adeguatamente protetti anche i pedoni, per questo ogni cantiere, mezzi e macchineoperatrici, devono essere sempredelimitati
conrecinzioni, barriere, parapetti. Se non ¢’ € marciapiede o questo € completamente occupato dal cantiere occorredelimitare o proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungoiil lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezza di almeno un metro. Detto corridoio puo
consistere in un marciapiede temporaneo costruito sullacarreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da
barriere o daun parapetto segnalati dalla parte della carreggiata.

9) Segnhalamento dei veicoli
Anchei veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’operafermi o in movimento, ma se esposti al tr affico, devono esserericonoscibili e
visibili, altrimenti la loro presenza potrebbe causare degli intralci e pericoli per tutti. | veicoli devono portare posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI con
frecciaorientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato. Stesso tipo di segnalazione deve esser e usato anche per i veicoli che
per la natura del carico o della massa o I'ingombr o devono proceder e a velocitaparticolarmentemoder ata. In questi casi, detti veicoli
devono esser e equipaggiati con una o piu luci gialle lampeggianti.
10) Senso unico alternato
Qualora il cantiere comporti un restringimento della carreggiataa doppio senso di marcia elalarghezza della strettoia éinferioream
5,60 occorreistituireil transito a senso unico alternato che puo essereregolato in tre modi:
e transito alternato avista: sono posizionati i segnali di “dare precedenza nel senso unico alternato” dalla parte in cui il traffico incontra
I"ostacolo e “diritto di precedenza nel senso unico aternato” dalla parte in cui la circolazione & meno intralciata dai lavori. Tale tipo di
segnalamento é da utilizzare solo nei cantieri i cui estremi non siano distanti piti di 50 m e doveil traffico € modesto;
* transito alternato damovieri: richiede due movieri muniti di paletta, posti alle estremita della strettoia, i quali presentano al traffico uno la
facciab verde, I’ altro lafacciarossa della paletta. |1 funzionamento di questo
sistema €legato a buon coordinamento dei movieri, che pud essere stabilito avista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo
moviere intermedio munito anch’ esso di paletta. L e pal ette sono circolari
del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicolarifrangente verde da un lato e rosso dall’ altro. |
movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente,
delle dimensioni noninferiori a80 x 60 cm, principa mente per indurregli utenti della strada al rallentamento e ad unamaggiore prudenza. I
movimento delle bandiere pud essere affidato anche adispositivi
meccanici;
« transito alternato a mezzo semafori: se non € possibile ricorrere ai due sistemi precedenti a causa della lunghezza della strettoia o a causa
dellascarsavisibilitail senso unico alternato vieneregolarizzato tramite un
impianto semaforico comandato a mano o in automatico. La messain funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere
autorizzatadall’ ente proprietario della strada o concessionario.

11) Limitazione di velocita
Non sempre € necessaria la segnalazione riguardante lavel ocita poiché giail segnale LAVORI o ALTRI PERICOL dovrebbero imporregli
utenti a mantenere un comportamento prudente eridurrelavelocita. La dove viene segnal atalariduzionedellavel ocita deveavvenirein modo
uniforme e coerente per non creare confusione negli utenti della strada. Deve essere anche credibile, quindi bisogna evitare dei limiti di
velocita troppo bassi (es. 5 0 10Km/h) se questi non sono effettivamentegiustificati dalla condizione della strada. L’ esperienza insegna che i
divieti che non sono supportati dagiustificate motivazioni sono puntual mente disattesi. Inoltre non bisogna dimenticare che tali limiti sono
difficilmente controllabili dagli stessi utenti, poiché mancano spesso nei veicoli i tachimetri che riportino talevelocita L’ utente della strada
deve anche sapere perché ad un certo punto deve ridurre la propriavelocita, pertanto il prescritto segnale non deve essere mai posto per
primo, ma sempre dopo un cartello di pericolo.
Lelimitazioni di velocita temporaneein prossimitadi lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle
direttiveddll’ ente proprietario dellastrada. Il valore dellalimitazione, salvo casi eccezionali, non deve essereinferiore a 30 km/h. Quando sia
opportuno limitare la velocita su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. Anche la segnaletica di fine prescrizione €
obbligatoria; si attuaconil segnale “finelimitazionedi velocita” o “ Vialibera”
Si riportano alcunetavole esemplificatrici del segnalamento tempor aneo
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

Cantieri stradali: accorgimenti necessari;
Prescrizioni Organizzative:

Gli accorgimenti necessari allasicurezza eallafluiditadellacircolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zonadi lavoro
o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato allevelocita consentite ai veicoli, alle dimensioni delladeviazione ed
allemanovre daeseguire all'altezzadel cantiere, al tipo di stradaealle situazioni di traffico elocali.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
Cantieri stradali: cartello;
Prescrizioni Organizzative:

In prossimita della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le
seguenti indicazioni: &) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanzadi cui ai commi primo e settimo art. 30
D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; €) recapito e
numero telefonico del responsabile del cantiere. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione;
Prescrizioni Organizzative:

| mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo |e necessita e le condizioni locali, sonoi seguenti: a) le
barriere; b) i delineatori speciali; ) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti
integrativi; €) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal
Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione;
Prescrizioni Organizzative:

| lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediantel'impiego di
specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario.
Riferimenti Normativi:
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Cantieri stradali: segnale LAVORI;
Prescrizioni Organizzative:

In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere instalato il segnale LAVORI corredato da pannello
integrativo indicante I'estesa del cantiere quandoil tratto di strada interessato sia pit lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non puo
sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31.
Cantieri stradali: segnali temporanei;
Prescrizioni Organizzative:

| segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo. Per i segnali
temporanei possono essereutilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile eripiegabile che devono assicurare lastabilita
del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni & vietato I'uso di materiali
rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per lacircolazione.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30.
Cantieri stradali: regolamentazione del traffico;
Prescrizioni Organizzative:

Lelimitazioni di velocita temporanee in prossimitadi lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed
dle direttive dell'ente proprietario della strada. 1| LIMITE DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito a segnale LAVORI,
ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore dellalimitazione, salvo casi eccezionali, non deve essereinferiore a 30 km/h.
Quando sia opportuno limitare la velocita su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. La regolamentazione del
traffico veicolare nel caso cheil cantiere determini un restringimento dellacarreggiata (strettoie e sensi unici aternati) o costringa ad una
deviazione (deviazioni di itinerario) éindicatanel regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.43.
Scarpe di sicurezza: generale;
Prescrizioni Organizzative:

Scarpe di sicurezza, realizzate con suolaimperforabile, puntale di protezione e antisdrucciolo, dautilizzarsi per lavori suimpalcature,
demolizioni, lavori in clsed aelementi prefabbricati.
Prescrizioni Esecutive:

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suolaimperforabile, protezione della
punta del piede, tenutaall'acqua e al calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di impiantistica e di finitura possono essere utilizzate
scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella
movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede pud rimanere imprigionato e richiesto lo slacciamento
rapido. Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei
lavori dasvolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione e/o puntale
antischiacciamento. Nei lavori che richiedono I'impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le gambe ei piedi a
rischio di tagli profondi o amputazioni € necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature di sicurezza devono riportare la
marcature "CE", ed essere corredate da notainformativa che neidentificala caratteristiche ed il livello di protezione.

Guanti: generale;
Prescrizioni Esecutive:

| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive per lapelle. A secondadellelavorazioni si
devefarericorso ad un tipo di guanto appropriato. Tutti i DPI scelti devono riportarela marcatura CE e devono essere corredati da nota
informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

DPI ad alta visibilita;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti dalavoro ad altavisibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi
d'opera.

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali;
Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare lanecessita di una movimentazione manuale dei carichi daparte dei lavoratori.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168.

segnale: Pericolo di inciampo;

Rischi specifici:

1)

2)

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici 0 conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni acarico della zona dorso lombare causate, per lacaratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni
di trasporto o sostegno di un carico.
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4)

5)

6)
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Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

Scivolamenti, cadute a livello;

Lesioni a causadi scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenzadi grasso o sporco sui punti di appiglio e/o dacattive
condizioni del posto di lavoro o dellaviabilita pedonal e /o dalla cattivaluminositadegli ambienti di lavoro.

Rumore;

Danni al'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto dafonti presenti nell'areadi insediamento del cantiere.
Polveri;

Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate dafonti presenti nell'areadi insediamento del cantiere.

Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assistenziali data la caratteristica del cantiere " cantiere stradale” saranno costituiti da strutture prefabbricate mobili tipo
"bagnotto chimico" a seguito del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali: acqua. | lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali
occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabi. | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario
calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti
puliti. | lavabi devono esserein numero minimo di uno ogni 5lavoratori e 1 gabinetto ogni 10lavoratori impegnati nel cantiere. Quando
per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali daminimizzareil rischio
sanitario per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanzadi spazi sufficienti perl'allestimento dei servizi di cantiere, ein prossimita
di strutture idonee aperte a pubblico, &€ consentito attivare delle convenzioni contali strutture a fine di supplireall'eventuale carenza di
servizi in cantiere: copiadi tali convenzioni deve essere tenutain cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Servizi igienico-assistenziali: docce. | locali docce devono essereriscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il humero minimo di docce é di uno ogni dieci
lavoratori impegnati nel cantiere.
Servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadi per il vestiario. | locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di
pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere achiave i propri indumenti
duranteil tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei
passaggi edellevie di uscita rispondenti acriteri di funzionalita e di ergonomia per latutela el'igiene dei lavoratori, edi chiunque acceda
legittimamenteai locali stessi.
Servizi igienico-assistenziali: refettorio. | locali di refezione devono essereforniti di sedili edi tavoli, benilluminati, aerati eriscaldati
nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia Nel caso i pasti vengano
consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature
per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacenteigienicita. | lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita
sufficiente nei locali occupati, nonchénelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo edi refezione cosi comenei locali chiusi di
lavoro évietato fumare.
Servizi igienico-assistenziali: riposo, refettorio edormitorio. | locali di riposo devono essereforniti di sedili edi tavoli, benilluminati,
aerati eriscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. | lavoratori
devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Nei
loceli di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro évietato fumare. | locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per
uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luceartificiale in quantita sufficiente, essere
dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4.
Servizi sanitari: categoria;

Prescrizioni Organizzative:

Le aziende ovvero le unita produttive sonoclassificate, tenuto conto dellatipologiadi attivitasvolta, del numero dei lavoratori occupati
e dei fattori di rischio, in tre gruppi: Gruppo A: 1) Aziende o unita produttive con attivita industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui al'articolo 2, del decretolegidativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoel ettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed atreattivitaminerarie definite dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui a decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 11) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative a triennio precedente ed aggiornate a 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella GazzettaUfficiale; |11) Aziende o unita produttive con oltre cinguelavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura; Gruppo B: Aziende o unita produttive con tre o piu lavoratori che non rientrano nel
gruppo A; GruppoC: Aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 1.
Servizi sanitari: cassetta di pronto soccorso;
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Servizi sanitari: obbligo cassetta di pronto soccorso. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: @) Le aziende o le
unita produttive di gruppo A e di gruppo B, definitedall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) le aziende industriali, che occupano finoas
dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanentedi pronto soccorso eleattivitachein
esse si svolgono presentinorischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; c) leaziendeindustriali, che occupano fino a
50 dipendenti, quando siano ubicateinlocalita di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso eleattivita
che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati allalettera @); d) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e leattivita che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di avvelenamento o di infezione; €) le aziendeindustriali, che occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopraindicati. Nelle aziende o unita produttive di gruppo A e B, il datore di
lavoro deve garantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario
Nazionae.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere ameno: 1) Cingue paia di
guanti sterili monouso; 2) Unavisieraparaschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4)
Treflaconi di soluzionefisiologica (sodio cloruro 0,9%) da500 ml; 5) Dieci compressedi garzasterile 10 x 10in buste singole; 6) Due
compresse di garzasterile 18 x 40 in buste singole; 7) Duetdli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9)
Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una confezione di cotoneidrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure
pronti al'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Trelacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio
pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per laraccoltadi rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione
dellapressione arteriosa.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 1.
Servizi sanitari: lavoratori fuori sede;
Prescrizioni Organizzative:

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propriaattivitain luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita
produttiva, il datore di lavoro € tenuto afornireloroil pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi
con |'azienda al fine di attivarerapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.
Requisiti dei caravan;
Prescrizioni Organizzative:

L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, & consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di
5 giorni, primadell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, &
consentito nel cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fraloro molto lontanein aggiunta
agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso leareedi cantiere o i campi base.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 6.

Rischi specifici:

1)

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici 0 conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento €/o0 di eventuali significative modifiche apportate, il datore dell'impresa
esecutrice dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano eraccogliere le
eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potraformulare.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Cantieri stradali: requisiti generali;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: accor gimenti necessari. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza eallafluiditadellacircolazione nel tratto di strada
che precede un cantiere 0 una zonadi lavoro o di deposito di materiali, consistonoin un segnalamento adeguato allevel ocita consentite
a veicoli, alle dimensioni delladeviazione ed alle manovre daeseguireall'altezza del cantiere, a tipo di strada ealle situazioni di traffico
elocali.

Cantieri stradali: recinzione del cantiere. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonchéil loro raggio di azione,
devono essere sempredelimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, oaltri tipi di recinzioni cosi
come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e
dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm?, opportunamenteintervallati lungoil perimetro interessato dallacircolazione. Se
non esiste marciapiede, 0 questo é stato occupato dal cantiere, occorredelimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungoiil
lato o'i lati prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezzadi almeno 1 m. Detto corridoio pud consisterein un marciapiede temporaneo
costruito sullacarreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, dabarriere o da un parapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato precedentemente.

Cantieri stradali: cartello. In prossimitadella testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: &) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanzadi cui ai
commi primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c¢) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine
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dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione. | mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessitae
le condizioni locali, sono i seguenti: a) lebarriere; b) i delineatori speciali; c) i coni ei delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali
temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; €) gli atri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti,
purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi
sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve
comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi. Se non esiste
marciapiede, 0 questo & stato occupato dal cantiere, occorredelimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungoil lato o lati
prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezza di ameno 1 m. Detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito
sullacarreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, dabarriere o da un parapetto di circostanzasegnal ati
dallaparte della carreggiata, come precisato al terzo commaart. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione. | lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediantel'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
dellastradaed autorizzati dall'ente proprietario.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
Parcheggio autovetture;

Prescrizioni Organizzative:

Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimita dell'ingresso pedonale, andra destinata a parcheggio riservato ai
lavoratori del cantiere.

Rischi specifici:

1)

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno posizionate a di 1a della carreggiata, su strade interpoderali non trafficate e/o su terreni agrari onde
consentireil carico eloscarico delle attrezzature e dei materiali senzaperaltro interferire conil traffico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Cantieri stradali: requisiti generali;
Prescrizioni Organizzative:

Cantieri stradali: accorgimenti necessari. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza eallafluiditadellacircolazione nel tratto di strada
che precede un cantiere 0 una zonadi lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato allevelocita consentite
a veicoli, alle dimensioni delladeviazione ed alle manovre daeseguireall'altezza del cantiere, a tipo di strada ealle situazioni di traffico
elocali.
Cantieri stradali: recinzione del cantiere. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonchéil loro raggio di azione,
devono essere sempredelimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, oaltri tipi di recinzioni cosi
come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e
dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm?, opportunamenteintervallati lungoil perimetro interessato dallacircolazione. Se
non esiste marciapiede, 0 questo é stato occupato dal cantiere, occorredelimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungoiil
lato oii lati prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezzadi almeno 1 m. Detto corridoio pud consisterein un marciapiede temporaneo
costruito sullacarreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, dabarriere o da un parapetto di circostanza
segnalati dallaparte della carreggiata, come precisato precedentemente.
Cantieri stradali: cartello. In prossimitadella testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: &) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanzadi cui ai
commi primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c¢) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine
previsto dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. Letipologie ele modalitadi posizionamento edi detti
dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione. | mezzi di delimitazionedei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessitae
le condizioni locali, sono i seguenti: @) lebarriere; b) i delineatori speciali; €) i coni ei delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali
temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; €) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti,
purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalita di posizionamento e di detti dispositivi
sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: sicurezza del pedoni. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve
comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri stessi. Se non esiste
marciapiede, 0 questo é stato occupato dal cantiere, occorredelimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungoil lato o lati
prospicienti il traffico veicolare, dellalarghezzadi ameno 1 m. Detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito
sullacarreggiata, oppure in unastriscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, dabarriere o da un parapetto di circostanzasegnal ati
dallaparte dellacarreggiata, come precisato al terzo commaart. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione. | lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di
segnalamento temporaneo mediantel'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
dellastradaed autorizzati dall'ente proprietario.

Riferimenti Normativi:
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2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
Aree di logistica: requisiti comuni;
Prescrizioni Organizzative:

Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di ameno un'uscita. Ove é tecnicamente possibile, le banchinedi carico che
superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita. Le rampe di carico devono offrire unasicurezzatale da
evitare chei lavoratori possano cadere.
Deposito di materiali in prossimita degli scavi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Deposito di diverse qualita di materie o prodotti pericolosi. Lematerie ed i prodotti suscettibili di reagirefradi loro dando luogoalla
formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente
distanziati ed adeguatamenteisolati gli uni dagli altri.
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di
lavoro non puod tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi oliquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a
meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al
vicinato.
Scarti erifiuti. Gli scarti di lavorazione ei rifiuti di materieinfiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comungue nocive
devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non
possano costituire pericolo.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici 0 conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Movimentazione manuale dei carichi;

Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per lacaratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni
di trasporto o sostegno di un carico.

Attrezzature per il primo soccorso

L e attrezzature per il primo soccorso costuite dalla cassettadi pronto soccorso, date le caratteristiche del cantiere "stradale”" dovranno essere
tenute presso e nel barraccamento mobile trasportato ovverro nell'automezzo piu prossimo al cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

Servizi sanitari: obbligo pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Sono obbligate a tenere una pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile: a) Le aziende o unita produttive di gruppo C, definitedall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 388; b) Le aziende commerciali
che occupano piu di 25 dipendenti; c) Le aziendeindustriali ad esclusione di quelle in cui € prevista la presenza della " Cassetta di
pronto soccorso” o0 "Cameradi medicazione". Nelle aziende o unita produttive di gruppo C, il datore di lavoro devegarantire, inoltre, un
mezzo di comunicazioneidoneo ad attivare rapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.
Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere ameno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone a 10% di iodio da125 ml ; 3) Un flacone di soluzionefisiologica (sodio cloruro 0,9%) da250 ml; 4) Una compressadi
garzasterile 18 x 40 in bustasingola; 5) Tre compresse di garzasterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta damedicazione sterile
monouso; 7) Una confezionedi cotoneidrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto
cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Unlaccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio
pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per laraccoltadi rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usarei presidi suddetti edi prestarei
primi soccorsi in attesadel servizio di emergenza.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 2.
Servizi sanitari: obbligo cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) Le aziende o le unita produttive di gruppo A edi gruppo B, definitedall'art.
1del D.M.15/7/2003 n. 388; b) le aziendeindustriali, che occupano fino a5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati
provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso eleattivita chein essesi svolgono presentinorischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento; c) le aziendeindustriali, che occupano fino a50 dipendenti, quando siano ubicateinlocalita di difficile
accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso eleattivita chein esse si svolgono non presentinoi rischi considerati
dla lettera a); d) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto
pubblico permanente di pronto soccorso e leattivita chein essesi svolgono presentinorischi di scoppio, di asfissia, di avvelenamento o
di infezione; €) le aziendeindustriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra
indicati. Nelle aziende o unita produttive di gruppo A eB, il datore di lavoro devegarantire, inoltre, un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario Nazionale.
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5)

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

La cassettadi pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Unavisieraparaschizzi; 3) Un
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Treflaconi di soluzionefisiologica (sodio cloruro 0,9%) da
500 ml; 5) Dieci compresse di garzasterile 10 x 10in bustesingole; 6) Due compresse di garzasterile 18 x 40in bustesingole; 7) Due
teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una
confezione di cotoneidrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) Duerotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un
paio di forbici; 14) Trelacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per laraccoltadi rifiuti
sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per |a misurazione della pressione arteriosa.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 1.
Servizi sanitari: lavoratori fuori sede;
Prescrizioni Organizzative:

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propriaattivitain luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita
produttiva, il datore di lavoro é tenuto afornireloroil pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi
con |'aziendaal fine di attivarerapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.

Rischi specifici:

1)

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici 0 conseguenti a ribaltamento delle stesse.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Pericologenerico.

Pericolo di inciampo.

Pericolo caduta

Pericoloinciampo

ZONA DI

CARICOE

SCARICO

Zonacarico scarico

Calzaturedi sicurezza

Obbligo guanti protezione

Protezione udito
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senzainterruzione del servizio.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d)
mascherinaantipolvere; €) indumenti ad altavisibilita; f) calzature di sicurezzacon suolaimperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da strutture prefabbricate mobili appositamente trasportate, nelle quali |e maestranze possono
usufruiredi servizi igienici, di locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

1) segnale:Carichi SOspesi;

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti dalocali, direttamentericavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici
attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi
igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzaturedi sicurezza con
suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
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c) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Ripristino di muri a secco

Ripristino di muretti asecco previo laposain operadi conci di pietracalcareainformi preventivamente sbozzati

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al ripristino di muri a secco;
Addetto al ripristino di muri asecco previalapreparazione e laposadi conci di pietracalcareagrezza.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di murature a secco;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza
con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Manutenzione Sentieri

Manutenzione sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente e la ripulitura dei lati della carreggiata

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti ed alla spalcatura di alberio o piante;
Addetto al taglio raso di arbusti, estipo di erbe e spalcatura degli alberi.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti ed alberi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti; b) casco; c)occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Decespugliatore a motore;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Incendi, esplosioni; Irritazioni
cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di segnaletica stradale verticale

Posain operadi segnaleticastradali verticali compreso |o scavo e larealizzazione dellafondazione.

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione:

1) segnale: Pericolo di inciampo;
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1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Addetto allaposadi segnali stradali verticali compreso |o scavo elarealizzazione dellafondazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) casco; b) calzaturedi sicurezza; c) guanti;
d) indumenti protettivi; €)indumenti ad altavisibilita

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamento e la
ricarica con stabilizzato di cava

Sitemazione delle aree di sosta da attrezzare con panchine previoil livellamento elaricaricaelo spandimento di inerti di cava, preordinataalla
posain operadelle attrezzature quali panchine, cestini portarifiuti, ecc.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Addetto alla formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione
eseguita con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) casco; b) calzaturedi sicurezza; c)occhiali;
d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; @) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
vishilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette

Sistemazione di aree di sosta attrezzate mediante laposain operadi panchine, cestini portarifiuti e tavoli e prtabiciclette.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Addetto alla sistemazione di area urbana mediante laposain operadi panchine, cestini, fontanelle efioriere.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti; b) casco; c)occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.
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a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione della segnal etica stradal e orizzontal e: strisce, scritte, frecce di di direzione ecc., eseguitaamano 0 con mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) casco; b) calzaturedi sicurezza; c)occhiali;
d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; @) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta
vishilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Spalcatura di piante

spalcatura eseguita su piante di qualsias natura e specie mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi secondo
la conformazione, eta e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'dtezza della pianta e comunque non
superiore a m 2

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Motosega.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla spalcatura delle piante;
Addetto alla spalcatura delle piante €/o dell' alberatura mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi secondo la
conformazione, eta e stato vegetativo del  soprassuolo (fino a 1/3 dell'dltezza della pianta e comungue non
superiore a m 2
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spalcatura di piante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti; b) casco; c)occhiali protettivi; d)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI Individuati nelle Lavorazionl e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)
5)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere
provvisionali, o alivello, aseguito di demolizioni mediante esplosivo o0 aspintada parte di materiali frantumati proiettati adistanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Ripristino di muri a secco;
Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentirel'inizio della manovra di sollevamento devono verificare
cheil carico siastato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Duranteil sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo
fuori dallazona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per |0 stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono alontanarsi al pitl prestodalla sua
traiettoria durante lafase di sollevamento.

Addetti all'imbracatur a: attesadel carico. E' vietato sostare in attesa sotto latraiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentitoavvicinarsi a carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zonadi
interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando gquesto € giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi
preventivamente della stabilitadel carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di
sollevamento, non va semplicemente ril asciato, ma accompagnato fuori dalla zonaimpegnata da attrezzature o materiali, per evitare
agganci accidentali.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici 0 conseguenti a ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di segnaletica stradale verticale; Realizzazione
di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti dalavoro ad altavisibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi
d'opera.

Nelle lavorazioni: Sistemazione di aree di sosta previo lo spandimento il liovellamento e la ricarica con stabilizzato di

cava;
Prescrizioni Esecutive:

Ne lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve esserevietata la presenza degli operai nel campo di azione degli
stessi.

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni acarico dellazona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, aseguito di operazioni di

trasporto o sostegno di un carico.
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a)

b)

Nelle lavorazioni: Ripristino di muri a secco;
Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adottale misureorganizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
M ovimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adottale misureorganizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurreil rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in
cui la necessita di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non pud essere evitata, il datore di lavoro: a)
organizzai posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anchein
fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione; c¢) evita o riduce i rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare del fattoriindividuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita comporta; d) sottoponei lavoratori allasorveglianzasanitaria.
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio di
patologie dasovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: @) il carico € troppo pesante; b) & ingombrante o
difficile da afferrare; c) €in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) € collocato in una posizione tale per cui deve
essere tenuto 0 maneggiato a unacerta distanza dal tronco o con unatorsione oinclinazionedel tronco; €) pud, amotivo della struttura
esterna e/o della consistenza, comportarelesioni per il lavoratore, in particolarein caso di urto. Lo sforzo fisico puo presentarerischi di
patologie dasovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: @) € eccessivo; b) pud essere effettuato soltanto
con un movimento di torsione del tronco; €) pud comportare un movimento brusco del carico; d) € compiuto col corpo in posizione
instabile. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita di rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) lo spazio libero, in particolare verticale, & insufficiente per lo
svolgimento dell‘attivita richiesta; b) il pavimento €ineguale, quindi presentarischi di inciampo o € scivoloso il posto o I'ambiente di
lavoro non consentono a lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; ¢) il
pavimento oil piano di lavoro presentadidivelli che implicano la manipolazione del carico alivelli diversi; d) il pavimento oil punto di
appoggio sonoinstabili; €) latemperatura, I'umidita o laventilazione sono inadeguate. L 'attivita pud comportare un rischio di patologie
da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o piu delle seguenti esigenze: a) sforzi fisici che sollecitano
in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; b) pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; c)
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; d) un ritmo imposto da un processo che non puo essere
modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:

M ovimentazione manuale dei carichi: modalita di stoccaggio. Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere
tdi da garantire la stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche.
Verificarelacompattezza del terreno primadi iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.
Nelle lavorazioni: Posa di segnaletica stradale verticale;
Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adottale misureorganizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuae dei carichi da parte dei
lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
del carichi ad operadei lavoratori, il datore di lavoro adottale misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurreil rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in
cui la necessita di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non pud essere evitata, il datore di lavoro: a)
organizzai posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anchein
fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesseal lavoro in questione; C) evita o riducei rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattoriindividuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita comporta; d) sottoponei lavoratori allasorveglianzasanitaria.
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilita di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: @) lo spazio libero, in
particolare verticale, & insufficiente per lo svolgimento dell'attivita richiesta; b) il pavimento € ineguale, quindi presenta rischi di
inciampo o é scivoloso; ©) il posto o I'ambiente di lavoro non consentono a lavoratore la movimentazione manuale di carichi a
un'altezza di sicurezza o in buona posizione; d) il pavimento oil piano di lavoro presentadisivelli che implicano la manipolazione del
carico alivelli diversi; €) il pavimento o il punto di appoggio sono instahili; f) la temperatura, I'umidita o la ventilazione sono
inadeguate. L 'attivitd pud comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta
una o piu delle seguenti esigenze: @) sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati; b) pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; c) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto; d) un ritmo imposto da un processo che non pud essere modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:

M ovimentazione manuale dei carichi: modalita di stoccaggio. Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere
tdi da garantire la stabilita a ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche.
Verificarelacompattezza del terreno primadi iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.
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Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Ripristino di muri a secco; Posa di segnaletica stradale verticale; Sistemazione di aree di sosta previo lo
spandimento il liovellamento e la ricarica con stabilizzato di cava;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione " Compreso trai valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: &) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione edella durata e dell’ intensita dell’ esposizione e |’ adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre I'esposizione al rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.
b) Nelle lavorazioni: Manutenzione Sentieri; Posa di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette; Spalcatura di piante ;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione €"Maggioredei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: &) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione edella durata e dell’ intensita dell’ esposizione e’ adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre I'esposizione al rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono averei seguenti requisiti: &) indicazione, con appositi
segndi, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore a di sopra dei valori superiori di azione; b) ove cio e
tecnicamente possibile egiustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
al di sopradei valori superiori di azione.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Manutenzione Sentieri;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?*; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori avibrazioni, devono essere eliminati allafonte o ridotti a minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: &) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita
dell'esposizione avibrazioni meccaniche deve essere opportunamentelimitataa minimo necessario per le esigenzedellalavorazione; c)
I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriataal tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essereprevisti adeguati periodi
di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro dasvolgere; b) essere concepite nel
rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
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che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

ALLESTIMENTO DEI PERCORS CICLO-PEDONALI JAZZO ROSSO - S MAGNO - CASTEL DEL MONTE

™ A



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Attrezzi manuali;

2) Decespugliatore a motore;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'atra, variamente conformata, ala specifica
funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della partelavorativadell'utensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del suo
efficacefissaggio.
Durante |'uso: 1) Utilizzaidonei paracolpi quandoutilizzi punte e/oscalpelli; 2) Quandosi utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad
allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evitadi abbandonaregli attrezzi nei passaggi
(in particolare se sopraelevati), provvedendo ariporli negli appositi contenitori.
Dopol'uso: 1) Riponi correttamente I'utensile, verificandone lo stato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d)
guanti.

Decespugliatore a motore

Attrezzatura a motore per operazioni di puliziadi areeincolte (insediamento di cantiere, puliziadi declivi, puliziadi cunette o scarpadi rilevati
stradali, ecc.).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Incendi, esplosioni;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Decespugliatore a motore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita delle protezioni dagli organi lavoratori; 2) Assicurati che siano stati correttamente ed
efficacementefissati gli organi lavoratori; accertati chei dispositivi di accensione ed arresto funzionino correttamente.

Durante l'uso: 1) Provvedi adelimitare la zonadi lavoro, impedendo a chiunqueil transito o la sosta; 2) Assumi una posizionestabile
e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 3) Evita assolutamente di manomettere le protezioni; durantei rifornimenti, spegni il
motore, evitadi fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 4) Informa tempestivamenteil preposto
e/oil datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi duranteil lavoro.

Dopol'uso: 1) Pulisci I'attrezzo ed accertati dell'integritadellalamao del rocchetto portafilo.
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: @) casco; b) calzature di sicurezza; c)visiera; d)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) grembiule.

Scala doppia

Lascala doppiaderivadall'unionedi duescalesemplici incernieratetraloro alla sommitae dotatedi unlimitatoredi apertura. Viene adoperata
per superaredisivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesain scavi o pozzi, opere di
finituraed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in tensione; 2) Evita
assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto; 3) Evita assolutamente di operare"acavalcioni” sulla
scala o di utilizzarla su qualsiasi opera provvisionale; 4) Puoi accedere sulla eventuale piattaforma, /o sul gradino sottostante, solo
qualorai montanti siano stati prolungati di almeno 60 cm al di sopradi essa; 5) Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di
essa € presente un lavoratore; 6) Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo dellascala; 7) Sianellasalita che nella discesa, utilizza la
scalasempre rivolgendoti verso di essa; 8) Ricordati che non & consentitala contemporanea presenzadi piu lavoratori sullascala.
Principali modalita di posa in opera: 1) Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate a loro uso; 2) Le scale
doppie non devono superare |'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di atro dispositivo che
impedisca la aperturadella scalaoltreil limite prestabilito di sicurezza; 3) Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su
un'unica tavola di ripartizione; 4) | pioli devono essere privi di nodi ed ben incastrati nel montanti; 5) Le scale devono possedere
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei montanti cosi come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo
antisdrucciolevole; 6) E' vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: @) casco; b) calzaturedi sicurezza; c) guanti.

Scala semplice

La scala semplice € un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da unaserie di pioli trasversali incastrati e
distanziati in egual misura. Viene adoperata per superaredidlivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non atrimenti
raggiungibili: discesain scavi 0 pozzi, salitasu opere provvisionali, opere di finituraed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scalemetalliche per effettuareinterventi su elementi in tensione; 2) Il trasporto
amano di pesi su unascalaapioli non deve precludere una presa sicura; 3) Evitadi saliresull'ultimo gradino o piolodellascala; 4) Sia
nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 5) Ricordati che non é consentita la contemporanea
presenzadi piulavoratori sullascala; 6) Nessun lavoratore deve trovarsi sullascala quando se ne effettua lo spostamento laterale; 7)
Durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare daterra unacontinuavigilanza della scala.

Principali modalita di posa in opera: 1) Quando |'uso della scala, per la loro altezza o per atre cause, comporti pericolo di
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poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
3) Lo scivolamento del piede delle scale apioli portatili, duranteil loro uso, deve essere impedito confissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o conqualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo aqualsiasi altra soluzione di efficaciaequivalente; 4) Lescale
apioli usate per I'accesso devono esseretali da sporgere asufficienza oltreil livello di accesso, a meno chealtri dispositivi garantiscono
una presasicura; 5) Lescale apioli composte da pit elementi innestabili o asfilo devono essereutilizzatein modo daassicurareil fermo
reciproco dei vari elementi; 6) Le scale a mano usate per |'accesso ai vari piani dei ponteggi edelleimpal cature non devono essere poste
I'unain prosecuzionedell'altra; 7) Le scale a mano usate per |'accesso ai vari piani dei ponteggi edelle impalcature non devono essere
poste l'unain prosecuzionedell'altra; 8) Lalunghezzadelle scale a mano deve esseretale chei montanti sporgano di almeno un metro
oltre il piano di accesso, anche ricorrendo a prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi
equivalenti. 9) La scala dovra posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua proiezione sull'orizzontale siaall'incirca pari ad 1/4 della
sualunghezza (75°).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) casco; b) calzaturedi sicurezza; c) guanti.

Trapano elettrico

Il trapano & un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsias materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso € codtituito essenziamente da un motore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, edalla puntavera e propria. |1 moto di
percussione pud mancare nelle versioni pit semplici dell'utensile, cosi come quelle pit sofisticate possono essere corredate da un dispositivo
che permette di invertireil moto della punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o aimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comungue non collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento
dell'interruttore; 3) Accertati del buon funzionamentodell'utensile; 4) Assicurati del correttofissaggio della punta; 5) Accertati chele
feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere daqualsiasi ostruzione; assicurati che I'elemento su
CUi operare non siain tensione o attraversato daimpianti tecnologici attivi.
Durante |'uso: 1) Durante le pausedi lavoro, ricordati di interromperel'alimentazioneelettrica; 2) Posizionati in modo stabile primadi
dareinizio allelavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in
movimento; 4) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro ei passaggi, e non siano
soggetti adanneggiamenti meccanici; 5) Assicurati cheterzi non possano inavvertitamenteriavviareimpianti tecnologici (el ettricita, gas,
acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che
possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le parti metalliche dell'utensile; 7) Informa tempestivamente il preposto
e/oil datoredi lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi duranteil lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione
dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso |'alimentazione el ettrica.

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81, Allegato 6; CEl 23-34; CEI 23-50; CEIl 23-57; CEIl 64-8; CEl 107-43.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) calzature di sicurezza; b) maschere (se presenti
nell'ariapolveri o sostanze nocive); ¢) otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Motosega.

Autocarro

L'autocarro & una macchinautilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione €/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita
essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generamente ribaltabile, a mezzo di un sistema
oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Movimentazione manuale dei carichi;

8) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezioneindividuale, ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: &) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione edella durata e dell’ intensita dell’ esposizione eI’ adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre I'esposizione al rumore dei
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerentil'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori avibrazioni, devono essere eliminati allafonte o ridotti a minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controllatutti i dispositivi di segnalazione (acustici eluminosi) ei gruppi ottici di illuminazione; 2) Controllatutti i
comandi ei dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché lavisibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimitadel posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durantegli spostamenti del mezzo, aziona
il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia€elettrica, acqua, fognature, lineetelefoniche, ecc.); 9) Sedevi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitatavisibilita, richiedi I'intervento di personale aterra; 10) Evita, se non esplicitamente
consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi adelimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che nonvi sianolinee
elettricheinterferenti I'areadi manovradel mezzo.

Durante |'uso: 1) Annuncial'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante I'apposito segnal atore acustico; 2) Impedisci a chiunque
di farsi trasportareall'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di azionareil ribaltabile seil mezzo e€in posizioneinclinata; 4) Nel
caricare il cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire
spostamenti accidentali duranteil trasporto, non superare I'ingombro ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricareil mezzo oltrele
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agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non € dotata di roll-bar
antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza
del mezzo; 9) Informa tempestivamenteil preposto €/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi
duranteil lavoro.
Dopo I'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai
pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato chei motori siano spenti e nonriavviabili da
terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: @) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d)
indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Motosega

La motosega, quasi sempre presente nei lavori forestali, viene utilizzata per il taglio delle piante o dei rami ovvero per la potatura; € di tipo
mobile ed é composta da un gruppo motore, un organo di taglio o sega e un'impugnatura. La macchina nel suo complesso deve essere
rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza previstadallanormativavigente edallanormaUNI EN 1681-2

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi;

Rumore;

Attivita con esposizione del lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezioneindividuale, ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: &) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso lalimitazione edella durata edell'intensita dell'esposizione el'adozione di orari di lavoro appropriati, consufficienti periodi di
riposo; d) adozionedi opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro al finedi ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori;
f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h)locali di riposo messi adisposizioneai lavoratori con rumorositaridotta a unlivello compatibile conil
loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono averei seguenti requisiti: &) indicazione, con appositi
segndi, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore a di sopra dei valori superiori di azione; b) ovecio e
tecnicamente possibile egiustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore
a di sopradei valori superiori di azione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerentil'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori avibrazioni, devono essere eliminati allafonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita
dell'esposizione avibrazioni meccaniche deve essere opportunamentelimitataa minimo necessario per le esigenzedellalavorazione; c)
I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriataal tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essereprevisti adeguati periodi
di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
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rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo edall'umiditd, guanti che attenuano lavibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, maniglie
che attenuano lavibrazione trasmessa al sisterna mano-braccio.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Motosega: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 2) Accertati chegli elementi
di fissaggio siano correttamente serrati; 3) Accertati del buon funzionamento del comando "a uomo presente" per I'avanzamento ela
rotazione dellafresa
Durante I'uso: 1) Evita di utilizzare la macchina su terreni in pendenza tale da pregiudicarne la stabilita; 2) Durante le soste o gli
spostamenti, ricordati sempre di spegnereil motore; 3) Durantei rifornimenti, spegni il motore, evitadi fumare ed accertati dell'assenza
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 4) Informa tempestivamenteil preposto e/oil datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli
che dovessero evidenziars duranteil lavoro.
Dopo I'uso: 1) Al termine del turno di lavoro assicurati di aver scollegatol'alimentazione del carburante; 2) Effettua tutte le operazioni
di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato chei motori
siano spenti e non riavviabili daterzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore motosega;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: &) copricapo; b) calzaturedi sicurezza; c) maschere
(se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori; €) guanti antivibrazioni; f) indumenti protettivi (tute).
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni SOE:;'i:'dong)
Decespugliatore a motore Manutenzione Sentieri. 89.2
Trapano elettrico Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di servizi

igienico-assistenziali del cantiere. 90.6
MACCHINA Lavorazioni S()Er:?):i:'(;)g(ep\)
Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di servizi

igienico-assistenziali del cantiere; Ripristino di muri a secco; Manutenzione
Sentieri; Posa di segnaletica stradale verticale; Sistemazione di aree di sosta
previo lo spandimento il liovellamento e la ricarica con stabilizzato di cava; Posa
di panchine, cestini, tavoli e portabiciclette; Realizzazione di segnaletica
orizzontale; Spalcatura di piante . 77.9

Motosega Spalcatura di piante . 90.0

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Lacantieristica stradale presenta un’ ata incidenza di infortuni. La tipologia piu importante € rappresentata dall’ investimento da macchine
operatrici,conil 74% di tutti gli infortuni mortali ed il 47% dei gravi. Un’ altratipologia pit frequente sono lelesioni acutedella colonna dorso
lombare dasforzi improvvisi Le malattie professionali prevalenti sono I’ ipoacusiadarumore, le malattie

osteo-articolari, leartroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaudedi Dupuytren), I’ eczema da cemento ele broncopneumopatie da
polveri. Il cantiere stradale rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per latipologia dei lavori anche per il
traffico stradale nel quale spesso si trova. La normedi prevenzione sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nel
luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada.

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale sono stati presi in esamei seguenti rischi per la sicurezza:

« dei lavoratori impegnati nel cantiere, sianegli aspetti specifici dellelavorazioni

che per I'interferenzadel traffico veicolare;

« delle persone e dei veicoli chetransitano nei pressi del cantiere stradale.

Primadellainstallazionedel cantiere, vanno valutate:

« latipologiadi strada, lafunzioneterritoriale assegnataed il tipo di traffico;

« lepossibili interazioni (o gli eventuali conflitti) trale diverse componenti

del traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o privati, agricoltori, pedoni);

« leinterferenze con laviabilita esistente e con I’ ambiente attraversato, con particolareriferimento agli insediamenti ed alleattivita presenti o
programmate nelle aree ad accessibilitadiretta

Rispetto all’interferenzatracantieredi lavoro ela strada di transito sono davalutarei rischi:

« di investimento dei lavoratori che prestano I attivitalavorativanel cantiereonellevicinanze

 di investimento di persone estranee a cantiere (es. pedoni residenti, passanti, ecc.) e lacollisione con i veicoli in transito,da parte delle
macchine operatrici

« di investimento di persone €/o veicoli provenienti daaccessi laterali allazonadi lavoro (es. proprieta private,ecc.)

« di proiezione o caduta di materiale dall’ alto durante particolari fasi lavorative

« di cadutaa margini del cantiere

Lavalutazione di questi rischi deve essere contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per ogni lavorazione
effettuata, delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di protezione (DPI).

Il POS, per essere pitl comprensibile, deve essere corredato di tavole e schemi esplicativi ed & tenuto in cantiere per essereillustrato e discusso
coni lavoratori ai fini dellaformazione obbligatoriaspecificaai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.
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CONCLUSIONI GENERALI

Il cantiere stradale & un ambiente di lavoro complesso che presenta unamolteplicita evariabilita di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro
che vengono in qualche modo a contatto con I’ area dei lavori. La conoscenzadei rischi, laprevenzione, I’ informazione elaformazione sono
elementi fondamentali per una cultura della sicurezza che consenta di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico.La cantieristica
stradale presenta un’ dta incidenza di infortuni. Latipologia pit importante & rappresentata dall’ investimento da macchine operatrici, conil
74% di tutti gli infortuni mortali ed il 47% dei gravi.

Un' dtratipologia piu frequente sono lelesioni acute della colonna dorso lombare da sforzi improvvisi. Le malattie professionali prevalenti
sono I’ ipoacusia da rumore, le malattieosteo-articolari, leartroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaudedi Dupuytren). Il cantiere
stradale rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per latipologia dei lavori anche per il traffico stradale nel
quale spesso s trova. La norme di prevenzione sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro,
contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada. Nellavalutazione dei rischi del cantiere stradaleil datore di lavoro
deve prenderein esamei seguenti rischi per lasicurezza:

« dei lavoratori impegnati nel cantiere, sianegli aspetti specifici dellelavorazioni che per I interferenzadel trafficoveicolare;

« delle persone e del veicoli chetransitano nei pressi del cantiere stradale.

Primadellainstallazione del cantiere, vanno val utate:

« latipologiadi strada, lafunzioneterritoriale assegnataed il tipo di traffico;

« lepossibili interazioni (0 gli eventuali conflitti) trale diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici €/o privati, pedoni,ecc.);

« leinterferenze con laviahilita esistente e con I’ ambiente attraversato, con particolareriferimento agli insediamenti ed alleattivita presenti o
programmate nelle aree ad accessibilitadiretta.

Rispetto all’ interferenzatra cantiere di lavoro elastradadi transito sono davalutarei rischi:

« di investimento dei lavoratori che prestano I attivitalavorativanel cantiereonellevicinanze

e di investimento di persone estranee a cantiere (es. pedoni residenti, passanti,ecc.) e lacollisione con i veicoli in transito, da parte delle
macchine operatrici

« di investimento di persone e/o veicoli provenienti daaccessi laterali allazonadi lavoro (es. proprieta private, parcheggi, ecc.)

« di proiezione o caduta di materiale dall’ alto durante particolari fasi lavorative;

« di cadutaai margini del cantiere;

Lavalutazione di questi rischi deve essere contenuta nel Piano Operativo per la Sicurezza (POS) con la descrizione, per ogni lavorazione
effettuata, delle misure di prevenzione e di protezionecollettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di protezione (DPI). 1l POS,
per essere pit comprensibile, deve essere corredato di tavole e schemi esplicativi ed € tenuto in cantiere per essereillustrato e discusso coni
lavoratori ai fini dellaformazione obbligatoriaspecificaai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Rischi per i lavoratori che operano nel cantiere

Rischi Infortunistici

Investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere

Macchine ed attrezzature

Cadute in piano

Folgorazione

Caduta materiali dall’alto - urto con materiale movimentato

Proiezione di sassi

Movimentazione manuale dei carichi

Lievi ustioni, abrasioni e tagli

Rischi per la salute

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Condizioni climatiche

Rischi per |le persone esterne al cantiere

Alcuni rischi coinvolgono anche persone esterne al cantiere, come ad esempio le cadute in piano, la caduta di materialedall’ ato, lepolveri, il
rumore; per tali rischi le misure di tutela delle persone esterne sono analoghe a quelle previste per la tutela dei lavoratori che operano in
cantiere.
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